الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (٣)

عن عملية : أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم/بني سويف/الأقصر/ أسوان/ابوسمبل) لتنفيذ اعمال الجسر الترابى القطاع الثاني (بنى مزار/ منفلوط) المسافة من الكم ٢٥٨+٣٠٠ الى الكم ٢٦٦+٣٥٠ بطول ٨كم اتجاة سمالوط (بالأمر المباشر).

المنفذ: شركة توشكا للتجارة والمقاولات تاريخ بداية العمل ٤ / ٦ / ٢٠٢٣

العقد رقم : (٢١٢١ / ١٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ : ١ / ٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة ما تم الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
١-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ٠,٣ جنيه لكل كم زيادة .	٦,٠٠	م٢	٤٥٠٠٠,٠٠	٣٥٨٩٤,٣٦	٣٩٥٢١,٠٠	٣٩٥٢٥,٣٦	جاري ٣	٢٣٧١٥٢,١٦	٠,٠٠	٢٣٧١٥٢,١٦	*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة . *الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. *البرنامج الزمنى الخاص بالعقد *لوحات المشروع متواجدة *التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة.
٢-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتى يستلزم لها التنفيذ باستخدام (اللودراو البلدوزر) فى مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والبند يشمل التطهير وازالة الجذور بعمق لايقل عن ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ٠,٣ جنيه لكل كم زيادة .	١١,٠٠	م٢	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٤٢٤,٠٠	٤٢٤٢٤,٠٠	جاري ٣	٤٦٦٦٦٤,٠٠	٠,٠٠	٤٦٦٦٦٤,٠٠	*يراعى تطبيق نصوص العقد * وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة * عقد مجمع المشروع ومدير المشروع متواجد
١-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٢٣,٠٠	م٣	٩٥٠٠٠,٠٠	٢٣٦٥٠,٧١	٧٥٥٢٤,٠٠	٧٣١٧٤,٧١	جاري ٣	١٦٦٠٠١٨,٣٣	٠,٠٠	١٦٦٠٠١٨,٣٣٠	
٢-٢	علاوة زيادة السولار ٠,٦ جنيه/م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤.	٠,٦٠	م٣	٨٦٧٠٠,٠٠	١٦١٦٠,٠٠	٥٨٥٢٤,٠٠	٦٤٦٨٤,٠٠	جاري ٣	٣٨٨١٠,٤٠	٠,٠٠	٣٨٨١٠,٤٠٠	
٢-٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/م لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /م ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٢٣,٠٠	م٣	٢٠٠٠٠,٠٠	٧٧٥٢,٠٠	١٨٥١,٠٠	٩٦٠٣,٠٠	جاري ٣	٢٤٩٦٧٨,٠٠٠	٠,٠٠	٢٤٩٦٧٨,٠٠٠	
٢-٤	علاوة زيادة السولار ٠,٧ جنيه/م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٠,٧٠	م٣	٢٠٠٠٠,٠٠	٧٧٥٢,٠٠	١٨٥١,٠٠	٩٦٠٣,٠٠	جاري ٣	٦٧٢٢,١٠	٠,٠٠	٦٧٢٢,١٠٠	
٣-١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مناسبة للمواصفات وتشكيلها بأستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢ متر) اسفل منسوب الطريق و بسمك لايزيد عن ٥٠سم اعلى من منسوب (-٢ متر) من منسوب الطريق لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل فايبورتيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم لحساب علاوة ١,١ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان.وتصبح ١,٥جنيه/م ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ . - السعر يشمل عمل تشوينات و تكفيط و تخاريات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٦ كم . - و البند لا يشمل القيمة المحجوزة.	٦٠,٠٠	م٣	٢٣٥٠٠٠,٠٠	٦٦٧٠٣,٣٠٩	٨٤٣٠٢,٠٠	١٥١٠٠٥,٣٠٩	جاري ٣	٩٠٦٠٣١٨,٥٤	٠,٠٠	٩٠٦٠٣١٨,٥٤٠	
٣-٢	علاوة زيادة السولار ١,٦جنيه/م ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	١,٦٠	م٣	١١٩١٠٠,٠٠	٣٣٧٧٥,٠٠	٨٣٤٥٦,٠٠	١١٧٢٣١,٠٠	جاري ٣	١٨٧٥٦٩,٦٠	٠,٠٠	١٨٧٥٦٩,٦٠٠	
٣-٣	علاوة مسافة نقل ٨ (١) كم	٩,٠٠	م٣	١٨٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥١٠٥,٠٠	١٠٥١٠٥,٠٠	جاري ٢	٩٤٥٩٤٥,٠٠	٠,٠٠	٩٤٥٩٤٥,٠٠	
	الإجمالى										١٢٨٥٢٨٧٨,١٣٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										١٢٨٥٢٨٧٨,١٣٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										١٢٨٥٢٨٧٨,١٣٠	
	اجمالي ما سبق صرفه(٢)										٥٠٣٢٢٤٥,٤٣٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (٣)										٧٨٢٠٦٣٢,٧٠٠	

يعتمد ،،،،
رئيس الادارة المركزية (بنى سويف)
مهندس/ طارق الجزار

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المحاسب
على الحساب
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

سبق صرفها الى

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفنات

مدير عام المشروعات
م/مصطفى شعبان الجابرى

مهندس الاشراف
م/ مصطفى محمد عبد الحميد

مدير الاستشارى
م/ حاتم سعد عبد الحفيظ مهران

المكتب الفنى
م/ احمد عزت

مدير المشروع
م/ محمد حمدى حسن

خصم عقد التأمين النهائي مع نفس العملية

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق ..... القيمة .....
تو.م الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حرف .....

العقد رقم : ( )
بتاريخ : / /

مع شركة
بداية العمل حتى
شاملة المدة من

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	١٣	١٢٨٥٢٨٧٨
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٤٣	٥٠٣٢٢٤٥
مستحق صرفه	٧٠	٧٨٢٠٦٣٢

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

الاساهم ٧٨٢٠٦,٣٢
الصافى ٧٧٤٢٤٦,٤٠
دفعه ٢٠٠٠٠٠,-
الباقى ٥٧٤٢٤٦,٤٠
دفعه ٨٢٠٦٣٢,٧٠
الباقى ٤٩٢١٧٩٢,٧٠
دفعه
الباقى ٤٩٢١٧٩٢,٧٠

تحريرا فى ..... سنة ٢٠
رئيس المصلحة
علامة

اقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات ..... امضاء .....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء .....
اجمالى قيمة العمل من رقم (١)
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم .....
تحريراً فى سنة ٢٠
الكاتب المنوط
علاقات الكاتب المنوط
الختم ذو التاريخ
روجع .....

شيك
اذن
يعتمد سحب
صرف
بمبلغ
تحريرا فى ..... سنة ٢٠
رئيس الحسابات
الكاتب المنوط

(١) شطب
(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم ..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ ..... سنة ٢٠
المقاول .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه
						الاستقطاعات			
						٦٥	٢٩١٠٢١		
						١٥	١٧٨٥٦٦		
						٢٥	٧٤٤٨٢		
						١٠	٢٧٢٤١١		
						—	١٣٤٠٦٨		

دفعه ٢٠٦٢٢٧,٧٠
الاستقطاعات
دمغات ١٩١٥٤,١٥
ض.ت.م ٧٨١٥,٠٠
جملة ٢٦٩٦٩,٧٠
الصافى ٧٩٢٦٦٢,-
ض.م ٢٩٠٧٧,٧٥
نيل ٧٥٤٥٨٥,٢٥

دفعه ١٢٠٠٠٠,-
الاستقطاعات
دمغات ٤٦١١١,١٠
ض.ت.م ١٩٠٤٧,٦٥
جملة ٦٥١٥٨,٧٥
الصافى ١٩٢٤٨٤١,٢٥

جملة المبالغ السابق صرفها ٢٠١١١,١٠
الباقى للمقاول ١٢٢٨٠,٩٥
دمغات
ض.ت.م

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠

	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة قيمة التحويل		

٤٢٤٩٢,٠٥
جملة
الصافى ١٢٥٧٥٠٧,٩٥
ض.م ٦١٩٠٤,٧٥
نيل ١١٩٥٦٠٢,٢٠

٩٥٢٨,١٠ ض.م
١٨٢٩٦٠٢,١٥

تحريراً فى ..... سنة ٢٠

دفعه ١٢٠٠٠٠,-
الاستقطاعات
دمغات ٢٧٨٢٥,٤٠
ض.ت.م ١١٤٢٨,٦٠
٥٪ ضمان اعمال ٢٩١٠٢١,٦٥
جملة ٤٢٠٢٨٥,٦٥
الصافى ٧٦٩٧١٤,٢٥
ض.م ٥٧١٤٢,٨٥
نيل

	قرش	جنيه
دفعه ٥		
الباقى للمقاول	١٥٠٠٠٠,-	

جملة قيمة التحويل

الاستقطاعات
دمغات ٣٤٦٨٢,٥٠
ض.ت.م ١٤٢٨٥,٧٠
اجمالى ٤٨٩٦٨,٢٠
الصافى ١٤٥١٣١,٨٠
ضريبة ٧١٤٢٨,٦٠
٢٠٩٦٠٣,٢٠