مستخلص جارى رقم (١)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - اسوان - أبوسمبل) القطاع الرابع
(جرجا - قوص) المسافة من الكم ٥٠٣+٠٠٠ الي الكم ٥٠٤+٠٠٠ بطول ١ كم من منسوب الارض الطبيعية حتى ٣٠م من الارض الطبيعية

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

العقد رقم : (١٠٤٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٢٤/ ٠١/ ٢٠٢٤ تنفيذ شركة / الاتحاد للمقاولات العامة و التوريدات العمومية شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠ / ٠٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند باخر مقايسة معتمدة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجزاءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش /جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٢٦	٤٠٠٠٠	م٣	٠	٣٨٠٠٠	٣٨٠٠٠		٩٨٨٠٠٠,٠٠	٠	٩٨٨٠٠٠,٠٠	
١-٢-١	علاوة زيادة سولار ٠,٧ جنية / م٣ ابتداً من ٢٠٢٣/٥/٤م	٠,٧	٤٠٠٠٠	م٣	٠	٣٨٠٠٠	٣٨٠٠٠		٢٦٦٠٠,٠٠	٠	٢٦٦٠٠,٠٠	
١-٣	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه شديدة التماسك (طفلة متحجرة أو.....)عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٣١	٦٦٥٨٩	م٣	٠	٦٣٢٥٠	٦٣٢٥٠		١٩٦٠٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٦٠٧٥٠,٠٠	
١-٣-١	علاوة زيادة السولار ٠,٨ جنيه/م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٠,٨	٦٦٥٨٩	م٣	٠	٦٣٢٥٠	٦٣٢٥٠		٥٠٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٦٠٠,٠٠	
١-٤	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ارتكة المهول الجانبة باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .										العلامات الارشاديه متواجده مكتب جهاز الاشراف والأستشاري متواجد مسئول تأمين سلامة المرور متواجد الاجهزة المساحية متواجدة المعدات متواجدة المعمل ومهندسون المعمل متواجدون مدير المشروع و المهندسون و طاقم العمل متواجدون لافتات المشروع متواجدة البرنامج الزمنى والتقارير(المبدئى - الشهرى - النصف شهرى) متواجدة المستلزمات والمهمات يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين متواجدة جارية حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٢٣
١-٤-٥	ذات إجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم/سم٢ بعد يناير ٢٠٢٣	٧٥,٠	١٥١٦٦	م٣	٠	١٤٤٠٠	١٤٤٠٠		١٠٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٠٠٠٠,٠٠	
١-٤-٦	علاوة ١,٩ جنية لكل م٣ نظرا لارتفاع السولار و ذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	١,٩	١٥١٦٦	م٣	٠	١٤٤٠٠	١٤٤٠٠		٢٧٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٣٦٠,٠٠	
١-٤-٨	ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢ بعد يناير ٢٠٢٣	٨٨,٠	١٥٥٠٠٠	م٣	٠	١٤٧٢٥٠	١٤٧٢٥٠		١٢٩٥٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٩٥٨٠٠٠,٠٠	
١-٤-٩	علاوة ٢,٢ جنية لكل م٣ نظرا لارتفاع السولار و ذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	٢,٢	١٥٥٠٠٠	م٣	٠	١٤٧٢٥٠	١٤٧٢٥٠		٣٢٣٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٣٩٥٠,٠٠	
١-٤-١١	علاوة زيادة اجهاد كل ١٠٠كجم/سم٢ لكل متر مكعب بعد يناير ٢٠٢٣	٧,٠	١٩٠٠٠٠	م٣	٠	١٨٠٥٠٠	١٨٠٥٠٠		١٢٦٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٣٥٠٠,٠٠	
	الإجمالى								١٨٦٧٨٧٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٦٧٨٧٦٠,٠٠	ثمانية عشر مليوناً و ستمائة و ثمانية و سبعون الفاً و سبعمائة وستون جنيهاً لاغير
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									١٨٦٧٨٧٦٠,٠٠		
	ما سبق صرفه									٠,٠٠		
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)									١٨٦٧٨٧٦٠,٠٠		

جارى ١ من ١

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة بقنا
مهندس/ أحمد عطوه
التوقيع

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
سبق صرفها الى
المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب
نهائيا
ملاحظة الفنات
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

عن الهيئه العامه للطرق والكبارى
مدير المشروع
التوقيع/
مدير عام المشروعات
التوقيع/

التوقيع/

تم الاطلاع على المقاولات وتم الصرف
مع الاحتفاظ بحق مراجعة الكميات في الحساب

مدير المشروع
التوقيع/

مهندس الشركة المنفذة
التوقيع/

الاتحاد للمقاولات العامة
س ت ٢٠٤٥٩ ب ض ٧٠٤=٩٢٩=٥٧٤

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( )
بتاريخ : / /

مع شركة
بداية العمل حتى
شاملة المدة من

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
مجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		

الاستقطاعات
رسم دمغة اصلى
رسم دمغة اضافى
امانات
ايرادات

	قرش	جنيه
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق ..... القيمة .....
نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حرف .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل

قرش	جنيه

رسم دمغة اصلى .....
رسم دمغة اضافى .....
امانات .....
ايرادات .....

الجملة ..... جملة قيمة التحويل ..... الباقى للمقاول .....

رئيس المصلحة ..... علامة .....

اقرار كاتب سجل الحجوزات والمبايعات ..... امضاء .....
اقرار بان البند المختص يسمى بالصرف ..... امضاء .....
اجمالى قيمة المستخلص رقم .....
تنفيذ فى سجل رقم ..... الكاتب المنوط
تحريرا فى ..... سنة ٢٠

علاقات الكاتب المنوط ..... الختم ذو التاريخ

روجع .....
شيك
اذن
يعتمد سحب صرف

بمبلغ .....
رئيس الحسابات
تحريرا فى ..... سنة ٢٠

(١) شطب
(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم ..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

الاستقطاعات تحريراً في / / سنة

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ ..... سنة ٢٠

المقاول .....