الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مستخلص جارى (1)

عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم 280+000 الى الكم 283+100 بطول 3.1 كم (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة حنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية عن المدة من بداية العمل حتى3 / 3 / 2024

العقد رقم : (1026 / 2023 / 2024) بتاريخ :21 / 1 / 2024

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
1-1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتي 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة 500 متر . تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 0.3 جنيه لكل كم زيادة .	٦,٠٠	م2	١٠٣٢٣,٥٠	٠,٠٠	٩٠٦٥,٠٠	٩٠٦٥,٠٠	جاري 1	٥٤٣٩٠,٠٠		٥٤٣٩٠,٠٠	*وثيقة التامين موجودة. *مهندسون المشروع ومدير المشروع متواجدون. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة. *الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. *البرنامج الزمنى متواجد. *لوحات المشروع متواجدة. *التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة. *وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة. *معدات الموقع متواجدة.
1-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢٣,٠٠	م3	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٥١,٠٠	١٢١٥١,٠٠	جاري 1	٢٧٩٤٧٣,٠٠		٢٧٩٤٧٣,٠٠	
1-2-1	-علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .	٠,٦٠	م3	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٥١,٠٠	١٢١٥١,٠٠	جاري 1	٧٢٩٠,٦٠	٠,٠٠	٧٢٩٠,٦٠	
2-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢٦,٠٠	م3	٢٠٨٠٠٠,٠	٠,٠٠	٢٠٧٣٦٤,٠٠	٢٠٧٣٦٤,٠٠	جاري 1	٥٣٩١٤٦٤,٠٠		٥٣٩١٤٦٤,٠٠	
2-2-1	-علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .	٠,٧٠	م3	٢٠٨٠٠٠,٠	٠,٠٠	٢٠٧٣٦٤,٠٠	٢٠٧٣٦٤,٠٠	جاري 1	١٤٥١٥٤,٨٠	٠,٠٠	١٤٥١٥٤,٨٠	
1-3	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن 25سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح 1.5 جنية لكل كم اعتبارا من 2023/5/4. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم. و البند لا يشمل القيمة المحجرية.	٦٠,٠٠	م3	١٦٨٠٠٠,٠	٠,٠٠	١٣٤٨٧٢,٠٠	١٣٤٨٧٢,٠٠	جاري 1	٨٠٩٢٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٩٢٣٢٠,٠٠	
	مسافة النقل حتى 2 كم.	١,٦٠	م3	١٦٨٠٠٠,٠	٠,٠٠	١٣٤٨٧٢,٠٠	١٣٤٨٧٢,٠٠	جاري 1	٢١٥٧٩٥,٢٠	٠,٠٠	٢١٥٧٩٥,٢٠	
1-1-3	علاوة زيادة السولار 1.6جنيه/م3 ابتداء من 2023/5/4 .										١٤١٨٥٨٨٧,٦٠	
	الإجمالى										١٤١٨٥٨٨٧,٦٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										١٤١٨٥٨٨٧,٦٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٠,٠٠	
	ما سبق صرفه										١٤١٨٥٨٨٧,٦٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)											

تحريراً في / / سنة 2024

الشركة المنفذة
شركة حنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية
م/ مجدي خالد

عن استشارى المساحة (أ.م.ا)
م/ محمد عبدالرحمن سالم

المكتب الفني
م/ احمد حامد سعد الدين مهران

مدير المشروع
م/ محمد عبدالفتاح حسن مهدي

عن الاستشارى (مستشارا)
م/ محمد

مهندس الاشراف
م/ مصطفي محمد عيد الحميد

مدير عام المشروعات
م/ مصطفي شعبان البدري

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة 2024
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات

المحاسب

سبق صرفها الى
على الحساب

يعتمد ,,,,
رئيس الادارة المركزية للمنطقة السادسة ببنى سويف
مهندس/ طارق الجزار

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /
مع شركة
شاملة المدة
من بداية العمل حتى

	جنيه	قرش
بيان الأعمال التى تمت الان	١٤١٨٥٨٨	٦٠
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	١٤١٨٥٨٨	٦٠
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
روجع.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه