الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (١)

عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٢٢٠+٣٥٠ الى الكم ٢٢١+٣٥٠ بطول ١,٠ كم (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة الإخلاص للتوريدات العمومية والمقاولات العامة عن المدة من بداية العمل حتى ٢٥/ ٨ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (١٦٤٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١-٢	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتى يستلزم لها التنفيذ باستخدام (اللودراو البلدوزر) فى مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والبند يشمل التطهير وإزالة الجذور بعمق لايقل عن ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣	١٤,٧	م٢	٣١٧,٠٠	٠,٠٠	٢٨٤,٠٠	٢٨٤,٠٠	جاري ١	٤١٧٤,٨٠٠	٠,٠٠	٤١٧٤,٨٠	
١-٣	بالعدد ازالة أشجار من مسار الطريق والتخلص منها على الايقل قطر الشجرة عن ٣٠ سم وازالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقا لتعليمات المهندس المشرف.	٧٥	العدد	٢٠٨,٠٠	٠,٠٠	١٨٧,٠٠	١٨٧,٠٠	جاري ١	١٤٠٢٥,٠٠٠	٠,٠٠	١٤٠٢٥,٠٠	*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة. *الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. *البرنامج الزمنى الخاص بالعقد. *لوحات المشروع متواجدة. *التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة. *وسائل تأمين سلامة المرور. *معدات الموقع متواجدة.
١-٤	بالعدد ازالة أشجار وفى باقى البند يتم بعد ٣٠ سم على الايقل قطر الشجرة عن ٣٠ سم وازالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقاً لتعليمات المهندس المشرف.	٤٠٠	العدد	٩٢,٠٠	٠,٠٠	٨٢,٠٠	٨٢,٠٠	جاري ١	٣٢٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٣٢٨٠٠,٠٠	
١-٣	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣	٢٨,٢	م٣	١٥٤٣١,٠٠	٠,٠٠	١٣٨٨٧,٠٠	١٣٨٨٧,٠٠	جاري ١	٣٩١٦١٣,٤٠	٠,٠٠	٣٩١٦١٣,٤٠	- محمل على الصنف أدوات مكتبية تم رفع تعرفة أدارة المعلومات بالهيئة - يتم مراعاة خصم مبلغ (١٩١٠٠) فقط عشرة آلاف لعدم توفير المستلزمات والمهمات المكتبية بعقد الاشراف وذلك مستوفى ١٠/٨/٢٠٢٤
٢-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢٠ متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-٢٠ متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠٪) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنية لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٢/٥/٤. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. و البند لا يشمل القيمة المحجرية.										
	ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣	٧١,٧٠	م٣	٦٥٢٣١	٠,٠٠	٥٨٧٠٨	٥٨٧٠٨	جاري ١	٤٢٠٩٣٦٣,٦٠	٠,٠٠	٤٢٠٩٣٦٣,٦٠	
٣-٣	ابتداء من ٢٢-٣-٢٠٢٤	٧٤,٥٠	م٣	٤٠٣٢١	٠,٠٠	١٨٢٨٩	١٨٢٨٩	جاري ١	١٣٦٢٥٣٠,٥٠	٠,٠٠	١٣٦٢٥٣٠,٥٠	
٣-٣	علاوة مسافة نقل ٥ كم	٤,٥٠	م٣	١٠٥٥٥٢	٠,٠٠	٧٦٩٩٧	٧٦٩٩٧	جاري ١	٣٤٦٤٨٦,٥٠	٠,٠٠	٣٤٦٤٨٦,٥٠	
	الإجمالى										٦٣٦٠٩٩٣,٨٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٦٣٦٠٩٩٣,٨٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٦٣٦٠٩٩٣,٨٠	
	ما سبق صرفه										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)										٦٣٦٠٩٩٣,٨٠	

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة
شركة الاخلاص للتوريدالعمومية
م/ محمد سعد

المستشارى المساعد (XYZ)
م/ محمد عبد السلام

مشرف التنفيذ
م/ محمد بدر

المكتب الاستشارى (مستشار)
م/ رفعت فهمى

مهندس الاشراف
م/ محمود حسين

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان البدرى

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

يدفع الى المقاول مبلغ

ملاحظة للفئات

المحاسب

على الحساب

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

سبق صرفها الى

يعتمد ,,,,
رئيس المنطقة الطبيعية بنى سويف
مهندس/ طارق الجمال
المنطقة السادسة بنى سويف
(٣٠٨٧)

الإخلاص للتوريدات والمقاولات العامة
بطاقة ضريبية : ٩٤٧ - ٧٧٦ - ٦٣٣
سجل تجاري : ٥٨١٣٢ الإسماعيلية

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة بداية العمل حتى شاملة المدة من

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٨٠	٦٢٦.٩٩٢
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	٨٠	٦٢٦.٩٩٢

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		٦٢٦٠٩,٩٠
رسم دمغة اضافى		١٦٠٠٠,-
امانات		٦٢٨١٢٨٢,٩٠
ايرادات		
		٩٠٠٠٠,-
جملة الاستقطاعات		٥٢٨١٢٨٢,٩٠
صافى المبلغ المستحق		٧٩٧٢٨٢,٨٥

تحريرا فى ..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء .....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء .....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم ..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع .....
.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى ..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم ..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق ..... القيمة .....
نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حرف .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه	قرش	جنيه
						جملة الاستقطاعات					
						٧٠	٢١٨٠٠٩				
						٩٠	١٠٥٣٩٠				
						٩٠	٦٠٥٨٠				
						٥٠	٧٠٤٩٠٤				
						٦٠	١٠٩٠٤٥				
						—	١٠٠٠٠				

جملة المبالغ السابق صرفها ٧٩٧٢٨٢,٨٥ دفعة الاستقطاعات

الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠

	قرش	جنيه
قيمة التحويل		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		