N.E.C.B

مستخلص ختامي

اعمال الاستشارات الفنية و الاشراف لمشروع تطوير البر الشرقي للرباح التوفيقي (الاعمال الصناعية)

المنطقة الاولي المركزية — العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١١٠) بتاريخ ١٠/ ٨/ ٢٠٢١ — المدة من بداية المشروع و حتي / / ٢٠٢

رقم البند	نوع الاعمال	الفئة: قرش	الفئة: جنيه	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقي بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
	اولا : اعمال التصميمات									
	قيمة الاعمال التصميمية المنفذة حتي الان			١٩٥٩٧٦٤٨٤٨,٠٦	٢٢٠٢٧٠٨٩,٩٤	١٩٨١٨٠١٩٣٨,٠١	١٩٨١٨٠١٩٣٨,٠١			
	اعمال التصميم (٢٠%) من ٠,٧٩ % من قيمة الاعمال التصميمية المنفذة			٢٤٧٧١٤٢,٧٧	٦٥٤١٠٤,٢٩	٣١٣١٢٤٧,٠٦	٣١٣١٢٤٧,٠٦			
	ثانيا : اعمال الاشراف علي النقيذ									
	القطاع الاول (من كم ٠,٠٠ الي ٧,١٠٠) تنفيذ شركة السلام انترناشيونال									
	اجمالي قيمة الاعمال الصناعية بالمستخلص الختامي			٨٧٥٦٧٥٦٩٦,٦١		٨٧٥٦٧٥٦٩٦,٦١	٨٧٥٦٧٥٦٩٦,٦١			
	قيمة اعمال حائط دبش رأسي بند (٨) طرق			١٠٨٢٩٨٨,٢٠		١٠٨٢٩٨٨,٢٠	١٠٨٢٩٨٨,٢٠			
	قيمة اعمال (١٤٤٦٥,٨٤) دبش بولدرز اسفل تغطية الجنابية بند (١٢) اعمال الطرق			٥٢٠٧٧٠٢,٤٠		٥٢٠٧٧٠٢,٤٠	٥٢٠٧٧٠٢,٤٠			
	قيمة اعمال دبش بولدرز اسفل البلوكات بند (١٢) بنود مستجدة اعمال الطرق			٥٦٤٤٦٠٠,٠٠		٥٦٤٤٦٠٠,٠٠	٥٦٤٤٦٠٠,٠٠			
	قيمة اعمال برابخ مواسير سابقة الصب اقطار مختلفة بند (١٠) اعمال الطرق			٤٦٣٠١٥٠,٠٠		٤٦٣٠١٥٠,٠٠	٤٦٣٠١٥٠,٠٠			
	اعمال حفر اتربة بالمجري المائي والسعر يشمل التسوية اسفل منسوب المياة بند (٨) بنود مستجدة طرق			٣٥٣٨٠٧٨,٤٠		٣٨٢٩٢٣٢٠,٠٠	٣٥٣٨٠٧٨,٤٠			
	قيمة الاعمال التي تم تنفيذها قبل استلام الاستشاري للموقع (-)			-٢٢٩٠٧١٨,٠٠		٢٢٩٠٧١٨,٠٠	-٢٢٩٠٧١٨,٠٠			
	قيمة (٩٩٦٠,٩٨) م٣ خرسانة عادية للقدمة اسفل خرسانة الميول أعمال الطرق بند (١٥) كباري (-)			-١٤٩٤١٤٧٠,٠٠		١٤٩٤١٤٧٠,٠٠	-١٤٩٤١٤٧٠,٠٠			
	قيمة الاعمال الصناعية التي اشرف عليها الاستشاري بالمستخلص الختامي			٨٧٨٥٤٧٠٢٧,٦١		٨٧٨٥٤٧٠٢٧,٦١	٨٧٨٥٤٧٠٢٧,٦١			
	اجمالي قيمة اعمال الاستشاري بنسبة ٠,٧٩ %			٦٩٤٠٥٢١,٥٢		٦٩٤٠٥٢١,٥٢	٦٩٤٠٥٢١,٥٢			
	اجمالي قيمة اعمال الاشراف للاستشاري بنسبة (٨٠ %) من ٠,٧٩ %			٥٥٥٢٤١٧,٢١		٥٥٥٢٤١٧,٢١	٥٥٥٢٤١٧,٢١			
	القطاع الثاني (من كم ٧,١٠٠ الي ١٧,١٠٠) تنفيذ شركة النيل العامة للطرق و الكباري									
	اجمالي قيمة الاعمال الصناعية بالمستخلص (١٨) الختامي			٦٣١٥٩٧١٩٥,٠٠	١٧٧٦٣٤٥,١٦	٦٤٩٣٠٣٥٤٠,١٦	٦٤٩٣٠٣٥٤٠,١٦			
	قيمة اعمال البرابخ بنود (١٨&١٢&١٣&١٤) اعمال الطرق			٧٨٧٤٨٠٠,٠٠	٢٥٢٤٤٩٥,٠٠	١٠٣٩٩٢٩٥,٠٠	١٠٣٩٩٢٩٥,٠٠			
	قيمة اعمال الدبش للحمايات لكوبري اسنيت و كوبري المنشأة			٧٧٦٠٧٨١,٨٠		٧٧٦٠٧٨١,٨٠	٧٧٦٠٧٨١,٨٠			
	إعمال لم يتشرف عليها الاستشاري :									
	قيمة (٣٨/٩٢٠٩,٥٨) م٣ خرسانة عادية للقدمة اسفل خرسانة الميول بأعمال الطرق بند (٢٧)			-١٣٣٨٦٠٠٠,٠٠	-٤٢٥٣٧٠,٠٠	١٣٨١٤٣٧٠,٠٠	-١٣٨١٤٣٧٠,٠٠			
	قيمة غرفة المصرف			-٤٣٠٠٠,٠٠		٤٣٠٠٠,٠٠	-٤٣٠٠٠,٠٠			
	قيمة اعمال الكهرباء			-٦٥٥٠٥٣٥,٠٠	-٢٢٥٠,٠٠	٦٥٤٧٢٨٥,٠٠	-٦٥٤٧٢٨٥,٠٠			
	قيمة الاعمال التي تم تنفيذها قبل استلام الاستشاري للموقع			-٢٩٦٦٦١٠,٥٠		٢٩٦٦٦١٠,٥٠	-٢٩٦٦٦١٠,٥٠			
	خصومات المستخلص			٠,٠٠	٤٨٣٣٢٥,٠٠	٤٨٣٣٢٥,٠٠	-٤٨٣٣٢٥,٠٠			
	قيمة الاعمال الصناعية التي اشرف عليها الاستشاري بالمستخلص (١٨) الختامي			٦٢٣٨٩٦٦١,٣٠	١٩٣٢٢٣٩٥,١٦	٦٤٣٢٢٢٠٢٦,٤٦	٦٤٣٢٢٢٠٢٦,٤٦			
	اجمالي قيمة اعمال الاستشاري بنسبة ٠,٧٩ %			٤٩٢٨٨٠٧,٠٩		٥٠٨١٤٥٤,٠١	٥٠٨١٤٥٤,٠١			
	اجمالي قيمة اعمال الاشراف للاستشاري بنسبة (٨٠ %) من ٠,٧٩ %			٣٩٤٣٠٤٥,٦٧		٤٠٦٥١٦٣,٢١	٤٠٦٥١٦٣,٢١			
	القطاع الثالث (من كم ١٠,٦٠٠ الي ١١,٤٢٥) تنفيذ شركة رواد الهندسة (كوبري كفر شكر)									
	اجمالي قيمة الاعمال الصناعية بالمستخلص الختامي			١٢٤٩٧٩٥٤٧,٨٥		١٢٤٩٧٩٥٤٧,٨٥	١٢٤٩٧٩٥٤٧,٨٥			
	قيمة اعمال الكهرباء			-٩٣٥٧٥٤,٠٠		٩٣٥٧٥٤,٠٠	-٩٣٥٧٥٤,٠٠			
	قيمة الاعمال التي تم تنفيذها قبل استلام الاستشاري للموقع			-٢٣٢٣٠٣٣,٢٠		٢٣٢٣٠٣٣,٢٠	-٢٣٢٣٠٣٣,٢٠			
	قيمة الخصم علي الاعمال بالمستخلص			-٥١٨٥٥,٣٥	-٦٠٠٣,١٥	٥٧٨٥٨,٥٠	-٥٧٨٥٨,٥٠			
	قيمة الاعمال الصناعية التي اشرف عليها الاستشاري بالمستخلص الختامي			١٢١٦٦٨٩٠٥,٣٠		١٢١٦٦٨٩٠٥,٣٠	١٢١٦٦٨٩٠٥,٣٠			
	اجمالي قيمة اعمال الاستشاري بنسبة ٠,٧٩ %			٩٦١١٨٤,٣٥		٩٦١١٨٤,٣٥	٩٦١١٨٤,٣٥			
	قيمة اعمال الاشراف للاستشاري للمستخلص بنسبة (٨٠ %) من ٠,٧٩ %			٧٦٨٩٤٧,٤٨		٧٦٨٩٤٧,٤٨	٧٦٨٩٤٧,٤٨			
	الاجمالي					١٣٥١٧٧٧٤,٩٧				
						السابق	١٢٧٤١٥٥٣,١٣			
						الفرق	٧٧٦٢٢١,٨٤			

المكتب الاستشاري

مهندس المشروع / مدير المشروع /

التوقيع / التوقيع /

المالك : الهيئة العامة للطرق و الكباري . النقل البري

القطاع الأول

مهندس المشروع:

مدير المشروع

التوقيع/

القطاع الثاني

مهندس المشروع:

مدير المشروع

التوقيع/

مدير عام المشروعات

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الأولى

التوقيع/

	جنية	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	١٢٥١٧٧٤	٩٧
محجوز	١٢٢٤٨٩٧	٩٠
مصرح بصرفه	١٢٤٤١٥٥	٧٢
سابقة صرفه	٧٧٦٤١	٨٢
مستحق صرفه	٧١٢٦٥	١٠
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
	0	
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ ، تمت المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات .....امضاء :

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف .....امضاء :

بان المبالغ سلمى بالامانة بتاريخ .....امضاء :

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط ..... الختم ذو التاريخ

روجع .....

يعتمد - سحب شيك / اذن صرف

رئيس الحسابات

علامات الكاتب المنوطين .....

بمبلغ [redacted]

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

1- شطب

2- سحب شيك / اذن صرف — الكاتب المنوط — الختم ذو التاريخ

3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف تحت رقم — الكاتب المنوط

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم..... — الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب .....

تسلمت التحويلة رقم ..... واقر بانى اوافق على هذا الحساب المتدرج (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))

التاريخ ..... سنة ٢٠٠ المتناول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمتناول

تحويلة رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

قرش	جنية

قيمة التحويل

قرش	جنية

رسم دمغة اصلى

رسم دمغة اضافى

الجملة

جملة قيمة التحويل

الباقى للمتناول