وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة العاشرة)

مستخلص رقم (١١) ختامي

عن عملية: إنشاء كوبرى أعلى مزلقان السكة الحديد (المضيق) بمحافظة أسوان

العقد رقم : ٣٢٠ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ — تلفية : شركة النيل العامة لأنشاء الطرق — شاملة المدة من بداية المشروع حتى ٢٠٢٣/٧/٣١

رقم البند	البند	الفئة جنيه	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الأن جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقي بعد الأستقطاع جنيه	ملاحظات
ثالثا : أعمال الكهرباء												
١	لوحه انارة خارجيه سابقة التجهيز p65طبقا للمواصفات الفنيه والرسومات المرفقه ويشمل السعر تثبيت اللوحه على مواسير من الحديد على ارتفاع ٦م لحمايتها من السرقه ويتم تغليل اللوحه بطريقه تناسب اعمال الصيانه مكون من ١- عدد ١ مفتاح ١٢٥ امبير mccb	٨٠٠٠٠	٢,٠٠	عدد	٢	.	٢	ختامي	١٦٠٠٠٠	.	١٦٠٠٠٠	
٢	كابلات جهد منخفض قطاع ٣ ; ١٨٥+٩٥مم الومنيوم مسلح ومغلف بمادة pvc وذلك لتغذية اللولاحات والبند يشمل توريد وتركيب اكواس باى ميتال ويشمل البند اعمال الحفر والردم لخنادق مرور الكابلات طبقا للرسومات ووضع شريط تحذيري على طول المسار طبقا	٨٥٠	٨٠٠,٠٠	م.ط	٨٠٠	.	٨٠٠	ختامي	٦٨٠٠٠٠	.	٦٨٠٠٠٠	
٣	توريد وتركيب كابلات جهد منخفض قطاع ٣×٤مم الومنيوم مسلح ومغلف بماده pvc وذلك لتغذية اعمدة الانارة مما جميعه بالمتر الطولي	٤٢٥	٥٧٣٢,٠٠	م.ط	٥٧٣٢	.	٥٧٣٢	ختامي	٢٤٣٦١٠٠	.	٢٤٣٦١٠٠	
٤	توريد وتركيب عمود انارة شوارع ١٠ متر حديد مجلفن مسنوبة طوليا ومخروطة ٨بوصة /٣بوصة وبذراع قطر ٢بوصة بذراع طول ٧٥ سم وطبقا لما يتم توصية من جهاز الاشراف شامل الفلانشة سمك ١٥سم على الا لا تقل المسافة بين اعمدة الجسم الخرسانى عن ٢٠	٢٦٢٥٠	١٠٠,٠٠	عدد	١٠٠	.	١٠٠	ختامي	٢٦٢٥٠٠٠	.	٢٦٢٥٠٠٠	
٥	كشاف إضاءة شوارع خارجية LED بجميع الملحقات وأدوات التوصيل والتثبيت على الأعمدة بقدرة ١٢٠وات ودرجة حماية IP65 والبند يشمل كل مايلزم لانهاء الاعمال طبقا لاصول الصناعة وعلى المقاول تقديم التوثة الحسابية بحيث يحقق الكشاف ٢ (cd/m2))	٨٥٠٠	١٥٠,٠٠	عدد	١٥٠	.	١٥٠	ختامي	١٢٧٥٠٠٠	.	١٢٧٥٠٠٠	
٦	بالعدد توريد وتركيب كشاف طراز أنفاق بقدرة التامة led 89 w ومحمل على البند مواسير pvc وعلب الاتصال بدرجة حمايةip66 وكل مايلزم لتهو الاعمال طبقا لاصول الصناعه والمهندس المشرف	٩٠٠٠	٨,٠٠	عدد	٨	.	٨	ختامي	٧٢٠٠٠	.	٧٢٠٠٠	
٧	بالعدد فك عامود انارة ١٢ م من الطريق الدائري	٨٠٠٠	٥٠,٠٠	عدد	٥٠	.	٥٠	ختامي	٤٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠	
٨	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحه فرعية داخل العمود مكونة من فيبر سمك ١٠ مم بابعاد مناسبة مركب عليها روزتة بكابلت ٤ فتحة ذات مساحة مقطع تناسب قطر الكابل ومفتاح احادي ١٠ امبير البند محمل عليه كل مايلزم لتشغيل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات	٦٣٠	١٥٠,٠٠	عدد	١٥٠	.	١٥٠	ختامي	٩٤٥٠٠	.	٩٤٥٠٠	
٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب مجرى كابلات بالغطاء من الصاج المجلفن قطاع (x1510)) سم من النوع المجلفن على الساخن شاملة جميع الاكسسورات	٧٥٠	٢٠٠,٠٠	م.ط	٢٠٠	.	٢٠٠	ختامي	١٥٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠	
١٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل ثرموبلاستيك ١٦×١مم الومنيوم البند يشمل مواسير pvc قطاع ١,٥ بوصة وكل مايلزم لتهو الاعمال طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	٣٠٠	٢٥٠,٠٠	م.ط	٢٥٠	.	٢٥٠	ختامي	٧٥٠٠٠	.	٧٥٠٠٠	
١١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير u.p.v.c قطر ٦ بوصة لزوم اعمال عدايات الطريق وكل مايلزم لتهو الاعمال طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	٤٢٥	١٩٨,٠٠	م.ط	١٩٨	.	١٩٨	ختامي	٨٤١٥٠	.	٨٤١٥٠	
١٢	توريد وصب قواعد خرسانية للاعمدة (الطريق السطحي) شاملة الجوابط والمواسير والانواع قطر ٣ بوصه	٢٥٠٠	٨٤,٠٠	عدد	٨٤	.	٨٤	ختامي	٢١٠٠٠٠	.	٢١٠٠٠٠	
	الاجمالي العام للاعمال										١٦٦,٢٠٨,٢١٧.٦٧	
	رسوم الشركة الوطنية لانشاء وتنمية وادارة الطرق											
١	توريد الاتربة	١٣	١٧٣٩٠,٠٨	م٣	١٧٣٩٠,٠٨	٠,٠٠٠	١٧٣٩٠,٠٨	ختامي	٢٢٦٠٧١,٠٤	٠,٠٠	٢٢٦٠٧١,٠٤	
٢	طبقات الاساس	٢٥	١٤٦٤٢,١٩	م٣	١٤٦٤٢,٢٢	٠,١٩	١٤٦٤٢,١٩	ختامي	٣٦٦٠٥٤,٧٥	٠,٠٠	٣٦٦٠٥٤,٧٥	
٣	طبقات الرصف الاسفلتي	٣	٦٩١٠٢,١٨	م٢	٦٩١٠٢,٥٥	٠,١٣	٦٩١٠٢,١٨	ختامي	٢٠٧٣٠٦,٥٤	٠,٠٠	٢٠٧٣٠٦,٥٤	
	اجمالي الكارتات										٧٩٩,٤٣٢.٣٣	
	الاجمالي الكلي										١٦٧,٠٠٧,٦٥٠.٠٠	

صفحة رقم (٣)

الشركة المنفذة

الاستشاري

مهندسون استشاريون العرب (محرم باخوم)

عن اعمال الكهرباء

تحريرا في ـ سنة ٢٠٢٣

اقر بصحة ذلك

ممثل المالك
مهندس المشروع/
مدير المشروع/
مهندس مدير المشروع/

المقاول تجب ان يدفع / سنة ٢٠٢٣
يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب

ملاحظة هامة: غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من

تحريرا في / سنة ٢٠٢٣

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
نهائيا

سبق صرفها في
المحاسب

المهندسون الاستشاريون العرب
محرم - باخوم
مشروعات أسوان

يعتمد ،،،،
رئيس الادارة المركزية
مهندس / حمدي محمود

اسم العمل.....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة جنيه	القيمة قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	١٦٧٠٠٧٦٥٠	
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	١٦٦٧٩٠٦٠٧	٦٠
مستحق صرفه	٢١٢٠٤٤	٤٠

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	١٧٧٦٤	٢٢
صافى المبلغ المستحق	١٩٩٢٨٠	١٨

تحريرا فى..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
بان المبالغ مخلى بالامانات بتاريخ ..... امضاء.....

تثلبة فى سجل رقم ٥٥ (ع.ح) برقم..... الكاتب المنوط
تحريرا فى..... سنة ٢٠٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
.....

شيك _____
يعتمد مسحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى.....سنة ٢٠٠ .....

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) مسحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تثبيت فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف التحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم .....و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ.....سنة ٢٠٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند .....حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه