الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى (GARBLT)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة الأولى المركزية

عملية :تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ٨٧٦+١١٩ حتى كم ٠٠٠+١٢٤ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ٢٧٠+١٣٨ حتى كم ٤٠٠+١٣٩ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)برابخ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة : شركة سامكو "الوطنية للتشييد "

عقد رقم :٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

طبقا لأسعار المفاوضة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

مستخلص رقم (١٨) من ٠١-ديسمبر-٢٠٢٤ حتى ٣١-ديسمبر-٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
٦٠-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	١٩,٠٠	٣٩,٠٠٠	جارى	٣٥,١٠٠,٠٠٠,٠٠	٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠	٣٢,٥٣٥,٠٠٠,٠٠	
٦٠-ب-١	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن Transversal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	١٩,٠٠	٣٩,٠٠٠	جارى	٣٥,١٠٠,٠٠٠,٠٠	٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠	٣٢,٥٣٥,٠٠٠,٠٠	
٦٠-ب-٢	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن longitudinal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	١٩,٠٠	٣٩,٠٠٠	جارى	٣٥,١٠٠,٠٠٠,٠٠	٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠	٣٢,٥٣٥,٠٠٠,٠٠	
٦٠-ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	١٩,٠٠	٣٩,٠٠٠	جارى	٣٥,١٠٠,٠٠٠,٠٠	٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠	٣٢,٥٣٥,٠٠٠,٠٠	
٦٥	بالعدد أعمال نزح المياه عن القاعدة الواحدة بأستخدام أنظمة التجفيف المتكررة	عدد	٢٠٢٥٢١,٣١	٣٢	١٢,٠٠	١,٠٠	١٣,٠٠	جارى	٢,٦٣٢,٧٧٧,٠٣		٢,٦٣٢,٧٧٧,٠٣	
٦٨-ج	بالعدد Double plate U Clamp	عدد	٧١٢,٥٠	٢٢٥٠	١٠٢,٠٠٠	٠,٠٠	١٠٢,٠٠٠	جارى	٧٢,٦٧٥,٠٠	١٠,٩٠١,٢٥	٦١,٧٧٣,٧٥	
٦٨-د	بالعدد Earth point 4 hole with pig tail caple 70mm2 for 1 L.M	عدد	٢٠٩٠,٠٠	١٧٥٠	١٠٢,٠٠٠	٠,٠٠	١٠٢,٠٠٠	جارى	٢١٣,١٨٠,٠٠	٣١,٩٧٧,٠٠	١٨١,٢٠٣,٠٠	
٦٩	بالعدد توريد وتركيب الاجزاء المطلوبة والمدفونة في الخرسانة لتثبيت OCS	عدد	٣٨٠٠,٠٠	٤٠٠	٤٦,٠٠٠	٠,٠٠	٤٦,٠٠٠	جارى	١٧٤,٨٠٠,٠٠	٢٦,٢٢٠,٠٠	١٤٨,٥٨٠,٠٠	
٧٣-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم البلاطات على الخوازيق بالبر ارتفاع حتى ٩م	م٣	٤٨١٦,٨١	١٦٠٠٠	١٥٢١٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٢١٠,٠٠	جارى	٧٣,٢٦٣,٦٨٠,١٠		٧٣,٢٦٣,٦٨٠,١٠	
٧٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (برابخ)	م٣	٣٥٨١,٠١	٣٠٦٠	١٢١٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠,٠٠	جارى	٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠		٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠	
٧٦-أ	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة سيجوارت او ما يماثلها قطر ١,٠٠ م	م.ط	٤٨٠٨,٤٨	٢٥٠	٢٢٩,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩,٠٠	جارى	١,١٠١,١٤١,٩٢		١,١٠١,١٤١,٩٢	
	التشوينات											
٥٠	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الأنشائية للكوبري أطوال حتى ١٢ م بالبر	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٣١٦٦٢	٨٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	١٧٠٠,٠٠	جارى	٧٠,٥٣٨,٥٩٣,٠٠	٢٨,٢١٥,٤٣٧,٢٠	٤٢,٣٢٣,١٥٥,٨٠	
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى	طن	١٢١٨٧٠,٧١	١٨٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٦٠-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٤٧,٠٠٠	٧,٠٠-	٤٠,٠٠٠	جارى	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٣١,٦٨٠,٠٠٠,٠٠	٤,٣٢٠,٠٠٠,٠٠	
٦٠-ب-١	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن Transversal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٤٧,٠٠٠	٧,٠٠-	٤٠,٠٠٠	جارى	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٣١,٦٨٠,٠٠٠,٠٠	٤,٣٢٠,٠٠٠,٠٠	
٦٠-ب-٢	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن longitudinal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٤٨,٠٠٠	٨,٠٠-	٤٠,٠٠٠	جارى	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٣١,٦٨٠,٠٠٠,٠٠	٤,٣٢٠,٠٠٠,٠٠	
٦٠-ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٤٨,٠٠٠	٨,٠٠-	٤٠,٠٠٠	جارى	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٣١,٦٨٠,٠٠٠,٠٠	٤,٣٢٠,٠٠٠,٠٠	
	اجمالى الأعمال .....(جارى ١٨)								١,٧٥١,١٢٣,٩٠٢,٢٥		١,٥٧٧,٨٧٩,٦٨٣,١٢	
	اجمالى قيمة المستخلص ...								١,٧٥١,١٢٣,٩٠٢,٢٥		١,٥٧٧,٨٧٩,٦٨٣,١٢	
	القيمة الإجمالية للمستخلص السابق								١,٦١٣,٢٢٥,٢٣٤,١٩		١,٤٤٥,٢١٦,٠٧٨,١٥	
	القيمة الحالية للمستخلص (جارى ١٨)								١٣٧,٨٩٨,٦٦٨,٠٦		١٣٢,٦٦٣,٦٠٤,٩٧	

المقاول

مدير المكتب الفني

م / محمد رضا عفيفى

مدير القطاع

م / محمد الديب

استشارى المالك

شركة سيسترا SYSTRA

م / حمدى أبو شادى

م / لويس سوسة

م / شريف الوكد

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

م / محمود مجدى

مدير أعمال المشروع

م / أسماء على

م / محمود سامى

مدير عام المشروعات

م /جهاد محمد

م / محمد محسن

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ..... قرش ..... جنيه ..... سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً فى / / ٢٠٢٢ المحاسب

على الحساب قرش جنيه

يدفع المقاول مبلغ ..... نهائى

ملاحظة : الفئات ..... غير خاضعة للضريبة وأعتمدت من .....

مدير المصلحة

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

م / طارق يوسف الجزار

اسم العمل
اسم المقاول
رقم ومقدار التصديق
بند الميزانية

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة جنيه	القيمة قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	١٠٧٧٨٧٩٦٨٢	١٥
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	١٤٤٥٥٩١٠٧٨	١٥
مستحق صرفه	١٢٥٦٦٢٦٠٥	٠٥

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى	٤٠٠٠	١٠٠٠
تنمية موارد	١٢٨٦٦٢٦٠٥	١٠
تامينات اعمال	٥٥٠٠٠	١٠٠٠
ضرائب أ.ن.ص	١٢٢١٦٢٦٠٥	١٠
استقطاعات اخرى		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق للشركة فقط وقدره		
صافى المبلغ المستحق للتامينات الاجتماعية فقط وقدره		

نفس
الباقى
دفعه
الباقى

رقم المستند — عدد الملحقات — رقم التصديق — القيمة
نوع الميزانية — فرع — بند — حرف

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
	٤٠٠٠٠٠	دفعه							
	٥٥٠٠٠	الاستقطاعات							
	١٢٦١١١	دفعات				٩١٨٥٥	٤٠		
	٥٢٢٨٠	٥٠٣ ص				٢٨٠٩٥	٢٥		
	١٧٨٤٩٤	جملة				١٢٩٩٢٠	٣٥		
	٥٢٢١٥	الصافى				١٢٨٧٠٧٩	٢٥		
						١٩٤٢٧٦	٢٠		
						٢٠٠٠٠٠			

جملة المبالغ السابق صرفها	٦٧٩٦٠٢	١٥	
الباقى للمقاول			

٢٦١٩٠٤	٧٥	ض.م
٥٠٠٠٠٠		-
٥٩٦٠٢	٢٠	الجمرك الاستشارى

المدفوع الآن بالتحويل رقم — بتاريخ — سنة

قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه