١٨٩
٦١٤

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية (المنطقة السابعه) ، بأسيوط والمنيا.

مستخلص جاري (١)

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم/بني سويف/ الاقصر/أسوان/أبو سمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي (القطاع الثالث / منفلوط / جرجا) المسافة من الكم ٧٧٠+٤٤٤ الى الكم ٨٠٠+٤٤٥ بطول ١,٠٣٠ كم
من منسوب -١٣ م الى منسوب -١٠,٢٥ م (بالأمر المباشر).

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٥٤) بتاريخ : ٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٣ مع شركة الفارى للمقاولات العمومية شاملة المدة من بداية العمل حتى ٠٣ / ٠١/ ٢٠٢٤ تاريخ استلام الموقع :٢٠٢٣/١١/٢٢

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
١٢	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2.00 متر) وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٢٠%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ملحوظة - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك من٩٥% يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم حساب علاوة ١,٥ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل موقع العمل حتى مسافة ٢ كم والبند لا يشمل القيمة المحجرية	٦٠,٠٠	١٢١٧٣٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٨١,٠٠٠,٠٠	٨١,٠٠٠,٠٠	جاري (١)	٤,٨٦٠,٠٠٠,٠			براعى تطبيق شروط التعاقد مكتب جهاز الاشراف متواجد المعمل متواجد لوحات المشروع متواجدة البرنامج الزمنى الخاص بالعقد متواجد وثيقة التأمين متواجدة تأمين سلامة المرور
	علاوة نقل ١,٥ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٢٧-٢=٢٥)	٣٧,٥٠	١٢١٧٣٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٨١,٠٠٠,٠٠	٨١,٠٠٠,٠٠		٣,٠٣٧,٥٠٠,٠			المعدات متواجدة.
	كارتة توريد اتربة	١٣,٠٠	١٢١٧٣٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠			المهندسون متواجدون
	قيمة المواد المحجرية للاتربة بالاضافة الى نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات	٥٨,٨٠	١٢١٧٣٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٨١,٠٠٠,٠٠	٨١,٠٠٠,٠٠		٤,٧٦٢,٨٠٠,٠			التقارير (المبدئى - الإسبوعى) متواجدة
	علاوة زيادة السولار	١,٦٠	١٢١٧٣٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٨١,٠٠٠,٠٠	٨١,٠٠٠,٠٠		١٢٩,٦٠٠,٠			المكاتب والكرفان المتحرك متواجدة

الاجمالى	١٢,٧٨٩,٩٠٠	الحاسب الآلى يراجع بمعرفة الإدارة بالقاهرة
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	١٢,٧٨٩,٩٠٠	
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠	
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	١٢,٧٨٩,٩٠٠	
ما سبق صرفه	٠	
اجمالى هذا المستخلص رقم (١)	١٢,٧٨٩,٩٠٠	

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

الشركة المنفذة
شركة الفارى
م/

المكتب الفني
م/

عن استشاري المساحة (مكتب الدولية)
مدير المشروع
م/

عن الاستشاري الرئيسي
مدير المشروع
م/

عن الاستشاري (سيسترا)
مدير المشروع
م/

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى
مهندس الاشراف الهيئه العامه للطرق والكبارى
م/

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى
مدير مشروع الهيئه العامه للطرق والكبارى
م/

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير عام المشروعات
م/

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعه أسيوط
مهندس/ مصطفي علي مسعود

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلي		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
إيرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ

تحريرا فى..... سنة ٢٠

الكاتب المنوط

(١) شطب

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة .....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

جملة المتبقى السابق صرفها

الباقى للمقاول

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول