الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)
وزارة النقل

مستخلص جاري رقم (1) عن مشروع القطار الكهربائي السريع – القطاع الخامس (قوص / ادفو)
المسافة من الكم 820+662 إلى الكم 220+663 بطول0.400 كم طبقًا للعقد
القطاع من الكم 820+662 إلى الكم 820+663 بطول1 كم

المنطقة المركزية الثامنة .

عقد رقم (2024/2023/337) تنفيذ شركة عماد حمدي أحمد عرابي للمقاولات العامة عن المدة من بداية العمل الى تاريخ 2023-12-17

رقم البند	البند	الفئة جنية	الوحده	الكمية السابقه	الكميه الحاليه	الكميه الاجماليه	جاري ام ختامي	قيمة الاصال جنية	قيمة الاستقطاعات جنية	الاجمالي بعد الاستقطاعات جنية	ملاحظات
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البلد تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنية/كم ابتداء من 4/5/2023 -علاوة زيادة السولار 0.6 جنية /م3 ابتداء من 4/5/2023	23.00	م3	-	15,000.00	15,000.00	جاري	345,000.00		345,000.00	- لوحات المشروع (متواجده) - اللوحات الارشاديه والتحذيريه (متواجده) - لافتات المشروع (متواجده) مكتب جهاز الاشراف (متواجد) - بيان معدات (متواجد) - فريق العمل والمعمل (متواجد) - برنامج زمني (متواجد) -تقرير مبدني (متواجد) - تقرير شهري ونصف شهري (متواجد) -لايوجد عمالة محملة على العقد -يوجد سيارة محملة وستواجه بالمنطقة حتى تاريخ 1/11/2023
	علاوة زيادة للسولار 0.6 جنية /م3 ابتداء من 4/5/2023	0.60	م3	-	15,000.00	15,000.00		9,000.00		9,000.00	
2_2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البلد تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنية/كم ابتداء من 4/5/2023 -علاوة زيادة السولار 0.7 جنية /م3 ابتداء من 4/5/2023	26.00	م3	-	332,027.20	332,027.20		8,632,707.20		8,632,707.20	
	-علاوة زيادة السولار 0.7 جنية /م3 ابتداء من 4/5/2023	0.70	م3	-	135,541.80	135,541.80		94,879.26		94,879.26	
3_2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانكية شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة او....)عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البلد تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتى تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى . -علاوة 1 جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنية /كم ابتداء من 4/5/2023 . -علاوة زيادة السولار للبند 0.8 جنية /م3 ابتداء من 4/5/2023	31.00	م3	-	51,000.00	51,000.00		1,581,000.00		1,581,000.00	
	-علاوة زيادة السولار للبند 0.8 جنية /م3 ابتداء من 4/5/2023	0.80	م3	-	-	-		-		-	
4_2	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية ومحمل على البلد الاتى: 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - ارتكة المنول الجانبة باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بمسك لا يزيد عن 25 مم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالبفورنيا حتى 10 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنية /كم ابتداءا من 4/5/2023 ذات إجهاد (300-400) كجم/سم2 الكميات المنفذة قبل يناير 2023	82.00	م3	-	93,750.00	93,750.00		7,687,500.00		7,687,500.00	
	الإجمـــــــــالى									18,350,086.46	

المنفذه / الشركة المنفذه
التوقيع /

استشارى مكتب المساحة(بريليانت كونسلت للاستشارات الهندسة)
التوقيع /
بريليانت كونسلت للاستشارات الهندسية
HSR - Blue Line - Sec.05
إستشارى الأعمال المساحية بالقطاع الخامس

مدير مشروع (مكتب سبكترم)
التوقيع /

الاستشاري العام (سيسترا)
التوقيع /

محاسب/

عن الهيئة
التوقيع /

يعتمد ،،،
"رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة "
التوقيع /
المهندس /عماد حسن

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ المبزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
		الاستقطاعات							
		٩٥٦٠٨٢٠/ صم							
		٩٩٤٠٢٠ صم							
		٤١٥٦٠٧ الاجمالى							
		٢٠٠٥١٧٤٧٦٢							
		٦٢٦٤٠							
		١٠٤٢٤٠							
		٢٩٨٢٢ صافى							

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة: قرش	القيمة: جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		١٨٢٥٠٠٨٦
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	-	-
مستحق صرفه		١٨٢٥٠٠٨٦
الاستقطاعات: ١٪ ضريبة جنيه		٩٥٦٠٨٢٠
رسم دمغة اصلى ٢٠ ٩٧٥٠٤		١٨٤٦٩٥٨٥٠٦٠
رسم دمغة اضافى ٤٠٨٠٤		٩٠٠٠
امانات		١٨١٥٧٥٨٥٠٦٠
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	٤٠	١٢٥٨٢٠٦
صافى المبلغ المستحق		٦٩٩١٧٨٤

تحريرا فى..... سنة 200 رئيس المصلحة علامة ٢٠٠٨٨٨٧٠٥٠

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ ..... امضاء.....

تنفيذ فى سجل رقم 55 (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريرا فى..... سنة 200 ..... الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف ١٢٧٧٢٨٨٢٦
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 200 ....

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 200

قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى.....			
رسم دمغة اضافى.....			
امانات.....			
ايرادات			
الجملـــــة			
جملة قيمة التحويل			
الباقى للمقاول			

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 200 المقاول .....