الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

مستخلص جاري (٢)

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (اكتوبر /اسوان)
من الكم (٤٩٣+٩٢٠) الي الكم (٤٩٦+٠٠٠) بطول ٢,٠٨٠

العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٧٤٣) بتاريخ : ٢٢ / ١١ / ٢٣ ٢٠٠

تنفيذ شركة / محمود علي احمد عبدالعال أبو خروف شاملة المدة من بداية العمل حتى ١٦/ ٥ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
٢٠٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي أقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) ومحمل علي البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ م من محور الطريق ويتم تنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف علاوة ١ جنية/كم لمسافة نقل الناتج الحفر وتصبح ١,١ جنية / كم ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣	23	13000	م٣	0	9500	9500		218500		218500	
٢٠٢-١	علاوة زيادة سولار ٠,٦ جنية / م٣ ابتدأ من ٢٠٢٣/٥/٤م	0.6	13000	م٣	0	9500	9500		5700		5700	
٢٠٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤.	٢٦	140000	م٣	0	90000	90000		2340000		2340000	
٢٠٢-٢	علاوة زيادة سولار ٠,٧ جنية / م٣ ابتدأ من ٢٠٢٣/٥/٤م	0.7	140000	م٣	0	90000	90000		63000		63000	
٢٠٣	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل علي البند الاتي ١-تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة ٥٠٠ م ٢-ازنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣-توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف -علاوة ١ جنية/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنية/كم ابتداء من ٢٤/٥/٢٠٢٣							جاري				العلامات الارشادية متواجدة مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد مسئول تامين سلامة المرور متواجد الأجهزة المساحية متواجدة لافتات المشروع متواجدة برنامج زمني (مبدئي - الشهري - النصف شهري) المستلزمات والمهمات متواجدة براعي تطبيق نصوص العقد وثيقة التامين متواجدة
٨-٤	ذات اجهاد (٣٠٠-٤٠٠ كجم/سم٢ بعد يناير ٢٠٢٣	88	110000	م٣	80375	28500	68875		6061000		6061000	
١٠-٤	علاوة سزلار ٢,٢ جنيه /م٣ نظرا لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد تاريخ من ٢٠٢٣/٥/٤	2.2	110000	م٣	80375	28500	68875		151525		151525	
٣-١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-٢٠ متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠ ٪) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنية لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم. - و البند لا يشمل القيمة المحجرية.	60	78000	م٣	53412	53412		3204720		3204720	
١-١-٣	علاوة زيادة سولار١,٩ جنية / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	١,٩	78000	م٣	53412	0	53412		101483		101483	
	الإجمالى						١٢١٤٥٩٢٧,٨٠					
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										١٢١٤٥٩٢٧,٨٠	
	ما سبق صرفه										٦٩٤٨٠٢٧,٨٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢)										٥١٩٧٩٠٠,٠٠	

فقط اثنا عشر مليونا ومائة وواحد وثلاثون الفا وتسعمائة وسبعة وعشرون جنيها وثمانون قرشا

عن الهيئة العامه للطرق والكباري
مدير المشروع/ اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المدينة بقيره وقدره
التوقيع/
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
مدير المشروعات/ يدفع الى المقاول مبلغ
التوقيع/ على الحساب
ملاحظة الفنات نهائيا
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤ غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

سبق صرفها الى
المحاسب

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع /

عن الاستشاري المصمم/مكتب (smart design)
التوقيع/

عن الاستشاري (مكتب الهندسي)
التوقيع/

عن الاستشاري (مكتب الهندسي)
التوقيع/

تم إسلام المستخلص بالمشروع من الهرم مع إخطار الجهات بالفتح

عن الاستشاري (سيسترا)
التوقيع/
23 مايو 2024

عن المقاول
التوقيع/

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /		مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة
قرش	جنيه		
٨٠	٥٤٥٩٩٧	بيان الاعمال التى تمت الان	
		محجوز	
		مصرح بصرفه	
٨٠	٦٩٢٨٠٩٧	سابق صرفه	
-	٥١٩٢٩٠٠	مستحق صرفه	
٩٠	٥١٩٧٩	قرش	جنيه
		رسم دمغة اصلى	٤٥٩٣٥
٩٤	٥١٢٥	رسم دمغة اضافى	٢٢٥١٢٩
		امانات	
		ايرادات	
٦٠	٧٨٥٠٤٤	جملة الاستقطاعات	
٤٠	٤٨١٩٨٥٥	صافى المبلغ المستحق	

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١) 28500

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط 28500

تحريرا فى..... سنة

علاقات الكاتب

..... شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢) تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
9500									

الارشادية

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..

	قرش	جنيه
الجملـــــة		

فقط أثنا عشر مليونا ومائةوخم

رسم دمغة اصلى.....

رسم دمغة اضافى.....

امانات.....

ايرادات 6948028

تحريرا فى / سنة ٢٠

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		