وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

مستخلص رقم (١٥) جارى

وزارة النقل

عملية :- تنفيذ كوبري مسار اكتوبر ٣ من كم١٥٧ حتى كم ٦٠٠+١٦٠بطول ٣,٦كم ضمن مشروع القطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين)

الهيئة العامة للطرق والكبارى

العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٦١

شاملة المدة من ٢٠٢٤/٠٩/١ الى٢٠٢٤/٠٩/٣٠

تنفيذ بكونكورد للتشييد و الرصف

رقم البند	نوع العمـــل	الوحدة	الفئـة بعد المفاوضة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهـائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطـاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإســتقطاع	ملاحظـــات
٢٣	بالمترالطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالبر	م.ط	٦٥١٧,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	١٨٠,٠٠	٢٢٧,٠٠	٤٠٧,٠٠	جارى	٢٦٥٢٤١٩,٠٠		٢٦٥٢٤١٩,٠٠	
٢٣-ب	ارتفاع أعلي من ١٢ م من منسوب الارض الطبيعية											
٢٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكنيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/سم٢.	م٣	٩٥٣٤,٠٠	١٣٣٧٥,٠٠	٢٥٢٥,٠٠	٣٤١,٠٠	٤٨٦٦,٠٠	جارى	٢٧٣٢٤٤٤٤,٠٠	٦٨٣١١١١,٠٠	٢٠٤٩٣٣٣٣,٠٠	حجز ٢٥% من إجمالى الكمية
٢٤-ب	ارتفاع أكبر من ٩م من منسوب الارض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	م٣	٥٨٢٥,٠٠	٣٠٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	٠٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	جارى	١٧٠٠٩٠٠,٠٠		١٧٠٠٩٠٠,٠٠	
٢٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة للبربخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت لا يقل ٥٠٠ كجم /م٣	طن	٤٤٤٤٢,٠٠	٢١٢٧٩,٢٩	٩٢٤٠,٠٠	٤٥٢,٠٠	٩٦٩٢,٠٠	جارى	٤٣٠٧٣١٨٦٤,٠٠		٤٣٠٧٣١٨٦٤,٠٠	
٢٧	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR..	طن	١٢٤٢٩٣,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٦٢,٠٠	٠٨,٠٠	٧٠,٠٠	جارى	٨٧٠٠٥١٠,٠٠		٨٧٠٠٥١٠,٠٠	
٢٩	:بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالبرLow Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm..... الخ .	م٢	٦٤,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	١٥٨٥٣,٠٠	٠٠,٠٠	١٥٨٥٣,٠٠	جارى	١٠١٤٥٩٢,٠٠		١٠١٤٥٩٢,٠٠	
٣٢	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين و الدهان وجهان على البارد لزوم الاساسات و رقاب الاعمدة											
٣٧	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجداول والرسومات والسعر يشمل الحقن وإعداد الاسطح اسفل الركائز ويجب ان ترفق الكتالوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن ويجب ان تورد الركائز مصحوبة بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات العالمية والبند شامل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .											
٣٧-أ	Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	١٤,٠٠	٠٠,٠٠	١٤,٠٠	جارى	١٢٦٠٠٠٠٠,٠٠		١٢٦٠٠٠٠٠,٠٠	
٣٧-ب-١	Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	١٤,٧٠	٠٠,٠٠	١٤,٧٠	جارى	١٣٢٣٠٠٠٠,٠٠		١٣٢٣٠٠٠٠,٠٠	
٣٧-ب-٢	Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	١٤,٨٥	٠٠,٠٠	١٤,٨٥	جارى	١٣٣٦٥٠٠٠,٠٠		١٣٣٦٥٠٠٠,٠٠	
٣٧-جـ	Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	١٤,٧٠	٠٠,٠٠	١٤,٧٠	جارى	١٣٢٣٠٠٠٠,٠٠		١٣٢٣٠٠٠٠,٠٠	
	إجـــمـــالـــى الأعـــمـــال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة										٨٨٩٧١٧٣٤٤,٠٠	
	السابـــــق										٨٥٠٩٤١٦٤١,٥٠	
	البـــاقـــي										٣٨٧٧٥٧٦٢,٥٠	

٨٨٩٧١٧٣٤٤,٠
٨٥٠٩٤١٦٤١,٠
٣٨٧٧٥٧٦٢,٥٠

المقاول (كونكورد)	الاستشارى العام للمشروع Systra	الهيئة العامة للطرق والكبارى			
مدير المكتب الفنى م/أحمد سعد	م/اميرة حسن م / لويس سوسه	مدير أعمال القطار السريع م/اسماء علي	مدير المشروع م/راشد شحاتة ابراهيم	أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره قد قدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول	مدير عام الشئون المالية و الادارية م/مصطفى عبدالجواد
مدير المشروع م/محمد صابر	م/باهر ميخائيل تم المتابعة طبقا للوائح الفنية المعتمدة وطبقا للتسليم المعتمد	مدير عام المشروعات م/جهاد محمد سعد		تحريراً فى / / ٢٠٢٣ المحاسب	رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية م/ طارق يوسف الجزار
				قرش جنيه	
				يدفع المقاول مبلغ	
				ملاحظة : الأثمات	
				يعتمـد ،،،	

٥١٤١٠

رقم ومقدار التصديق : .....

بند الميزانية : .....

قيمة		بيان المنصرف من المقاولة	
قرش	جنية		
٨٨٩٧١٧٣٢٤,٦٠		بيان الاعمال التى تمت الان	اجمالى الاعمال ٨٨٩٧١٧٣٢٤,٦٠
		محجوز	الاعمال السابقة ٨٥٠٩٤١٥٦٢,١٠
		مصرح بصرفه	
٨٥٠٩٤١٥٦٢,١٠		سابقة صرفه	
٣٨٧٧٥٧٦٢,٥٠		مستحق صرفه	قيمة المخلص ٣٨٧٧٥٧٦٢,٥٠

الاستقطاعات	قرش	جنية
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
	0	

صافى المبلغ المستحق

الاستقطاعات

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات — امضاء : ..... علامة ١٩٣٨٧٨٨,١٠ صك أعمال

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف — امضاء : ..... دمغات ٨٨٦٧

بان المبالغ مطى بالامانة بتاريخ — امضاء : ..... ٣٦٩٢٩٣ م.ت.ص

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم — الكاتب المنوط ..... الختم ذو التاريخ

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ — روجع .....

علاقات الكتاب المنوطين ..... — يعتمد - سحب شيك / اذن صرف ٣١٩٤٧٨١,١٠ اجمالى

بمبلغ [redacted] — رئيس الحسابات .....

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

1- شطب

2- سحب شيك / اذن صرف — الكاتب المنوط — الختم ذو التاريخ

3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف — تحت رقم — الكاتب المنوط — الكاتب المنوط

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم..... — رقم القيد وعلامة كتاب الشطب .....

تسلمت التحويلة رقم ..... واقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))

التاريخ ..... سنة ٢٠٠ المقابل : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنية	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنية	الجملة: قرش	الجملة: جنية

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

الخصم الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

قيمة التحويل			
قرش	جنية	قرش	جنية
رسم دمغة اصلى		٣٥٥٨٠٩٨١,٤٠	صافى المخلص
رسم دمغة اضافى			
امانات		١٨٤٦٤٦٥	الضرائب
ايرادات		٦٧٣٩٦٠	تأمينات الكهرباء
		٣٣٠٦٠٥٥٦,٤٠	صرف
الجملة			

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول