الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري (GARBLT)

EL-RAEID

شركة السلام للمقاولات

مستخلص جاري رقم (٥)

اعمال انشاء عدد ٣ محطات من محطات الاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبري (المرج - القلج - الخصوص)

العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٢٣)

تنفيذ شركة السلام انترناشيونال للمقاولات

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاورة

شاملة المدة من بداية المشروع حتي ٢٠٢٤/٧/٥

رقم البند	نوع الأعمال	الوحدة	الفئة بعد التفاوض جنيه	كمية البند بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	إستقطاع لو حجز جنيه	الباقي بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
البنود المستحدثة											
١	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب بلاطات خرسانة سمك ٢٨سم مع تصميم الخلطة الخرسانية علي ان يكون الخلط و الدمك ميكانيكي علي ان لاتقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٤٠٠ كجم / سم٢ و لايقل محتوي الاسمنت عن ٤٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي و يتم اضافة الياف فايبر بمعدل ٩٠٠ جم/م٣ و الفئة تشمل تشطيب السطح باستخدام الهيليكوبتر مع اضافة مادة مقاومة للاحتكاك و البري(سيكا شبدور بريمكس) او ما يماثلها بمعدل ٤-٦ كجم/م٢ اثناء التشغيل طبقا للرسومات و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المباشر و الفئه لا تشمل توريد و تشغيل و تركيب حديد التسليح	عدد	١٠٠٠	٣٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٢٣,٠٠٠	٢٨٢٣,٠٠٠	٢٨٢٣٠٠٠,٠٠	١٩٧٦١٠,٠٠	٢٦٢٥٣٩٠,٠٠	استقطاع لحين نهو الملاحظات
	الاجمـــــــــــالى							٢٨٢٣٠٠٠,٠٠	١٩٧٦١٠,٠٠	٢٦٢٥٣٩٠,٠٠	

الاجمالي	٩١٠٧٠٣١٤,٠٠٠
اجمالي قيمة الاعمال الحالية	٩١٠٧٠٣١٤,٠٠٠
اجمالي قيمة الاعمال السابقة (مستخلص ٤)	٧٠٧٦١٣٦٧,٠٠٠ ٦٠٤٧١٦١,٩٥
قيمة مستخلص ٥	٢٠٣٠٨٩٤٧,٠٠٠ ٢,٩٢٢١٥٢

فقط عشرون مليون وثلاثمائة وثمانية الف وتسعمائة وسبعة واربعون جنيهاً لا غير

أقر بصحة ذلك ... الشركة المنفذة

مهندس المشروع/ التوقيع / م/محمود مصطفي

مدير المشروع التوقيع / م/ ابراهيم بيومي

مهندس المشروع التوقيع / م/محمد الشوربجي

إستشارى المشروع

مهندس المكتب الفني التوقيع / م/محمد عبد النبي

مدير المشروع التوقيع / م/ يمن العزبي

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

مهندس المشروع التوقيع / م / محمد جابر

مهندس المشروع التوقيع / م / محمود محمدى

مدير ادارة المشروعات التوقيع / م / محمود الشيخ

مدير عام الشئون المالية والادارية التوقيع / م / احمد عبد الجواد

يعتمد ،،،،،،،،

رئيس الادارة المركزية للطريق الدائرى ومحاورة

التوقيع /.....

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
مشروع الاتوبيس الترددي
صادر بتاريخ: / / ٢٠

جملة الأعمال التي تمت ٩١٠٧٠٢١٤,—

الباقي صرفه ٦٠١٤٧١٦١,٩٠

المستحق ٢٠٩٢٢١٥٢,١٠

الإستقطاعات ٢٥٤٧٨٧٥,٥٠-

باقي ٢٨٢٧٥٢٧٦,٦٠

الإستقطاعات

ضمان أعمال ١٥٤٦١٥٧,٦٠

دمغات ٧٠٧٢١١,٧٠

م.ت.ص ٢٩٤٥٠٦,٢٠

٢٥٤٧٨٧٥,٥٠

للشركة ٢٦٢٥٧٧٧,٧٠

م.م.م ١٤٧٢٥٢١,—

تأمينات شركة القاهرة ٦٤٤٩٦٨,٦٠ ٢,١٩٪