٧٥
(١٩/٨

هيئة العامة للطرق و الكباري
قطاع الإنشاء المركزية
إدارة تنفيذ المشروعات العمرانية المتكاملة وإنشاء وصف الطرق
رقم : ٩٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ بتاريخ : ٢٠٢٢ / ٧ / ١٩

مستخلص (جاري)
من بداية العمل حتى تاريخ :

هيئة العامة للطرق و الكباري

عن عمل : أعمال الجسر الترابي بقطاعات مشروع إنشاء الطرق التقويمي المرحلي (المسلكة - الخصمة الإدارية - الحنين الجديدة - مطروح) (القطاع الغربي الأول) في المسافة من كم ٠ ، ١٨٠ ، ٠٠٠ إلى كم ١٨٠ ، ٠٠٠ ، ٠٠٠ (بطول ٤ كم (اتجاه الأوسطي)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	نسبة المقايسة	الثمن	مقدار العمل السابق الموافق	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	استقطاع أو حجز جنيه	باقي بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
٢٠٣	أعمال تعديل و تجريف و نقل تربة مطلوبة لمواصفات و تشغيلها باستخدام الآلات التجوية بسمك لا يزيد عن ٣٠ سم حتى منسوب القرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم أخرى من منسوب (+٤م) أسفل منسوب القرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم أخرى من منسوب (+٤م) من منسوب القرمة و استكمال المنسوب التصميمي للشكل الجسر الترابي و الأكتاف (حتى لا تقل نسبة تحمل الطبقات عن ٩٠٪) و الأرض الطبيعية متجهزة و رشها بالمياه الاحتياطية للوصول الى نسبة الرطوبة المثلوية و دمك الجهد القرمة و استكمال المنسوب التصميمي للشكل الجسر الترابي و الأكتاف (حتى لا تقل نسبة تحمل الطبقات عن ٩٠٪) و الأرض الطبيعية متجهزة و رشها بالمياه الاحتياطية للوصول الى نسبة الرطوبة المثلوية و دمك الجهد بجهزات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و يتم التأكد طبقة المناسيب التصميمية و القطاعات العرضية التموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و التي تجميع متشملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف و الفنية شاملة بالمتر المكعب . الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف و الفنية شاملة بالمتر المكعب . ملحوظة : - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥٪ يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١٪ . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١.٢ جنيه لكل ١كم بالزيادة أو النقصان . - السعر يشمل عمل تلوثاتها و تنظيفها و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢كم . - البند لا يشمل القيمة المحورية .	م٣	٥٠٠٠٠	٥٧	٦٠٠٠٠	٢٩٠٠٠	٢٩٠٠٠	جاري	١٦٥٣٠٠٠	-	١٦٥٣٠٠٠	ترجئت المشروع متواجدة المستلزمات والمهمات متواجدة المهندسون متواجدون تأمين وسلامة المرور متواجد فريق العمل متواجد
	مسافة النقل حتى ١٨ كم				٢٦٠٠٠	١٩٠٠٠	٢٩٠٠٠		١٨٢٢٠٠٠	-	١٨٢٢٠٠٠	
	رسوم الكراكة و العوارض لأعمال التربة				٢٦٠٠٠	١٩٠٠٠	٢٩٠٠٠		٢٧٧٠٠٠	-	٢٧٧٠٠٠	
	قيمة المعدة المحورية لعملية التسوية بالإضافة إلى نسبة العمل ٢٥ ٪ + ١٠٠ ٪ الاستخدامات				٢٠٠٠٠	١٤٠٠٠	٢٩٠٠٠		١٢٥١٣٢٠	-	١٢٥١٣٢٠	
	إعادة إضافة ١٢ ٪ إلى القيمة المحورية حسب المتكرر " الفقرة الأولى	م٣			٤٢.٨٤	٢٦٨١٢	٢٦٨١٢		٣٥٤٣٩	-	٣٥٤٣٩	الفقرتين (الميني - الأسوفي - الشهري) متواجد
	إعادة إضافة ١٢ ٪ إلى القيمة المحورية حسب المتكرر الفقرة الثانية	م٣			٣٠٠٠	-	٢٦٨١٢		٢١١٢٣٧.٢	-	٢١١٢٣٧.٢	
	إعادة إضافة ١٢ ٪ إلى القيمة المحورية حسب المتكرر الفقرة الثالثة	م٣			٣٠٩٠	-	٨٨٦٧٧		١٥٢٥٠٤٠.٢٤	-	١٥٢٥٠٤٠.٢٤	
					٣٠٨٤	٢١٠٩٢٢	٢١٠٩٢٢					
	يقدر المقاس أعمال توريد و فرش طبقة للتسوية (Prepared Subgrade) تحميل سعر البند بسبب ارتفاع أسعار الوقود و المحاجر والسعر شامل المواد المحورية والنقل الداخلي والشركات ومسافة نقل حتى ٢٠ كم طبقا للمفاوضة و ذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ ١ - ١ - ٢٠٢٢ . مسافة النقل حتى ٢٢٠ كم بعد علاوة بتاريخ (٢٠٢٢-١-١)				٤٩٣	١٩١	٢٠٢٥	٢١٩٩		٦٥٣٤٢٥	-	٦٥٣٤٢٥	البحث متوجدة
					٢٤٠	١٧١	٢٠٢٥	٢١٩٩		٥٢٢٠٠٢٠	-	٥٢٢٠٠٢٠	
	يقدر المقاس أعمال توريد و فرش طبقة تأسيس SUBBALLAST تحميل سعر البند بسبب ارتفاع أسعار الوقود و المحاجر والسعر شامل المواد المحورية والنقل الداخلي والشركات ومسافة نقل حتى ٢٠ كم طبقا للمفاوضة و ذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ ١ - ١ - ٢٠٢٢ . مسافة النقل حتى ٢٤٤ كم بعد علاوة بتاريخ (٢٠٢٢-١-١)				٣٠١	٧٠٠٠	٢٥٩٠	٩٩٢٠		٢٠٥٨٩٠٩٠	-	٢٠٥٨٩٠٩٠	
					٢٢٨.٨	٧٠٠٠	٢٥٩٠	٩٥٤٠		٢٠٧٧٧٠٧٢	-	٢٠٧٧٧٠٧٢	
٤٠٦	يقدر المقاس أعمال توريد وصب خرسانة عادية بسمك ١٥ سم لارتفاع ٢٠ متر أسي لتحمية الأكتاف والميول الجانبية للكوبري من ٠.٨ م٣ من دولومية مقاس ٤ - ١.٥ م٣ رمل خرش والإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر - سيكا) على أن يكون الدمن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسيب التربة الطبيعية لسلال نباتية للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة تجهيد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح والتنظيف طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع متشملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم إضافة علاوة قدرها ٤ جنيه بعد أول ٢٠ متر رأسي على أن تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر رأسي)	م٣	٢٣١٤.٢٨	٣٢٥	٢٦٠٠	٥٦٠٠	٢٦٥٥٩	جاري	٣٠٧٧٠٠٨٠	-	٣٠٧٧٠٠٨٠	
٤٠٦	يقدر المقاس أعمال توريد وصب خرسانة عادية لتنفيذ قاعدة سفلية وخرسانة للأكتاف والميول الجانبية للكوبري من ٠.٨ م٣ من دولومية مقاس ٤ - ١.٥ م٣ رمل خرش ٢٨٠ كجم سمنت بورتلاندي عادي - فيبر على أن يكون الدمن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسيب التربة الطبيعية لسلال النباتية للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة تجهيد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح والتنظيف طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع متشملاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف			٣٢٥	٢٦٠٠		٢٦٥	جاري	٢٣٣٠٠٠	-	٢٣٣٠٠٠	
											١٩٨٢٢٤٥٣	

الإجمالي ... فقط وقدره تسعة عشر مليون وثمانمائة واثنان وسبعون ألفا وربعمائة وثلاثة وخمسون جنيها فقط لا غير ...

مدير عام الشئون الهندسية والإدارية
أستاذ/ مصطفى عبد الجواد
التوقيع :

محاسب
التوقيع :

مدير عام مشروعات الطرق
مهندس/ شيرة السيد
التوقيع :

مدير المشروع (الهيئة)
مهندس/ أيمن محمد السيد
التوقيع :

مدير مشروع مكتب سيستر
مهندس / عبدالناصر سيف
التوقيع :

مدير المشروع (الاستشاري)
م/ تامر شرف الدين
التوقيع :

مدير المكتب الفني
م/ عبدالمنعم علي
التوقيع :

مدير مشروع مكتب XYZ
م/ أحمد هاشم
التوقيع :

مدير المشروع للشركة المنفذة
م / مصطفى عبدالحميد
التوقيع :

رئيس الإدارة المركزية
مهندس/ أحمد محمد طبيخ
التوقيع /

يعتمد ...

اسم المقاول
مقاولة
رقم ومقدار
بند الميزانية

القيمة	بيان المنصرف من المقاول	
جنيه		
١٩٨٧٢٤٥٢/-	مقدار الأعمال التى تمت الآن	
	محجوز	
	مصرح بصرفة	
٩٠٢٥٢٧٢/-	سابق صرفه	
١٠٨٢٧١٨٠/-	مستحق صرفة	
٧٠٠٠٠٠	الأستقطاعات	دفعة ١
٢٨٢٧١٨٠	رسم دمغة أصلى	الباقى ٢
١٨٢٧١٨٠		دفعة ٢
	رسم دمغة أضافى	
	أمانات	
	إيرادات	
	جملة الأستقطاعات	
	صافى المبلغ	

الاستقطاعات
دفعة ١ حتى ٧٠٠٠٠٠
الاستقطاعات
٢٥٠٠٠٠ ضمان أعمال
١٦٠٢٩٦/٨٠ دمغات
٥ ت ٢ ٦٦٦٦٦/٦٥
٥٧٧٠٦٢/٤٥

الباقى ٦٤٢٢٩٢٦/٥٥
٢٢٢٢٢/٢٥ م.ت
٦٠٨٩٦٠٣/٥٠
جملة الأستقطاعات

تحرير فى سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

قرار كاتب سجل للحجوزات والتنازلات
قرار بان ريط البند المختص يسمح بالصرف
المبلغ معلى بالأعتاد بتاريخ
قيد فى سجل رقم ٥٥ ٠ع٠ح برقم
تحرير فى سنة
علامات الكتاب المنوطين

أمضاء
أمضاء
أمضاء

الكاتب المنوط
ختم
روجع
يعتمد سحب
شيك
أذن صرف

تحرير فى سنة رئيس الحسابات
يطلب
الكاتب المنوط ختم
سحب شيك / أذن صرف رقم
الكاتب المنوط
الشيكات / الحولات تحت رقم
الكاتب المنوط

١٠٤٩٦٩٥/٥٥
٦٦٦٦٦٦/

رقم المستند عدد الملحقات رقم التصديق القيمة
نوع الميزانية فرع بند حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت											
بيان بالمبالغ السابق دفعها الى المقاول											
رقم المستند	تحويل		نوع الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة			
	رقم	تاريخ		جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش
	دفعة ٤				١٨٢٧١٨٠						
	الاستقطاعات										
			دمغات			٤٢٢٨٩/٥٠					
			٥ ت ٢			١٠٤٩٦٩/٩٥					
						٥٩٨٨٦/٤٥					
	الباقى					١٠٧٧٢٩٧/٥٠					
						٨٧٤٨٤/٥٥ م.ت					
						١٦٨٩٨٠٨/٨٠					

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

	قرش	جنيه	قرش	جنيه
استقطاعات				
رسم دمغة أصلى				
رسم دمغة اضافى				
أمانات				
إيرادات				
جملة				

جملة قيمة التحويل