الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

" ادارة المشـــــروعـــات "

مستخلص رقم (١) جاري
قيمة العقد ٦,٠٧١,٧٨٠,٠٠
قيمة المقايسة المعدلة ٠,٠٠
قيمة امر الاسناد ٦,٢١٧,٧٢٠,٠٠

اعمال انشاء طريق السلخانة - امبيشي - الشيخ علي بطول ١,٨ كم مركز ناصر محافظة بني سويف ضمن المبادرة الرئاسية من المرحلة الأولى حياة كريمة

شركة خالد كمال فهمي

العقد رقـم (١٦٥٢) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

من ٢٠٢٤/٠٦/١٥ الي ٢٠٢٤/٠٧/٠٤

م	نـــوع الاصـــــــال	كميات العقد	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجرائه كمية	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة كمية	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن كمية	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي سبق صرفها جنيه	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو عجز جنيه	الباقي بعد الإستقطاع جنيه	الـملاحظـــــات
١	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح	٧,٢٠٠,٠٠	٥٣,٠٠	م٣	٠,٠٠	٦,٨٠٠,٠٠	٦,٨٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٣٦٠,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠,٤٠٠,٠٠	١- يراعي تطبيق نصوص العقد
٢	توريد وتركيب مواسير انحدار من البلاستيك المقاوم لاشعة الشمس بضغط تشغيل ١٠ جو	٤٥٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	م. ط	٠,٠٠	٤٣٠,٠٠	٤٣٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٣٢٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٢,٥٠٠,٠٠	٢- مهندسي الشركه وفريق العمل متواجدين
٣	اعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات سمك ٢٥ سم مسافة النقل ٧٥ كم	١٠,٠٠٠,٠٠	١٣٦,٢٠	م٣	٠,٠٠	٩,٦٥٠,٠٠	٩,٦٥٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١,٣١٤,٣٣٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣١٤,٣٣٠,٠٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
٤	تحميل ونقل المخلفات الغير صالحة للردم بكافة انواعها خارج الموقع	٢,٥٠٠,٠٠	٥٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٢,٤٠٠,٠٠	٢,٤٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة
٥	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	٤,٠٠٠,٠٠	٣٠٦,٠٠	م٢	٠,٠٠	٣,٩٠٠,٠٠	٣,٩٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١,١٩٣,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٩٣,٤٠٠,٠٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
٦	اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC 30	١٠,٨٠٠,٠٠	٣٥,٦٠	م٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦- وسائل تامين و سلامه المرور و العلامات الارشاديه و التحذيريه متواجدة
٧	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية تدرج ٤ ج بسمك ٦سم ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري	١٠,٨٠٠,٠٠	٢٠٩,٠٠	م٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧- البرنامج الزمني وبرنامج التدفقات النقدية وتقارير ضبط الجودة والتقارير المبدئيه و الاسبوعيه و الشهريه متواجدة
٨		٠,٠٠	٠,٠٠	م٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١- يعلي مبلغ ٤٠٠٠٠ لحين توريد الادوات الكتابية
	فقط ثلاثة ملايين و ثلاثمائة وعشرة الفا و ستمائة و ثلاثون جنيه مصري لاغير									٣,٣١٠,٦٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٣١٠,٦٣٠,٠٠	الاسعار استرشادية لحين التفاوض

٠% لحين الاستقرار ٢١٤٥٠٩٨١٥٠
٠% لحين التقاوض ٢٩٧٩٥٦٧

تحريراً في : ٠٧/٠٧/٢٠٢٤

استشاري المشروع :

روجع فوجد على صحة ،،

المقاول :

مهندس المشروع :

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدرها

اقر بصحة ذلك ،،

سبق صرفها الى المقاول

المحاسب /

يدفع للمقاول مبلغ ٣,٣١٠,٦٣٠,٠٠ علي الحساب نهائيا

ملاحظة :الفئات غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من

مدير عام المشاريع

مهندس / مصطفى شعبان

مدير مشروع الهيئة

مهندس / منال سعد عبد الحفيظ

رئيس الادارة المركزية

مهندس / طارق يوسف الجزار

(٣٠٨٧)

اسم العمل: اعمال انشاء طريق الملخانة - امديشي - الشيخ علي بطول ١,٨ كم ناصر محافظة بني سويف ضمن المبادرة الرئاسية من المرحلة الأولى - ٥ كريمة

اسم المقاول: شركة خالد كمال فهمي

رقم ومقدار التصديق: العقد رقم (١٦٥٢) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٤

بند الميزانية: مستخلص رقم (١) جاري

قيمة أمر الاسناد: ٦,٠٧١,٧٨٠,٠٠

بيان المنصرف من المقاول	قيمة الاعمال جنيه	قرش
بيان الاعمال التي تمت الان	١٩٧٩٥٦٧,٠٠	
خصم فروق الاسعار البيتومين والتشريب MCO	٠,٠٠	
خصم محضر التقيم استلام ابتدائي	٠,٠٠	٩٥٥
سابق صرفه	١٩٧٩٥٦٧,٠٠	
مستحق صرفه		
جملة الاستقطاعات		
صافي المبلغ المستحق		
أوامر الدفع الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب		
التأمينات ق.خ فقط ٢,٧%طرق ٣,٦ كباري		
حساب مهمات مشروع الخدمة الوطنية(استغلال المعامل والمحاجر)	٠,٠٠	
شيك الشركه	٠,٠٠	

جملة الاستقطاعات

	جنيه		جنيه
٥% تأمين أعمال	١٦٥,٥٣١,٥٠		
رسم الدمغه	٧٦,٠٦٨,٣٤		
أرباح ت.ص القطاع الخاص	٣١,٥٢٩,٨١		
حصالة غير منتظمة طريق م٤٠%	٠,٠٠		
تجارب المعمل منطقة بني سويف	١١,٠٥٥,٠٠	تكاليف تجارب معمل الادارة العامة	٠,٠٠
١٥% مصاريف اداريه	١,٦٥٨,٢٥	١٥% مصاريف اداريه	٠,٠٠
١٤%ضريبه قيمة مضافه	١,٧٧٩,٨٦	١٤%ضريبه قيمة مضافه	٠,٠٠
مبين هندسية	٩,١٠٩,١٧		
اتساع	٠,٠٠		
تنمية	٠,٠٠		
يعلي مبلغ	٠,٠٠		
يعلي مبلغ ٤٠,٠٠٠,٠٠ فقط اربعون الف جنية لا غير لحين توريد الادوات الكتابية لمخازن الهيئة بمدينة نصر	٤٠,٠٠٠,٠٠		
سيارة العينات	٠,٠٠		
	٠,٠٠		

الاستقطاع

الدمغه (١٠٠٠٠٠)

٣٢٢٥٤,— الدمغه

٩٥٢٤,— ض م

٢٢٧٧٨١,—

أوامر النقل

٤٧٦١٩,— صم

٩١٩٦٠٢,— الشركه

٩٦٧٢٢٢

تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٤/١/١٤ تاريخ نهاية بوارصة التأمين ٢٠٢٤/١١/٠١

يراعي قبل الصرف: تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدمغات والذقابات المنصوص عليها بالعقد

روجع حسابياً

مدير عام الشئون المالية والادارية