٢٥٧
٩/٨

المديرية العامة للطرق و الكباري (GARB)

منطقة الخدمة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين سمطروح) (فندق العالمين - فودة) في مسافة من الكم 463+000 الى الكم 463+500 بطول 0,500 كم

تنفيذ : شركة سكاي لايت للاستثمار الزراعي والمقاولات العامة

اخر بداية العمل حتى: 2024 /2/ 20

كشف رقم جاري (1)

المقاول: شركة سكاي لايت للاستثمار الزراعي والمقاولات العامة رقم العقد (2024/2023/1113) مؤرخ في 2024/2/6

| م | بيان الأعمال | الوحدة | الكمية | مقدار العمل السابق تنفيذه | مقدار الاعمال المراد تنفيذها في خلال هذا الحساب | مقدار الاعمال المراد تنفيذها حتى الآن | | |

رقم المستند :
رقم التسديق :
نوع الميزانية فرع :

قيمة :

حرف

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع بعده)

رقم المستند

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

جنيه مصرى ٣٢٨٠٤٩٠/—

بتحويل		نوع الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
رقم	تاريخ		مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها —

المدفوع الآن بتحويل رقم بتاريخ الباقى للمقاول ٣٢٨٠٤٩٠/—

الاستقطاعات

١٦٤٠٢٤/٥٠ ٥٪ خامس أعمال
٧٥٢٧٩/٤٥ دمغات
٣٢٢٤٤/٧٥ ض ق م
١٠٤/٤١ ت
٦٢٦/٤٠ ن ط
١٧٢٥١/٥٠ مصرهاب
٢٨٦٢٩
الصافى ٢٩٩١٨٦١

٣٢٨٠٤٩٠
١٦٤٠٢٤٥٠ ٥٪ خامس أعمال
٧٩١٢٨٥٦ دمغات

١٥٦٢١٣/٨٠ ض.م.م
٢٨٢٥٦٤٧/٢٠ ض.ت.ص
الجملة

جملة قيمة التحويل

جملة قيمة التحويل

تسلمت التحويل رقم

و اقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول ٢١٢٤٤٧٦/٢٠ التاريخ سنة

لا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.