الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم {١} عن عملية أعمال أستكمال رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / الملكيين البحرية / الست هو / قهبونة / الأخيوه / الكبايشة حتى تاريخ فاقوس / الصالحية القطاع السادس مركز الحسينية محافظة الشرقية (حياه كريمة)

إدارة العقـــود العقد رقم ١٥٢٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٨ / ٥ / ٢٠٢٤ مع شركة سمه للبناء والتشيد شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٦ / ٦ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة		الوحدات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	–	٤١٦	م٣	—	١١٠٠	١١٠٠	جارى	–	٤٥٧٦٠٠	–	—	–	٤٥٧٦٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
								الإجمالى	–	٤٥٧٦٠٠	–	—	–	٤٥٧٦٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
															٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
															٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
															٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
															٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
															٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
															٨- التقارير متواجدة .
															٩- بوليصة التأمين متواجدة .
															١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
								الإجمالى العام	–	٤٥٧٦٠٠	–	—	–	٤٥٧٦٠٠	

مهندس العملية
الأسم التوقيع
ياسر محمد معاذ

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١١ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

مهندس الإشراف الأسم التوقيع
ياسر محمد أحمد

تحريراً فى سنة روجع فوجد على صحة
مدير الأعمال الأسم التوقيع
م/ محمد لباط

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٤٥٧٦٠٠,٠٠ جنيه على الحساب خصم ٥٪ لحجز الاستلام ٤٢٤٧٨٠,١ خصم ٥٪ لحجز لتكامل ٢٨٨٢,٤

تحريراً فى سنة
أقر بصحة ذلك
مهندس الشركة الأسم التوقيع
حاتم خوزى أحمد

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مدير الإدارة المركزية
مهندس
محمود سامى صالح
منطقة شرق الدلتا بالزقازيق

(٢٠٨٥)

أسم العملية : أعمال أستكمال رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / الملكيين البحرية / الست هو / قهبونة / الأخيوه / الكبايشة حتى تاريخ فاقوس / الصالحية القطاع السادس مركز الحسينية محافظة الشرقية (حياه كريمة)

أسم المقاول : شركة سمه للبناء والتشيد

رقم ومقدار التصديق : .....

بند الميزانية : .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

قرش	جنيه
—	٤٥٧٦٠٠
	٤١١٨٤
—	—
—	٤٥٧٦٠٠
	٤١١٨٤

بيان بالأعمال التي تمت حتى الأن

	قرش	جنيه	الأستقطاعات
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه			
مستحق صرفة			
			رسوم دمغة اصل
			رسوم دمغة إضافى
			أمانات
			إيرادات
			جملة الإستقطاعات
			صافى المبلغ المستحق

بيان المنصرف من المقاول

قرش	جنيه	الإستقطاعات
—	٢٢٨٨٠	٥ ٪ ضمان أعمال
٠٨	١٠٨٣٠	تمغات
—	٤٥٧٦	١ ٪ أرباح تجارية .

الباب

أمر الدين

٢٠٥ ١٩٦١١,٢٥

الربح ٢٤,٢٢

تحريراً فى : سنة

رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... إمضاء .....

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... إمضاء .....

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ..... إمضاء .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم .....

تحريرا فى ..... سنة الكاتب المنوط

علامات الكتاب المنوطين روجع : ..... ختم ذو التاريخ

يعتمد شيك / إذن صرف سحب

بمبلغ .....

رئيس الحسابات تحريراً فى ..... سنة

(١) شطب

(٢) سحب ،، شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم ..... الكاتب المنوط

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط

(رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	إستقطاعات قرش	إستقطاعات جنيه	الجملة		قرش	جنيه
الأعمال											
حتى الأن					٢٠٥٩٢,٠						
دمغات					٩٨١,٢٠						
محجوز					٢٩٢٢,٢٠						
مصرح					٦٤١١,٢٥						
اتاح					٦٦٦						
تنفيذ					١١١١,٢٤						
ديلة التكاليف					١٠٥٩,٢٠						

جملة المبالغ السابق صرفها .....

الباقى للمقاول .....

١٩٠٥,٢٥

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات

قرش	جنيه	قرش	جنيه

رسم دمغة أصلى .....

رسم دمغة إضافى .....

أمانات .....

إيرادات .....

الجملة