عملية: اصلاح الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الأول (قطاع فوكة / مطروح) (استكمال أعمال الردم والتأسيس والأساس) لتغذية المسافة من الكم 506+620 الى الكم 506+760 بطول 0.140 كم (بالأمر المباشر)

لتغذية :مكتب الفيروز للمقاولات العامة والتوريدات

من بداية العمل حتى: 2024-3-31

مكتب رقم (2)

المقاول: مكتب الفيروز للمقاولات العمومية والتوريدات رقم العقد(2024/2023/468)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالجنيه	مقدار ما تم تنفيذه حتى الآن	مقدار ما سبق أن تم تنفيذه حتى الآن		قيمة ما سبق أن أعمال تم تنفيذه حتى الآن		مقدار ما تم تنفيذه خلال هذا الشهر		قيمة ما تم تنفيذه خلال هذا الشهر		قيمة المستحق بعد الاستقطاع		ملاحظات
3-1	[illegible]	متر مكعب	85.00	19,330.00	19,330.00	0	0	0	0	18,360.00-	0	0	0	0	0	مكتب جوال الأشراف متواجد الملاحظات الإنشائية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون. معمول تأمين سلامة المرور متوافرة المعمل ومهندسون المعمل متواجدون تقارير متوافرة يوجد خصم التجارب المعملية كمية الأتربة من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد لم يتم تعليق تصريف كمية وثيقة تأمين التأمينات سارية حتى (2024-10-07) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (2024-10-07)
		متر مكعب	395.50	19,330.00	19,330.00	0	0	0	0	18,360.00-	0	0	0	0	0	
	فاتورة مسافة النقل 294.5 كم	متر مكعب	13.00	19,330.00	19,330.00	0	0	0	0	18,360.00-	0	0	0	0	0	
	فاتورة تحصيل رسوم الدمغة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية															
3-1	[illegible]	متر مكعب	101.40	18,889.00	18,889.00	0	17,950.00	17,950.00	0	0	0	0	0	1,820,130.00	0	
	السعر في شهر مايو 2023 طبقا للمعروضة	متر مكعب	423.75	18,889.00	18,889.00	0	17,950.00	17,950.00	0	0	0	0	0	7,606,312.50	0	
	فاتورة مسافة النقل 294.5 كم	متر مكعب	13.00	18,889.00	18,889.00	0	17,950.00	17,950.00	0	0	0	0	0	233,350.00	0	
	فاتورة تحصيل رسوم الدمغة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية															
4-1	[illegible]	متر مكعب	278.00	1,130.00	1,130.00	0	1,070.00	1,070.00	0	0	0	0	0	0	0	
	فاتورة مسافة النقل 64 كم	متر مكعب	53.00	1,130.00	1,130.00	0	1,070.00	1,070.00	0	0	0	0	0	0	0	
	فاتورة تحصيل رسوم الدمغة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	متر مكعب	25.00	1,130.00	1,130.00	0	1,070.00	1,070.00	0	0	0	0	0	0	0	
4-1	[illegible]	متر مكعب	146.40	332.00	332.00	0	315.00	315.00	0	0	0	0	0	48,110.00	0	
	السعر في شهر مايو 2023 طبقا للمعروضة	متر مكعب	151.00	332.00	332.00	0	315.00	315.00	0	0	0	0	0	50,115.00	0	
	قيمة المعدة المستوردة وملحقاتها	متر مكعب	57.23	332.00	332.00	0	315.00	315.00	0	0	0	0	0	18,918.00	0	
	فاتورة مسافة النقل 64 كم	متر مكعب	25.00	332.00	332.00	0	315.00	315.00	0	0	0	0	0	7,875.00	0	
	فاتورة تحصيل رسوم الدمغة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية															
4-2	[illegible]	متر مكعب	209.00	819.00	819.00	0	770.00	770.00	0	0	0	0	0	0	0	
		متر مكعب	223.23	819.00	819.00	0	770.00	770.00	0	0	0	0	0	0	0	
	فاتورة مسافة النقل 208 كم	متر مكعب	26.00	819.00	819.00	0	770.00	770.00	0	0	0	0	0	0	0	
	فاتورة تحصيل رسوم الدمغة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية															
4-2	[illegible]	متر مكعب	151.30	287.00	287.00	0	272.00	272.00	0	0	0	0	0	41,153.00	0	
	السعر في شهر مايو 2023 طبقا للمعروضة	متر مكعب	175.00	287.00	287.00	0	272.00	272.00	0	0	0	0	0	47,600.00	0	
	[illegible]	متر مكعب	241.50	287.00	287.00	0	272.00	272.00	0	0	0	0	0	69,703.00	0	
	فاتورة مسافة النقل 208 كم	متر مكعب	23.00	287.00	287.00	0	272.00	272.00	0	0	0	0	0	6,600.00	0	
	فاتورة تحصيل رسوم الدمغة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية															
														إجمالي قيمة المستخلص		9,843,839.70

فقط : تسعة مليون وثمانمائة وثلاثة وأربعون الف وثمانمائة وتسعة وثلاثون جنيها وسبعون قرشا لا غير

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
عبد - مهندس /
" فتحي محمد محمود طه "

مدير المشروع (الهيئة)

مدير المشروع الاستشاري
مهندس / شكري [illegible]

مدير عام المشروعات (الهيئة)

المقاولات العامة والتوريدات العمومية

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد المستندات :
القيمة :

حرف

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية	قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة		جنيه مصري
	رقم	تاريخ		مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه	
										٩٩٤٢٨٢٩,٧

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

جملة المبالغ السابق صرفها	٩٨٦١٩٤٠,—
الباقي للمقاول	٨١٨٩٩,٧

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

٨١٨,٩٩				
٤٠٩٤				
٢٩,٠٠				
٧٠٨٥٥,٩٠				
				٧٤٨٠٠,٠ جاري أعمال
				٢٢٦٩,٨٠ دمغة
				٧٨٠,—
				٧١٤٢,٨٠
				الصافي ٧٤٨٥٥,٩٠
الجملة				
جملة قيمة التحويل				
جملة قيمة التحويل				

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأني أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أني تسلمت المستحق لي بالتمام و ليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

٧٧٩٩٩,٧٠

المقاول

التاريخ

سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضي شطب هذا القرار.