في المسافة من أسوان حتى مرشاش بطول 215 كم " لتنفيذ (القطاع الخامس)
في المسافة من الكم 100 حتى الكم 115 (من أسوان) بطول 15كم" بالأمر المباشر.
تنفيذ : شركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

العقد رقم (447 / 2021 / 2022) بتاريخ 22 / 12 / 2021

مستخلص رقم (7) جاري

الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

2024/07/07 حتى 29/7/2024

رقم البند	بيـــــــــان الأعـــــــــمال	الكمية جنيه	الفئة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري / مناقص	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	المستقطع لوجود جنيه	الباقي بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
1	اعمال توريد و تحميل و نقل تربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة و المطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم										1 - يراعى نصوص التعاقد و كراسة الشروط .
	مسافة نقل حتى 2 كم	30.00	م٣	119100.00	4400.00	123500.00	جاري	3,705,000.00	0.00	3,705,000.00	2 - الدائنات متواجدة (2 لائنة) .
	علاوة المناطق الحدودية 10%	3.00	م٣	91900.00	0.00	91900.00	جاري	275,700.00	0.00	275,700.00	3 - طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد .
	علاوة المناطق الحدودية 20%	6.00	م٣	27200.00	4400.00	31600.00	جاري	189,600.00	0.00	189,600.00	4 - مكتب جهاز الاشراف متواجد .
	علاوة تحجير بالبلدوزر 4.5 جنيه لكل متر مكعب	4.50	م٣	119100.00	4400.00	123500.00	جاري	555,750.00	0.00	555,750.00	5 - المعمل متواجد .
	احتساب علاوة فرق مسافة نقل حتى 2 كم حيث أن مسافة النقل الفعلية 3.4 كم	1.68	م٣	11000.00	0.00	11000.00	جاري	18,480.00	0.00	18,480.00	6 - التقارير الاسبوعية والشهرية و البرنامج الزمني متواجد .
	علاوة المناطق الحدودية 10 %	0.168	م٣	11000.00	0.00	11000.00	جاري	1,848.00	0.00	1,848.00	7 - المعدات متواجدة .
	احتساب علاوة فرق مسافة نقل حتى 2 كم حيث أن مسافة النقل الفعلية 7.5 كم	6.60	م٣	46575.00	0.00	46575.00	جاري	307,395.00	0.00	307,395.00	8 - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة .
	علاوة المناطق الحدودية 10%	0.660	م٣	46575.00	0.00	46575.00	جاري	30,739.50	0.00	30,739.50	9 - السيارة متواجدة
	احتساب علاوة فرق مسافة نقل حتى 2 كم حيث ان مسافة النقل الفعلية 6.25 كم	5.10	م٣	61525.00	4400.00	65925.00	جاري	336,217.50	0.00	336,217.50	
	علاوة المناطق الحدودية 10%	0.510	م٣	34325.00	0.00	34325.00	جاري	17,505.75	0.00	17,505.75	
	علاوة المناطق الحدودية 20%	1.020	م٣	27200.00	4400.00	31600.00	جاري	32,232.00	0.00	32,232.00	
3	اعمال حفر وتوريد و فرش طبقة احلال أي الاماكن الغير صالحة لتأسيس الجسر عليها باستخدام تربة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة الطبيعية	177.00	م٣	7200.00	0.00	7200.00	جاري	1,274,400.00	0.00	1,274,400.00	
	علاوة المناطق الحدودية 10%	17.70	م٣	7200.00	0.00	7200.00	جاري	127,440.00	0.00	127,440.00	
4	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (البلدوزر) في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	20.00	م٣	22100.00	0.00	22100.00	جاري	442,000.00	110,500.00	331,500.00	
5	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (البلدوزر) من تربة صخرية										
	اجهاد من (200 -300) كجم/سم 2	65.50	م٣	2000.00	0.00	2000.00	جاري	131,000.00	0.00	131,000.00	
	اجهاد من (300 -400) كجم/سم 2	76.00	م٣	33800.00	23370.00	57170.00	جاري	4,344,920.00	0.00	4,344,920.00	
6	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة تتبع لكسير كسرات مهزات مطابقة للمواصفات والتدرج (مسافة نقل 20 كم)	160.00	م٣	34600.00	0.00	34600.00	جاري	5,536,000.00	0.00	5,536,000.00	
	علاوة المناطق الحدودية 10%	16.00	م٣	13600.00	0.00	13600.00	جاري	217,600.00	0.00	217,600.00	
7	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة تتبع لكسير كسرات مطابقة للمواصفات والتدرج (مسافة نقل 160 كم)	330.00	م٣	29700.00	0.00	29700.00	جاري	9,801,000.00	0.00	9,801,000.00	
	علاوة المناطق الحدودية 10%	33.00	م٣	5900.00	0.00	5900.00	جاري	194,700.00	0.00	194,700.00	
	تشوينات										
7	اعمال توريد وتشوين طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة تتبع لكسير الكسارات مطابقة للمواصفات والتدرج	330.00	م٣	17400.00	0.00	17400.00	جاري	5,742,000.00	0.00	5,742,000.00	
8	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (m.c.30)	25.40	م٢	24325.00	0.00	24325.00	جاري	616,541.25	203,113.75	412,455.00	
	علاوة المناطق الحدودية 20%	0.68	م٢	5950.00	0.00	5950.00	جاري	46,426.00	0.00	46,426.00	
	بند مستحدث										
5	انشاء بير مياه بالمقطوعية	1500000.00	ربط	0.651	0.018	0.669	جاري	1,003,500.00	0.00	1,003,500.00	
	الاجمـــــــــالي							34,830,295	313,613.75	35,143,908.75	
	خصم 0.5% من إجمالي قيمة العقد							174,151			
	الاجمـــــــــالي العام بعد الخصم							34,656,144			

الاجمالى بدون تشوينات وبعد الخصم
٢٨٢٩٠٢٦٥,١١
الاجمالى العام
٢٢٠٠٢٩٠٨,٨٦

فقط اربعة وثلاثون مليونا وستمائة وستة وخمسون الفا ومائة واربعة واربعون و عشرون جنيها

جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)	جهاز الاشراف (الجهة)	
الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري المقاول (الشركة المنفذة) التوقيع :	مهندس المشروع (الجهة) م/ محمد عمر السيد التوقيع : مدير المشروع (الجهة) م/ أولاد صنيع علي	المحاسب علي شحاته المراجع رئيس الادارة المركزية مهندس /

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبلغ المستحق بظهره و اقر بذلك
تحريرا في : 2024/7/29
مدير الادارة بعد المراجعة

مطلوب : الكمية
تحريرا في : 2024/7/29

رقم ومقدار التصديق :
بند الميزانية :

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)

القيمة (بالجنيه)	بيان المنصرف من المقاولة	رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	إستقطاعات قرش	إستقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه	قرش	جنيه
٢٢٠٥٢٩٥,-	بيان الأعمال التي تمت !!												
~~٣٤٦٥٦١٤٤,-~~	محجوز												
٢١٠٥٤٧٥٢,	مصرح بصرفه												
~~٣٤٦٥٧٩٣٧,~~	سابق صرفه												
١٩٩٨٢٠٧,-	مستحق صرفه												

الإستقطاعات	جنيه
5 % تامين لحسن سير العمل	٩٩٩١٠,-
رسم دمغة عادي و اضافي	٤٩٠٧٠,-
تجارب معملية	
خصومات أخرى ~~مصنعية عمالة غير مستحقة~~	~~١١٩٨٩,٢٤~~
مستحقات حاجز ٦٪ غرامة تأخير	~~١١٩٨٩٢,٢٤~~
خصم بوليصة تأمين	٢٠٠٠,-
جملة الإستقطاعات	٢٦٧٨٧٢,-
صافي المبلغ المستحق	١٧٢٠٢٢٥,-

تحريرا في : / / 2016 رئيس المصلحة

علامة

قرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات
قرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف
ن المبالغ معلى بالأمانات بتاريخ
تحريرا في : / / 2016
علاقات الكتاب المنوطين

امضاء
امضاء
امضاء

٩٥١٥٢,- هن.م
١٦٢٥١٨٢,- الشركة

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقي للمقاول

روجع المدفوع الآن بالتحويل رقم تحريرا في : / / 2016

يعتمد سحب _____ شيك
إذن صرف
رئيس الحسابات

بمبلغ
تحريرا في : / / 2016

) شطب
) سحب
) تقيد في سجل
وأدرج في كشف الحوالات رقم
رقم القيد و علامة كتاب الشطب

شيك رقم
إذن صرف
الكاتب المنوط
شيك تحت رقم
إذن صرف
الكاتب المنوط
الكاتب المنوط

قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	قرش	جنيه
	الجملة		

رسم دمغة اصلي .....
رسم دمغة إضافي .....
امانات .....
ايرادات .....

ت التحويلة رقم .....واقر بأني اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) (واني تسلمت المستحق لي بالتمام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل)
تحريرا في : / / 2016
المقاول

جملة قيمة التحويل
الباقي للمقاول