الهيئة العامة للطرق والكباري
إدارة المراقبة (المنطقة السابعة)

العقد رقم: (1886 / 2022 / 2023) بتاريخ: 18 / 4 / 2023

مستخلص جاري (1)

هو عملية : [illegible] عمل الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط الثاني لمشروع الطريق الكوبري شرق (الفيوم-بني سويف) الأمس (أبو جمل) لتنفيذ أعمال الردم الترابي (القطاع الثالث / مناطق / وحدة) ( ) المسافة من الكم 0+000 إلى الكم 0+500 بطول 500 م.ط (كامر المقطر)

مدة التعاقد : [illegible] الهيئة للمقاولات العامة — شاملة المدة من بداية العمل حتى 30 / 1 / 2024

رقم البند	بيان الأعمال	كمية البند بالعقد	كمية البند بالمستخلص	سعر الوحدة	بيان الأعمال	كمية مقدر الأعمال	كمية مقدر الأعمال	جاري م دفعي	بيان قيمة الأعمال المنفذة	قيمة بند الدفع بعد التعديلات	قيمة بند الدفع بعد التعديلات	ملاحظات
										جنيه / مليم	جنيه / مليم	
	الكميات المنفذة قبل 2023/5/4											
9	بالمتر المكعب حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومتحلل على البند الأول أ- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر ب- إزالة الدبول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ج- توريد التربة مطابقة للمواصفات والمطلوبة باستخدام الآلات الثقيلة بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب المطلوب للتصميم لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كالبفورنيا حتى 10 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمواصفات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً لمناسيب التصميمية والقطاعات الطولية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري والتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من دون الطريق يتم حساب 1.1 جنيه للكيلومتر زيادة	76.00	582.05	م3	0.00	0.00	500.00	جاري 1	37500.00	
5 -4	دك إجهاد (300-400) كجم/سم2 لمسافة نقل حتى 500 كم	88.00	5903.52	م3	0.00	1100.00	3500.00	جاري 1	308000.00			
5 -5	دك إجهاد (400-500) كجم/سم2 لمسافة نقل حتى 500 كم											
	الكميات المنفذة بعد 2023/5/4											
9	بالمتر المكعب فصل حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومتحلل على البند الأول أ- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر ب- إزالة الدبول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ج- توريد التربة مطابقة للمواصفات والمطلوبة باستخدام الآلات الثقيلة بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب المطلوب للتصميم لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كالبفورنيا حتى 10 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمواصفات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً لمناسيب التصميمية والقطاعات الطولية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري والتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من دون الطريق يتم حساب 1.1 جنيه للكيلومتر زيادة	88.00	4040.00	م3	0	0	3150	جاري 1	277200.00	
5-6	دك إجهاد (400-500) كجم/سم2	2.20	4040.00	م3	0	1100	3120	جاري 1	8830.00			
	مكافأة زيادة السواق بتاريخ 4/5/2023	55.00	11540.00	م3	0	1100	9000	جاري 1	507253.00			
5-8	دك إجهاد (500-600) كجم/سم2	2.20	11040.00	م3	0	1100	9000	جاري 1	29310.00			
	مكافأة زيادة السواق بتاريخ 4/5/2023	105.00	2800.00	م3	0	1100	800	جاري 1	65400.00			
5-9	دك إجهاد (600-700) كجم/سم2	2.20	1600.00	م3	0	1100	800	جاري 1	1320.00			
	مكافأة زيادة السواق بتاريخ 4/5/2023											
12	بالمتر المكعب أعمال تحسين وتوريد وفرش التربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الآلات الثقيلة بسمك لا يزيد عن 25 سم حتى منسوب (+2.00 م) (وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب المطلوب) لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كالبفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمواصفات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً لمناسيب التصميمية والقطاعات الطولية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري والتعليمات المهندس المشرف ملحوظة: في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% مسافة النقل حتى 2 كم وتم احتساب مكافأة 1.5 جنيه لكل كم بالزيادة في الطاسات السعر يشمل عمل تخريمات وتسميد وتخريمات وفرش مواد الدبل حتى مسافة 2 كم والبند لا يشمل الطرمة المحجرية	60.00	50720.00	م3	0	0	11350	جاري 1	681000.00	
12 -1	مكافأة زيادة السواق بتاريخ 4/5/2023	1.00	24750.00	م3	0	1100	19800	جاري 1	29160.00			
12 -2	قيمة المواد المستعملة للتقوية والإضافة إلى نسبة الدمك 95% + 2% مستحلبات	58.00	33681.00	م3	0	1100	29000	جاري 1	917280.00			
12 -3	مكافأة مسافة نقل 61 كم	63.00	91664.00	م3	0	1100	25600	جاري 1	1458600.00			
12 -4	مكافأة مسافة نقل 71 كم	108.50	896.00	م3	0	110	700	جاري 1	82125.00			
12 -5	كلفة توريد التربة	13.60	888.00	م3	0	110	700	جاري 1	8700.00			
24	أعمال تحميل وتوريد وفرش التربة مطابقة للمواصفات وذلك باستخدام ناتج الحفر الصخري الصالح والمطبق طبقاً للتصميمات المهندس المشرف والمدرج المطلوب باستخدام الكسارة ذات بعد أدنى من المدرج والمطلوبات المطلوبة لاختيار المناسب طبقاً للتوصيف الإنشائي والفنية باستخدام الآلات الثقيلة بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب +2 متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب المطلوب لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كالبفورنيا هي 15%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة وتمنح الجيد بالمواصفات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات الطولية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري والتعليمات المهندس المشرف في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% مسافة النقل حتى 2 كم وتم احتساب مكافأة 1.5 جنيه لكل كم بالزيادة في الطاسات وتمنح 1.5 جنيه / كم ابتداء من 2023/5/4 السعر يشمل عمل تخريمات وتخليط وتشغيلات وفرش مواد الدبل حتى مسافة 2 كم السعر يشمل مسافة نقل ناتج الحفر وتنفيذ الكسور ونقل مواد الدفع بمقدمة مسافة 2 كم مكافأة زيادة السواق 1 جنيه / م3 ابتداء من 2023/5/4	110.00	2466.00	م3	0	0	2010	جاري 1	281500.00	
24 -1	مكافأة 1 جنيه / م3 زيادة سواق بعد 2023-5-4	3.00	1948.00	م3	0	1010	2010	جاري 1	7050.00			
24 -2	مكافأة مسافة نقل 2 كم	12.00	2946.00	م3	0	1010	2010	جاري 1	31800.00			

الإجمالي	
إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	5,422,975.00
إجمالي قيمة الاستقطاعات	5,422,975.00
إجمالي قيمة الأعمال بعد الاستقطاعات	0.00
ما سبق صرفه	5,422,975.00
إجمالي قيمة المستخلص رقم (1)	0.00
	5,422,975.00

يراعى تطبيق شروط العقد	
رسائل تأمين سلامة المرور متوافرة	
الأجهزة المساحية متوافرة	
ليزون متوافرة	
لوحات المشروع متوافرة	
شهادات تأمين عدد مواتر الطرق طبقاً للمواصفات بالعقد	
كشف المهندسين طبقاً للمواصفات بالعقد	
مكاتب جهاز الإشراف والاستشاري متوافرة	
البرنامج الزمني العام بالعقد متوافر	
جداول العمل متوافرة	
المقاول الذي يتعهد مشكلاته يرفع بحوزة الإدارة بالقاهرة	
الكميات الحالية المنفذة بالعقد تراعى بحوزة الإدارة بالقاهرة	

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة بأسيوط
مهندس / [illegible]

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام مشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري
أ.د / [illegible]

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير مشروع الهيئة العامة للطرق والكباري
أ.د / [illegible]

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
أ.د / [illegible]

عن الاستشاري المراقب
مدير المشروع
أ.د / [illegible]

[تم السداد [illegible] الصرف
مع لحات رئيسة الكباري [illegible]]

٥٤٤٤٩٧٥,— جملة أعمال

ساف

٥٣٦٨٧٤٥,٢٥ حالة

بعد ١٪ مصاحة

١٣٦٨٧٤٥,٢٥ دفعة بتاريخ ٧/٢

باقي ٤٠٠٠٠٠٠,—

٦٠٠٠٠٠٠,— دفعة ٩/٨

٣٤٠٠٠٠٠,— باقي

٥٤٤٤٩٧٥,— جملة الأعمال السابقة

٥٤٤٤٩٧٥,— المستحق له

الاستقطاعات

٢/٥ ٢٧١١٤٨,٧٥

ربح ٣٢٦٣٧,٦٢

اجمالي ٩٧٩١٣,٥٥

٤٠ ,—

توزيع وبواب

٣٨٦٠,٣٠ سعر مكاشفة ٢٤٦ ٢٤١ ٥٤٢ ٥٢٥ ٥٦٥ ٨

٦/١٢ ٦/٨ ١/٥ ١/٦ ١/١٨ ١/١٠

١٨٢٠,— سعر

٢/٥ ٢٧٣٠,—

٢/١٤ ٢٩٣٠,٣٠

٤٤٤٣,٣٨ ٤,٥٪ جملة الاستقطاعات

٤٤٩٦٤,— الصافي

٤٩٧٣٠١١,—

دفعة ٢

الاستقطاعات

١٤١١١,— دمغات

٥٧١٤,— أ ت ص

١٩٨٢٥,— اجمالي

هامش م ٥١٠١٧٥

ض م ٢٨٥٧١,—

ش ٥٥١٦٠٤,—

الاستقطاعات دفعة

٢١٦٨٢,— دمغات

٢٩٢٠٧٢,٠ ض م معامل

٢٧٢٠,— ج أ معامل

١٨٢٠٠,— رسوم معامل

٦٢٢٤٠,٤٠ إشراف

١٠٢٩٠,٠ تنمية

١٢٠٢٦,— أ ت ص

١٥٠٠١,٥٠ هيئة هندسية

٨٤٢٠٧١٠ إجمالي

هامش م ١٢٨٤٢٨,١٥

ض م ٦٥١٧٨,—

ش ١٢١٩٢٦٠,١٥

رئيس الإدارة الهندسية

مصطفى علي أحمد سعود