الهيئة العامة للطرق والكباري
لإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جاري رقم: [1]

عن عملية: اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل) القطاع الأول (أكتوبر - بني مزار) لتنفيذ المسافة من الكم 124+000 الى الكم 126+000 بطول 2.0 كم (اعمال التطهير والحفر والاحلال والفلتر) (بالأمر المباشر).

تنفيذ شركة: اعمار للمقاولات والتوريدات العمومية "احمد شاذلي عباس"

شاملة المدة من بداية العمل حتى 20 / 5 / 2024

العقد رقم : (2024/2023/1489) بتاريخ : 30 / 4 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة المجددة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه		الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
1-3	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم حبيبي ما بين 20 مم الي 75 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي احجار مقاس سن1 : سن2 : سن 4 او سن 6 بنسبة 1:1:1 والا يقل معامل المرونة v2:1 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 45% والفئة تشمل اعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - لمسافة نقل 20 كم . - الفئة شاملة قيمة المواد المحجرية . يتم احتساب 1.3 جنية للكم طبقا لمسافة النقل .											براعي تطبيق نصوص العقد مهندس المشروع ومدير المشروع متواجدين وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة التقارير (المبدئي - الإسبوعي - الشهري) متواجدة.
	لمسافة نقل 20 كم طبقا للمفاوضة	344.00	24200	م3	0	22000	22000	جاري	7568000.00	0	0	7568000.00	لوحات المشروع متواجدة
2-3	علاوة مسافة نقل 96 كم	98.80	24200	م3	0	22000	22000	جاري	2173600.00	0	0	2173600.00	
3-3	كارتة توريد سن	25.00	24200	م3	0	22000	22000	جاري	550000.00	0	0	550000.00	المعدات متواجدة.
	الإجمالى								10,291,600.00				
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								10,291,600.00				البرنامج الزمنى متواجد
	اجمالى قيمة الاستقطاعات								0.00				
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								10,291,600.00				مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة .
	ما سبق صرفه								0.00				
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)								10,291,600.00				

تحريراً في / سنة 2024

الشركة المنفذة — استشاري المساحة (سوفينج سيستمز) — استشاري الهيئة (مكتب الترانس) — مدير التنفيذ — مدير المشروع — المكتب الفني — الاستشاري العام (systra) — مهندس المشروع — الهيئة العامة للطرق والكباري — مدير عام المشروعات

الاسم / الاسم / الاسم /

اسم العمل : عن عملية:اسناد اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية للخط الثاني امشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل) القطاع الأول (أكتوبر - بني مزار) لتنفيذ المسافة من الكم 124+000 الى الكم 126+000 بطول 2.0 كم (اعمال التطهير والحفر والاحلال والفلتر) (بالأمر المباشر).

اسم المقاول : شركة: اعمار للمقاولات والتوريدات العمومية "احمد شاذلي عباس"

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (1489) لسنة 2024/2023

بند الميزانية : مستخلص رقم (جاري 1)

قرش	قيمة الاعمال جنيه	بيان المنصرف من المقاول
—	١٠٢٩١٦٠٠	بيان الاعمال التى تمت الان
		مجموع
		مصرح بصرفه
—	—	سابق صرفه
—	١٠٢٩١٦٠٠	مستحق صرفه
		١٪ ضمان
		جملة الاستقطاعات بتاريخ ٩/٨
		صافى المبلغ المستحق
		الشيكات
٢٠	٤٩٠٠٧٧	حساب مصلحة الضرائب
٤٥	١٧٦٤٢٧	حساب التامينات الاجتماعية
		الصافي النهائي

دفعة ١
الاستقطاعات
٢٧٥٦٧,٠٠
دمغات
١١٣٢١,٠٠
أشغال
٦٢٢٦,٤٠
باتساع
١,٤,٤٠
تنمية
~~١١٣٢١,٠٠~~
جنيه قرش
مهندسية
١٦٩١٨٨,٩٠
إجمالي
٥٦٦٠٧,٧٠
صافى مستحق ١١٣٢٠٧٦,٣٠
صافى ٥٦٦٠٤,٧٠
١٠٧٥٤٧٢,٣٠

جملة الاستقطاعات

5% تامين أعمال	
رسم الدمغة	مادي
حساب الارباح التجارية والصناعية	
تكاليف معمل	
15% مصاريف ادارية	
14% ضريبة قيمة مضافة	

روجع حسابيا,,

مدير عام الشئون المالية والادارية