٦٢

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

مستخلص جاري
(1)

٢٠٢٤/٩/١١ دفوت م ١

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (جرجا / قوص) قطاع غرب النيل
نطاق الشركة من المحطة الكم 541+960 الي المحطة الكم 549+960 بطول 8 كم
لتنفيذ المسافة من الكم 549+200 الي الكم 549+960 بطول 0.760 كم اتجاه قنا
تنفيذ شركة / الصمدى للمقاولات والتوريدات العمومية شاملة المدة من بداية العمل حتى 28 / 04 / 2024

العقد رقم : (358 / 2023 / 2024) بتاريخ : 12 / 09 / 2023

رقم البند	بيان الاعمال	تكلفة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال	جملة قيمة الاعمال التى تمت قرش / جنيه	جارى ام نهائى	الباقي بعد الاستقطاع قرش / جنيه	استقطاع ار حوز قرش / جنيه	ملاحظات
1-1	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتى يستلزم لها استخدام التنفيذ ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى 500 متر و يتم احتساب علاوه 0.3 جنيه لكل 1 كم زيادة.	7.00	120000.00	م2	0.00	81861	81861	573027	جارى 1	573027	0	العلامات الارشاديه متواجده مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد مسئول تامين سلامة المرور متواجد الاجهزة المساحية متواجدة المعدات متواجدة المعمل ومهندسون المعمل متواجدون لاقتات المشروع متواجدة البرنامج الزمني والتقارير(اليومي - الشهرى -النصف شهرى) متواجدة المستلزمات والمهمات يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التامين متواجدة جارية حتى تاريخ 2024/9/10
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .	26.50	37000 40000.00	م3	0.00	8791.00	8791.00	232961.50		232961.50	0.00	
3-1	اعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن 20%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5جنيه لكل كم اعتبارا من 2023/5/4. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم . - البند لا يشمل القيمة المحجوبة.	67.2	183500	م3	0	59681.00	59681	4010563.2		4010563.2	0	
	الاجمالى							4816551.70		4816551.70	0.00	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	4816551.70
اجمالى قيمة الاستقطاعات	0.00
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	4816551.70
ما سبق صرفه	0.00
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)	4816551.70

تحريراً في / سنة 2024
مهندس الشركة المنفذة
التوقيع /

عن استشاري المساحة مكتب (smart design)
التوقيع /

المكتب الفني
التوقيع /

عن استشاري (KK)
مدير المشروع
التوقيع /

عن الاستشاري (ميدكو)
التوقيع /
تم استلام المستخلص مع إعادة حساب الكميات بالاختلاف

عن الهيئه العامه للطرق والكباري
مدير المشروع
التوقيع /

مدير المشروعات
التوقيع /

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة 2024

يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفنات
تحريراً في / سنة 2024

حق صرفها الى
المحاسب

على الحساب
نهائيا
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا للطرق
مهندس/ عماد حسين
التوقيع /

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة من بداية العمل حتى شاملة المدة

	فرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٧٠	٤٨١٦٥٥
مصرح بصرفه	٧٠	٤٨١٦٥٥
ساعة ١٪	٥٠	٤٨١٦٥
مستحق صرفه	٨٦,٢٠	٤٧٦٨٣
الاستقطاعات	٨٦,٢٠	٧٦٨٣٨
رسم دمغة اصلى	—	٤٠٠٠
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

٢٠٢٤/٩/١١ دفعة

تحريرا فى..... سنة 20

رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم.....
تحريراً فى سنة 20 الكاتب المنوط

علاقات الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ

روجع.....
شيك

يعتمد سحب اذن صرف بمبلغ

رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقيد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة		فرش	جنيه
	رقم	تاريخ		فرش	جنيه	فرش	جنيه	فرش	جنيه		