دفعة م ١ ٢٠٢٤/٩/١١

٢٠
(١ ٩١

مشروع استبدال الجسر الترابي للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (الجمع السنغة - الدامسة الادارية - الجمين سطروح)
قطاع برج العرب - الجمين لتنفيذ المسافة من الكم ٣٣٤,٢٠٠ الى الكم ٣٣٤,٧٠٠ بطول ٠,٣٠٠ كم (بالأمر المباشر)

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB) — وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

تنفيذ : علاء الدين وشركاه للمقاولات المتكاملة

مستخلص جاري رقم (١)

عن المدة من (٢٠٢٤/٠٤/٢٨) حتى (٢٠٢٤/٠٦/٠١)

المقاول : علاء الدين وشركاه للمقاولات المتكاملة رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٥٧٤)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق تحققه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن قرش	المستقطع بوجه جنيه	المستقطع بوجه قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
١	اعمال الحفر													
١/١	يباشر المقاول اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بآلات التسوية والفرش باليد، الاموال المرصود في نسبة الرطوبة الطبيعية والدمك الجيد بالهزازات توصل في قصر كفاية جاف (٥ ٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويحمل على الجانب لتحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا لمناسيب التأسيسية والقطاعات العرضية الشوارعية والرسومات التفصيلية المعتمدة والتي يصبح مشتملاتها طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل الناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه للمتر المكعب لكل ٥٠٠ متر	٢٦,٥٠	م٣	١٠,٠٠٠,٠٠٠	-	٩,٥٠٠,٠٠٠	٩,٥٠٠,٠٠٠	-	-	٢٥١,٧٥٠,٠٠٠	-	-	٢٥١,٧٥٠,٠٠٠	-	
٢	اعمال الردم و التطوير													
٢/١	يتم المسح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والشروبات و المخلفات في مناطق المنشآت ذات الطبيعة الزراعية المأهولة والتخلص منها بالمكب الاموصية تمهيدا لاعمال الرفع المساحي لمناطق بدء المشروع طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٦,٠٠	م٢	٩,٠٠٠,٠٠	-	٩,٥٠٠,٠٠	٩,٥٠٠,٠٠	-	-	٥٧,٠٠٠,٠٠	-	-	٥٧,٠٠٠,٠٠	-	
٣	اعمال الردم													
٣/١	اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتنفيذها بالمنشآت الانشائية بمسك لا يزيد عن ٢٠ سم طبقي مضغوب ٢٠ متر وبمسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي بشكل الجسر والاكتاف وتسوية سطح عليها بالهزازات لا تقل عن ١٢ ٪ درجتها بالنسبة الاموال المرصود في نسبة الرطوبة الطبيعية والدمك الجيد والهزازات توصل في قصر كفاية جاف (٥ ٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية الشوارعية والرسومات التفصيلية المعتمدة والتي يصبح مشتملاتها طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٥٠ ٪ يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١ ٪ مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب حتى ٢,٥ جنيه للكم والزيادة. السعر يشمل عمل شوشات وتنقيط وتكسيرات ونقل المواقع العمل حتى مسافة ٢ كم. السعر يشمل قيمة المادة المحجوبة .	٢٠٢,٥٠	م٣	٢٢,٠٠٠,٠٠٠	-	١٠,٣٠٠,٠٠٠	١٠,٣٠٠,٠٠٠	-	-	٢,٠٢٤,٢٥٠,٠٠٠	-	-	٢,٠٢٤,٢٥٠,٠٠٠	-	
	ملحوظة مسافة نقل لمسافة اكثر من ١٢٥ كم ٢,٣٣٣٣٣٣ كم ٢,٠٥٥,٥٥٥ (١٢٥ (المسافة المقدرة من المحور للموقع) - ٢ (المحمل على الفئة)) ١,٥٥ كلم	٢٠٥,٥٠	م٣	٤,٣٠٠,٠٠٠	-	٤,٠٥٠,٠٠٠	٤,٠٥٠,٠٠٠	-	-	٨,٣٦٦,٥٥٠,٠٠٠	-	-	٨,٣٦٦,٥٥٠,٠٠٠	-	
	ملحوظة مسافة نقل لمسافة الرمال ١٠٠ كم ٢٢٠,٥٣٣٣٣٣ كم ٢٢٠,٥٣٣ (١٠٠ (المسافة المقدرة من المحور للموقع) - ٢ (المحمل على الفئة)) ٢٠ كلم	١٥٠,٥٠	م٣	٢,٢٠٠,٠٠٠	-	٢,٠٥٠,٠٠٠	٢,٠٥٠,٠٠٠	-	-	٣٣٣,٥٢٥,٠٠٠	-	-	٣٣٣,٥٢٥,٠٠٠	-	
	ملحوظة تحصيل رسوم المقاولة والجوازات طبقا لقائمة الشركة الوطنية	٩٣,٠٠	م٣	١٢,٠٠٠,٠٠٠	-	١٠,٢٠٠,٠٠٠	١٠,٢٠٠,٠٠٠	-	-	١٣٣,٩٠٠,٠٠٠	-	-	١٣٣,٩٠٠,٠٠٠	-	

دفعة ٢٠٢٤/٩/١١

اجمالى الدفعة ١٤٢٥٩٣٠,-

الاستقطاعات

خامة أعمال ١٧٣٦٩٦,٥٠

دمغات ٣٢٩٨٩,-

إشراف ٦٢٦,٤٠

تنمية ١٠٤,٤٠

أمان ١٢٥٨٠,-

مهندسين ١٥٠٢٠,-

تشجير وبناء ٥٠٠٠,-

اجمالى ٢٤١٠١٦,٣٠

رقم المستند :

رقم التصديق :

نوع الميزانية فرع :

رقم المستند :

القيمة :

حرف

رقم المستند	أوامر الدفع			قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة		جنيه مصرى
				مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه	
	مستخلص	٦٧٩٠١,-								٢٤٧٢٩٢,-
	الشركة	١٢١٧٠١٢,٧٠								

المدفوع الآن بالتحويل رقم

بتاريخ

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول ٢٤٧٢٩٢,-

اجمالى الأعمال ٣٤٧٣٩٣٠,-

الأعمال السابقة —

الأعمال الحالية ٣٤٧٣٩٣٠,-

خصم سيارة ٤٨٠٠٠,-

المستخلص ٣٤٢٥٩٣٠,-

دفعة ٢٠٢٤/٩/١١ ١٤٢٥٩٣٠,-

باقى ٢٠٠٠٠٠٠,-

١,٠٩٪ ض	٢٤٧٢٩,٢		
٥٪ خامة أعمال	١٧٣٦٩٦,٥		
	٤٨٨٢٢٧,-		
جملة قيمة التحويل	٤٧٠٥٢٧,-		
جملة قيمة التحويل			

- تأمين طريق القطار (ديرواط الرمل - العلمين) من كم ٩٠٠ ك ٣٣٤ ... ١٣٣٥,...
- تأمين طريق القطار (ديرواط الرمل - العلمين) كم ٧٠٠ ك ٣٣٤ ... كم ٨٠٠ ك ٣٣٤

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ

سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.