دفعة م ٢

ج.ج/٩/١٢

٤٩ / ٩/٨

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

الهيئة العامة للطرق والكباري

مستخلص جارى (٢)

عن عملية : مشروع اعمال الجسر الترابي للخط الثانى لمشروع القطار الكهربائى السريع القطاع الرابع (جرجا / قوص) المسافة من الكم ٦٢٠,٠٢٣ الى الكم ٦٢٠,٦٢٣ بطول ٠,٦ كم

قطاع الشركة من 620+020 الى 621+020 العقد من 620+023 الى 620+623

العقد رقم : (٩٧١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ١٠ / ١ / ٢٠٢٤ تنفيذ شركة / الرؤى للمقاولات العمومية والتوريدات – اشرف عثمان على خليل شاملة المدة من بداية العمل حتى ٠٧ / ٠٧ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
١-٣	بالعدد ازالة أشجار من مسار الطريق والتخلص منها على الابقل قطر الشجرة عن ٣٠ سم وازالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقا لتعليمات المهندس المشرف.	٧٥,٠٠	٤٢,٠٠	بالعدد	٤٠	٠	٤٢,٠٠	جارى٢	٣٠٠٠	٠	٣٠٠٠	العلامات الارشاديه متواجده
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق وتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢٦,٠٠	٠,٠٠	م٣	١٧٢٢٨,٠٠	١٧٢٢٨,٠٠	٠,٠٠	جاري٢	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	الاجهزة المساحية متواجدة .
١-٢-٢	علاوة زيادة سولار ٠,٧ جنية / م٣ ابتدأ من ٢٠٢٣/٥/٤م	٠,٧٠	٠,٠٠	م٣	١٧٢٢٨,٠٠	١٧٢٢٨,٠٠	٠,٠٠	جارى٢	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	المعدات متواجدة.
٢-٢-٢	السعر فى يوليو ٢٠٢٣	٣١,٠٠	١٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	جارى٢	٣١٠٠٠,٠٠	٠	٣١٠٠٠,٠٠	المعمل متواجد
٣-٢-٢	السعر فى اغسطس ٢٠٢٣	٣٢,٨٠	٤٦٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٤٦٠٠,٠٠	٤٦٠٠,٠٠	جاري٢	١٥٠٨٨٠,٠٠	٠	١٥٠٨٨٠,٠٠	ومهندسون المعمل متواجدون
٤-٢-٢	السعر ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣	٣٢,٩٠	٢٤٤٠١,٣٣	م٣	٠,٠٠	٢٢٤٠٠,٠٠	٢٢٤٠٠,٠٠	جارى٢	٧٣٦٩٦٠,٠٠	٠	٧٣٦٩٦٠,٠٠	البرنامج الزمنى متواجد
٥-٢-٢	السعر ابتداء من ٢٠٢٤/٠٣/٢٢	٣٤,٢٠	٥٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٧٩٦٠,٠٠	٧٩٦٠,٠٠	جارى٢	٢٧٢٢٣٢,٠٠	٠	٢٧٢٢٣٢,٠٠	لافتات المشروع متواجده .
٣-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى التربه شديدة التماسك (تربة متحجرة او .....) عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق وتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتى تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى . -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٣١,٠٠	٦٨٩١٥,٢٣	م٣	٦٨٩١٥,٢٣	٦٨٩١٥,٢٣	٠,٠٠	جاري٢	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	التقارير (المبدلى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
١-٣-٢	علاوة زيادة السولار ٠,٨ جنيه/م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٠,٨٠		م٣	٦٨٩١٥,٢٣	٦٨٩١٥,٢٣	٠,٠٠	جارى٢	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	
٢-٣-٢	السعر فى يوليو ٢٠٢٣	٣٥,٤٠	٤٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	جارى٢	١٤١٦٠٠,٠٠	٠	١٤١٦٠٠,٠٠	
٣-٣-٢	السعر فى اغسطس ٢٠٢٣	٣٦,٩٠	١٨٤٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٨٤٠٠,٠٠	١٨٤٠٠,٠٠	جارى٢	٦٧٨٩٦٠,٠٠	٠	٦٧٨٩٦٠,٠٠	
٤-٣-٢	السعر ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣	٣٧,٠٠	٥٧٨٤٨,٢٠	م٣	٠,٠٠	٥١٨٥٠,٠٠	٥١٨٥٠,٠٠	جارى٢	١٩١٨٤٥٠,٠٠	٠	١٩١٨٤٥٠,٠٠	
٥-٣-٢	السعر ابتداء من ٢٠٢٤/٠٣/٢٢	٣٨,٣٠	٤٥٠٦٩,٩٤	م٣	٠,٠٠	٣٣٥٠,٠٠	٣٣٥٠,٠٠	جارى٢	١٢٨٣٠٥,٠٠	٠	١٢٨٣٠٥,٠٠	
٥-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى السفو وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق و الفئة تشمل استخدام المياة فى تثبيت السفو و اعداد مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف علاوة ١ جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١,١ جنية / كم ابتداءا من ٢٠٢٣/٥/٤.							جارى٢				
٣-٥-٢	السعر ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣	٣٩,٤٠	٢٩٧٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٢٦٧٠,٠٠	٢٦٧٠,٠٠	جارى٢	١٠٥١٩٨,٠٠	٠	١٠٥١٩٨,٠٠	
٤-٥-٢	السعر ابتداء من ٢٠٢٤/٠٣/٢٢	٤٠,٩٧	٦٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٣٥٨٠,٠٠	٣٥٨٠,٠٠	جارى٢	١٤٦٦٧٢,٦٠	٠	١٤٦٦٧٢,٦٠	
	الإجمالى								٤٣١٣٢٥٧,٦٠	٠,٠٠	٤٣١٣٢٥٧,٦٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٤٣١٣٢٥٧,٦٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات											
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
	ما سبق صرفه											
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢)											

عن استشارى مساحة مكتب (smart design)
التوقيع /

عن استشارى (KK) المكتب الفنى
التوقيع /

مدير المشروع
التوقيع /

عن الاستشاري (سيستر) مدير المشروع
التوقيع /

عن الهيئه العامه للطرق والكباري
مدير الاعمال
التوقيع /

مدير المشروعات
التوقيع /

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

سبق صرفها الى
المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ
نهائيا

على الحساب

ملاحظة الفنات
غير الواردة بنصك الشروط احتدت من

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا للطرق والكباري
مهندس/ عماد حسين
التوقيع /

اسم العمل .....

اسم المقاول .....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /		مع شركة	شاملة المدة
قرش	جنيه	من بداية العمل حتى	
٦٠	٢٥٧	بيان الاعمال التى تمت الان	
٩٠	٩١	السابقه	
٧٠	٦٥	مصرح بصرفه	
٧٠	١٦٥٨٧	الصافى	
٨٠	١٦٤٢١	مستحق صرفه	
٨٠	٦٤٢١	الاستقطاعات	دمغه ٢٠٢٤/٩/١٢
٠٠	١٠٠٠	رسم دمغة اصلى	باحه
		رسم دمغة اضافى	
		امانات	
		ايرادات	
٨٠	١٢٢١	جملة الاستقطاعات	
٩٠	٥٢٥٦	صافى المبلغ المستحق	

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

..... شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة ٢٠ .....

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
	دفعات		٢٠٢٤/٩/١٢						
	امر الدفع	١٧٨/-	٦٤٢						
	دمغات		١٥٧٥/-						
	عهدة		٦١١٦/-						
	أوامر الصرف		٣٠٥٨٠						
	ضرائب		٢٦٠٩٨٧/-						
	البنك	٤٠٧/-	٥٩٠						

		جملة المبالغ السابق صرفها	
		الباقى للمقاول	

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل			
قرش	جنيه	قرش	جنيه
		جملة قيمة التحويل	
		الباقى للمقاول	

رسم دمغة اصلى.....

رسم دمغة اضافى.....

امانات.....

ايرادات.....

....

تحريراً في / سنة ٢٠ الجملـــــة