دفعة م ٣ ٢٠٢٤/٩/٩

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٣ } عن عملية رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر { القطاع الرابع } بطول ٣ كم مركز الحسينة محافظة الشرقية (حياه كريمة)

إدارة العقـــود — العقد رقم ١٨٠١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٥ / ٤ / ٢٠٢٣ مع شركة اليوسف للمقاولات شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٩ / ٦ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة قرش	الفئة جنيه	المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	أستقطاع أو حجز قرش	أستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الأستقطاع قرش	الباقى بعد الأستقطاع جنيه
١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية	٦٨	٣٤	م٣	٤٠٢١	—	٤٠٢١	جارى	٢٨	٩٩٢٣٨	–	—	٢٨	٩٩٢٣٨
٣	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة	–	١٠٣	م٣	٤٠٠٠	—	٤٠٠٠	جارى	–	٤٠٨٠٠٠	–	—	–	٤٠٨٠٠٠
٤	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٣٥	٤٥٣	م٣	٧٨٨٥	٢٥٠٠	١٠٣٨٥	جارى	–	٤٦٩٧٦٥٤	–		–	٤٦٩٧٦٥٤
٥	أعمال توريد وفرش طبقة تشريب	–	٥٨	م٢	١٧٨٠٠	١٦٢٣٠	٣٤٠٣٠	جارى	–	١٩٧٣٧٤٠	–	—	–	١٩٧٣٧٤٠
							الإجمالى		٢٨	٧١٧٨٦٣٢	–		٢٨	٧١٧٨٦٣٢
	الكارتات													
١	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	–	٢٥	م٣	—	١٠٣٨٥	١٠٣٨٥	جارى	–	٢٥٩٦٢٥	–	—	–	٢٥٩٦٢٥
									–	٢٥٩٦٢٥	–	—	–	٢٥٩٦٢٥
							الإجمالى العام		٢٨	٧٤٣٨٢٥٧	–	—	٢٨	٧٤٣٨٢٥٧

ملاحظات

١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢- معمل الموقع متواجد .
٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
٨- التقارير متواجدة .
٩- بوليصة التأمين متواجدة .
١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
١١- سيارة العملية متواجدة بمعرفة إدارة المركبات .

مهندس العملية
الأسم التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٤٣١٨٦٩٣,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة
روجع فوجد على صحة مدير الأعمال الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة
أقر بصحة ذلك مهندس الشركة الأسم التوقيع

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٣١١٩٥٦٤,٢٨ جنيه على الحساب
نهائياً بعد خصم ١٠٪ ٧٠٦٦٣٤٥,١٠

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
سلوى سامى صالح

الهيئة العامة للطرق منطقة شرق الدلتا بالزقازيق

٣٠٨٥

أسم العملية : رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر { القطاع الرابع } بطول٣ كم مركز الحسينة محافظة الشرقية (حياه كريمة)
أسم المقاول : اليوسف للمقاولات
رقم ومقدار التصديق : .....
بند الميزانية : .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....
نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

بيان المنصرف من المقاول

دفعة ٢٤٤٩/٩ - ٣٠٠٠٠٠٠/-

بيان بالأعمال التي تمت حتى الأن	قرش	جنيه
محجوز	~~٢٨~~	~~٧٤٣٨٢٥٧~~ ٧٠٦١٢٥/١٠
مصرح بصرفه		٣٦٧٠٨٨٩/١٠
سابق صرفه		~~٤٣١٨٦٩٣~~
مستحق صرفة	~~٢٨~~	~~٣١١٩٥٦٤~~
الأستقطاعات	قرش	جنيه
رسوم دمغة اصل		دفعة
رسوم دمغة إضافى		٢٤١٩/٩
أمانات		بأمر
إيرادات		
جملة الإستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

الإستقطاعات	قرش	جنيه
٥ ٪ ضمان أعمال	٢٢	١٥٥٩٧٨
تمغات	٤٧	٧١٥٢
١ ٪ أرباح تجارية	٢٥	٣١٩٥
خصم إيراد تجارب معمل المنطقة	٢٥	١٣٨٤

١٦٩٧٧٣,٨٠
٤٦١١١/-
١٩٠٤٧/٦٠
صـ معمل ١٧٠٠,٢٥
رسوم معمل ١٠٥٦٠/-
م٢ معمل ١٥٨٤/-
اجمالى ٢٤٨٧٧٥,٦٥

تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... إمضاء .....
أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... إمضاء .....
بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ..... إمضاء .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ..... الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ
تحريرا فى ..... سنة روجع : .....
علامات الكتاب المنوطين

يعتمد شيك / إذن صرف سحب

بمبلغ .....
رئيس الحسابات
تحريراً فى ..... سنة .....

(١) شطب
(٢) سحب ،، شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ
(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم ..... الكاتب المنوط
(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط
(رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

٣٠٠٠٠٠٠/-

رقم الإستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	إستقطاعات: قرش	إستقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

أوامر الدفع للدفعة
صرفيات ٩٥٢٣٨,١٠
تأمينات ٨٨٥٢٤,٤٠
الصافى ١٥٦٧٤٦١,٨٥

جملة المبالغ السابق صرفها .....
الباقى للمقاول .....

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات

	قرش	جنيه	قرش	جنيه
رسم دمغة أصلى				
رسم دمغة إضافى				
أمانات				
إيرادات				
الجملة				