السادة / الهيئة العامة للطرق و الكباري

عملية :تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ٨٧٦+١١٩ حتى كم ٠٠٠+١٢٤ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ٢٧٠+١٣٨ حتى كم ٤٠٠+١٣٩ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)برابخ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)تنفيذ شركة سامكو الوطنية للتشيد

تاريخ العقد: ٢٠٢٢/١٢/٢٦

تاريخ امر استلام الموقع: ٢٠٢٣/٠١/١٦

فروق أسعار عن "مستخلص (١١)" من ١-يونيو-٢٠٢٤ حتى ٣٠-يونيو-٢٠٢٤

رقم البند	البند	فترة تنفيذ الاعمال من	فترة تنفيذ الاعمال الى	شهر	عدد الايام	الكميه المنفذه الحاليه خلال الشهر	الكميه المستحق عنها فروق الاسعار	فئه العنصر	معامل العنصر ك اسمنت	معامل العنصر ك١ حديد	معامل العنصر ك٢ بتومين	معامل العنصر ك٣ سولار	العنصر الثابت أ العنصر الثابت	الرقم القياسى عند الفتح الفنى ع اسمنت	الرقم القياسى عند الفتح الفنى د حديد	الرقم القياسى عند الفتح الفنى ز بتومين	الرقم القياسى عند الفتح الفنى ت سولار	الرقم القياسى عند وقت المحاسبه ع١ اسمنت	الرقم القياسى عند وقت المحاسبه د١ حديد	الرقم القياسى عند وقت المحاسبه ز١ بتومين	الرقم القياسى عند وقت المحاسبه ت١ سولار	نسبه الزياده او الخفض فى الاسعار	القيمه المستحقه
١-٢٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الاساسات و نقلها لخارج الموقع اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم٢	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو-٢٤	٣٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	١٠١,١٣	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٢٠,٠	%٨٠,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,٠٧١٧٢	١,٤٥٧,٧٧
١-٣٦	بالمتر الطولي اعمال الخوازيق بقطر ١٢٠سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم٢	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو-٢٤	٣٠	٨٥٥,٠٠٠	٨٥٥,٠٠٠	٦٤١٠,١	%١٦,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٨,٠	%٧٦,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,١١٩٢٩	٦٥٣,٧٧٧,٦٦
١-٤٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٦ م	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو-٢٤	٣٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٤٠٧٣,١٤	%٢٣,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٦٧,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,١٦٦١٠	٣,٣٨٢,٧١
١-٤٥-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٩ م	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو-٢٤	٣٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٤٢٧٤,٩٢	%٢٣,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٦٧,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,١٦٦١٠	٣,٥٥٠,٢٩
١-٤٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الكمرات سابقة الصب ارتفاع حتى ٩ م	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو-٢٤	٣٠	٦٥,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	٨٩٣٢,٠٦	%١٥,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٧٥,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,١٢٠٨٠	٧٠,١٣٣,٤٠
١-٤٦-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الكمرات سابقة الصب ارتفاع أعلى من ٩ م	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو-٢٤	٣٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٩٤٣٦,٥١	%١٥,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٧٥,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,١٢٠٨٠	٢٢٧,٩٨٢,٤٠
١-٤٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات Cast in situ slab أرتفاع حتى ٩ م	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو-٢٤	٣٠	١٧٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	٣٩٨٨,٤٥	%٢٤,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٦٦,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,١٧١٧٦	١١٦,٤٦٠,٢٦
١-٤٨	بالمترالطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع حتى ٩ م ...	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو-٢٤	٣٠	١٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	٥٤٠٨,٨٤	%١٨,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٢,٠	%٧٠,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,١٤٤٩٦	٩٨,٠٠٦,٦٠
١-٤٨-ب	بالمترالطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع أعلى من ٩ م ...	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو-٢٤	٣٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٦٤١٩,٢٢	%١٨,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٢,٠	%٧٠,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,١٤٤٩٦	٢٧,٩١٥,٤٥
٥٠	بالطن توريد و تربيط ورص حديد تسليح لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢م بالبر	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو-٢٤	٣٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٤٤٤٩٣,٢٩	%٠,٠	%٧٠,٠	%٠,٠	%٥,٠	%٢٥,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,٦٠٥٧٩	٦,٢٨٤,٠٣٨,٤٨
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو-٢٤	٣٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	١٢١٨٧٠,٧١	%٣,٠	%٧٠,٠	%٠,٠	%٥,٠	%٢٢,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,٦٢٢٧٨	٣٧٩,٤٩٠,٨١
٥٥	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين وجهان على البارد	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو-٢٤	٣٠	٣٧٠,٠٠٠	٣٧٠,٠٠٠	٦٤,٠١	%٠,٠	%٠,٠	%٢٥,٠	%٢,٠	%٧٣,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,٢[illegible]	٥,٥٣٧,٤٠
	اجمالي المستخلص																						٧,٨٧١,٧٣٣,٢٢

عن الشركة المنفذة

مدير المكتب الفني

م/ محمد رضا

مدير المشروعات

م/ صالح صبرى

عن الاستشاري (سيسترا)

م/ حمدى أبو شادى

م/ لويس سوسة

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ محمود سامى

مدير أعمال المشروع

م/ أسماء على

م/ محمود مجدي

م/ محمد محسن

مدير عام المشروعات

م/ جهاد محمد سعد

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة المركزية الأولى

م/ نصر محمد نصر طبيخ

SAMCO EGYPT

القطار الكهربائى السريع (HSR)

١٧٢٥٠٩٥٤,٢٥

إجمالى ق.م ١١+١٠ م

١٧٢٥٠٩٥٤,٢٥ ق ٢٠ م ١٠+١١

اسم العمل
اسم المقاول
رقم ومقدار التصديق
بند الميزانية

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة	
	فرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى		
تنمية موارد		
تامينات اعمال		
ضرائب أ.ن.ص		
استقطاعات اخرى		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق للشركة فقط وقدره		
صافى المبلغ المستحق للتامينات الاجتماعية فقط وقدره		

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف امضاء
بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ امضاء

تنفيذ فى سجل رقم ٥٥ (ع.ح) برقم الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ
تحريرا فى سنة
علاقات الكاتب المنوط روجع
شيك
.....
يعتمد سحب اذن صرف
رئيس الحسابات
بمبلغ
تحريرا فى سنة

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب شيك رقم الكاتب المنوط
اذن صرف
(٣) تقييد فى سجل شيك رقم الكاتب المنوط
ذن صرف

d
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ سنة المقاول

رقم المستند عدد الملحقات رقم التصديق القيمة
نوع الميزانية فرع بند حرف

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: فرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: فرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: فرش	الجملة: جنيه
			الاستقطاعات						
			٨٦٧٥٤٧,٧٠						
			٢٩٦٩٩٠,٠٥						
			١٦٥٢٤٧,٢٠						
			١٤٢٩٧٨٤,٩٥						

جملة المبالغ السابق صرفها			
الباقى للمقاول	١٥٩٢١١٦٩,٢٠ الصافى		

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

رسم دمغة اصلى	٨٢٦٢٢٥,٩٠	ض.م
رسم دمغة اضافى	٢٠١٥٧٦,١٠	تأمينات
امانات	١٤٧٩٢٢٥٧,٢٠	بنك
ايرادات		

قيمة التحويل: فرش	قيمة التحويل: جنيه
الجملة	

جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		