الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم 554+000 الى الكم 557+500 بطول 3.5 كم اتجاة العلمين

تنفيذ : شركة ممدوح عبد المنعم للمقاولات العامة

كشف رقم جاري (2)

المقاول: شركة ممدوح عبد المنعم للمقاولات العامة رقم العقد(2023/2022/1402)

من بداية العمل حتى: 2024-03-03

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	قرش	استقطاع او حجز فرش	جنيه	قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
3-1	**أعمال الردم** بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل انربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1,4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	85.00	متر مكعب	42,900.04	40,500	40,500.00-	0	0	0	0	0	0	0	0	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة براعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمنى للمشروع متواجد براعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (2024-03-06) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (2024-03-06) -تم تسليم عدد 1 جهاز حاسب الى بالطابعة بجميع مشتملاتة بالادارة بالقاهرة
	علاوة مسافة النقل 265 كم	368.20	متر مكعب	42,900.04	40,500	40,500.00-	0	0	0	0	0	0	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	42,900.04	40,500	40,500.00-	0	0	0	0	0	0	0	
3-1	بالمتر المكعب اعمال تحميل و توريد و نقل انربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه للكم بالزيادة -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	100.70	متر مكعب	43,888.52	0	41,600.00	41,600	0	4,189,120	0	0	0	4,189,120	
	علاوة مسافة النقل 230 كم	342.00	متر مكعب	43,888.52	0	41,600.00	41,600	0	14,227,200	0	0	0	14,227,200	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	43,888.52	0	41,600.00	41,600	0	540,800	0	0	0	540,800	
			إجمالي قيمة المستخلص										18,957,120	

فقط : ثمانية عشر مليوناً وتسعمائة وسبعة وخمسون ألفاً ومائة وعشرون جنيها فقط لاغير

مدير المشروع (الهيئة) م / إبراهيم الحناوي

مدير عام المشروعات (الهيئة) م / محمد حمد فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....حق صرفها إلى المقاول
: تحريراً في
..... بدفع للمقاول مبلغ
مليمة : الثلث ..... غير لورده بمسك الشروط خلصت من .....
تحريراً في

مهندس الاستشاري العام (سيسترا)
م / محمد السيد
3 / 3 / 2024

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

قيمة :

حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع بعاه)												جنيه مصري
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول												
رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة			
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه		
جملة المبالغ السابق صرفها												
الباقي للمقاول												

اجمالي الأعمال ١٨٩٥٧١٢٠ ر

الأعمال السابقة ١٨٨٨١١٠٠ ر

قيمة المستخلص ٧٦٠٢٠ ر

المدفوع الآن بالتحويل رقم ٧٦٠٢٠١ - ← ٢٣ بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٢

الاستقطاعات

٦٩٢٦١ ر-	أمر الرفع
٢٦٢٠١ ر-	مصلحة الضرائب
٦٥٧٤١ ر-	الشركة
٢٨٠١ ر-	ضمان أعمال
٢١٢٤ ر-	دمغات
٧٢٤ ر-	ت.ق.م
٦٦٥٩ ر-	الاجمالي

٧٦٠٢٠ ر	٥٪ ضمان أعمال		
٢٨٠١ ر-			
الجملة		جملة قيمة التحويل	
		جملة قيمة التحويل	

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

اذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.