الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARDLT)
وزارة النقل

مستخلص رقم (١)

اعمال عمليـــة انشاء حواجز خرسانيه بانواعها في نطاق المنطقه (السادسه - بنى سويف) (بالامر المباشر)

شركة مكتب الرحمن للمقاولات

العقد رقـــم (١٣٣) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥

" ادارة المشـــــروعـــات "

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٤/٠٨/٠٥

تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد : ٢٠٢٥/٠٣/٠٤

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/١١/١١

رقم البند	نـــوع الاعمـــــــال	كميات محضر المفاوضه	الفئة جنيه اسعار	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة كمية	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن كمية	جارى / نهائى	قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو عجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	الملاحظـــــات
١	اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه المسلحه بالفيبر جلاس وجهين بارتفاع ٩٠ سم طبقا للرسومات	٥,٠٠٠	٧٥٠	م.ط	٠	٢٥٠٠	٢٥٠	جاري	١٨٧٥٠٠٠	٠	١٨٧٥٠٠٠	١- يراعي تطبيق نصوص العقد
٢	اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه المسلحه بالفيبر جلاس وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقا للرسومات	١,٠٠٠	٥٥٠	م.ط	٠	٥٥٠	٥٥٠	جاري	٣٠٢٥٠٠	٠	٣٠٢٥٠٠	٢- فريق عمل الشركه متواجدين
٣	اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه المسلحه بالفيبر جلاس وجهين بارتفاع ٤٠ سم طبقا للرسومات	١٧,٠٠٠	٤٠٠	م.ط	٠	٠		جاري	٠	٠	٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
								جاري	٠	٠	٠	٤- المعدات متواجدة
								جاري	٠	٠	٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
								جاري	٠	٠	٠	
								جاري	٠	٠	٠	٦- البرنامج الزمنى متواجد
								جاري	٠	٠	٠	
								جاري	٠	٠	٠	٧- و التقارير المبدنيه و اللاسبوعيه و الشهريه متواجدة
								جاري	٠		٠	
								جاري	٠		٠	٨- وسائل تامين و سلامه المرور و العلامات الارشاديه و التحذيريه متواجدة
								جاري	٠		٠	
								جاري	٠	٠	٠	٩ - تم توريد الادوات المكتبيه اللازمه طبقا للعقد عن طريق الادارة العامه لمركز المعلوما بالهيئه (مرفق صورة)
	اجـــمـــالـــي قـيـمـه الاعـمـــال							جاري	٢١٧٧٥٠٠	٠	٢١٧٧٥٠٠	
								جاري	٠	٠	٠	١٠ - وثيقه تامين متواجدة
								جاري	٠	٠	٠	١١- تعليه مبلغ ١٠٠٠٠٠ جنيه (فقط و قدرة مائه الف جنيها لا غير) لحين و رود نتائج العينات
								جاري	٠	٠	٠	١٢- تعليه مبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه (فقط و قدرة خمسون الف جنيها لا غير) سوء مصنعيه
												١٣- تعليه مبلغ ١٠٠٠٠٠ جنيه (فقط و قدرة مائه الف جنيها لا غير) لحين استكمال اعمال الدهانات
	اجـــمـــالـــي الاعـــمـــال							جاري	٢١٧٧٥٠٠	٠	٢١٧٧٥٠٠	
	فقط مليونان و مائة وسبعة وسبعون الفا وخمسمائة جنيه لا غير								٢١٧٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٧٧٥٠٠,٠٠	١٤- تعلية مبلغ ..... (فقط مائة الف جنيه) لحين ورود نتائج اختبارات المكعبات .

تحريراً في ٢٠٢٤/١١/١١

مكتب الرحمن للمقاولات
عزت فاروق محمد محمد
س.ت ٣١٦٥ الوادي الجديد
ب.ط ٢٦٧٨٠٦٠٣٧٠٧٦٣٧٩

روجع فوجد على صحة ،،

اقر بصحة ذلك ،،

مهندس المشروع :
فرحات محمد عبد البر

اقر بمساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ٠,٠٠ سبق صرفها الي المقاول

ملاحظة :الفئات غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من

المحاسب /

يدفع للمقاول مبلغ ٢,١٧٧,٥٠٠,٠٠ على الحساب نهائيا

يعتمد ....
رئيس الادارة المركزية لمنطقة بنى سويف
مهندس /
احمد عراقي حسين

مدير عام التنفيذ و الصيانه
المهندس /
حسام الدين حسن

اسم العمل : اعمال عملية انشاء حواجز خرسانيه بانواعها في نطاق المنطقه (السادسه - بنى سويف) (بالامر المباشر)

شركة مكتب الرحمن للمقاولات

اسم المقاول :

رقم ومقدار التصديق : العقد رقم (١٣٢) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥

بند الميزانية : مستخلص رقم (١)

قيمة أمر الاسناد ٤,٩٨٠,٠٠٠

قرش	قيمة الاعمال جنيه	بيان المنصرف من المقاول
	٢,١٧٧,٥٠٠,٠٠	بيان الاعمال التى تمت الان
	٠,٠٠	
	٠,٠٠	مصرح بصرفه
	٠,٠٠	سابق صرفه
	٢,١٧٧,٥٠٠,٠٠	مستحق صرفه
	٤٢٩,٧٨١,٣٢	جملة الاستقطاعات
	١,٧٤٧,٧١٨,٦٨	صافى المبلغ المستحق
		الشيكات
	١٠٣,٦٩٠,٤٥	حساب مصلحة الضرائب
	٧٤,٦٥٧,٢٤	التامينات الاجتماعيه

قيمة المستخلص ٢,١٧٧,٥٠٠

صافى المستخلص ١,٦٣٩,٦٠٠,٣٥

ض م ق ١٠٣,٦٩٠,٤٥

الشركة ١,٤٨٥,٩٠٩,٩٠

جملة الاستقطاعات

قرش	جنيه	
	١٠٨,٨٧٥,٠٠	٥% تامين اعمال
	٥٠,١٦١,٢٣	رسم الدمغه
	٠,٠٠	تكاليف معمل
	٠,٠٠	١٤ % ضريبه مضافه
	٢٠,٧٢٨,١٠	الارباح ت.ص
	١٠٠,٠٠٠	تعلية مبلغ جنيه (فقط و قدرة مائه الف جنيها لا غير) لحين و رود نتائج العينات
	١٠٠,٠٠٠	تعلية مبلغ جنيه (فقط و قدرة مائه الف جنيها لا غير) لحين استكمال اعمال الدهانات
	٥٠,٠٠٠	تعلية مبلغ جنيه (فقط و قدرة خمسون الف جنيها لا غير) سوء مصنعيه

يرا[illegible] المنصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدمغات والنقابات المنصوص عليها بالعقد

روجع حسابيا

مدير عام الشئون المالية والادارية

الاستقطاعات

تعلية تامينات	٥٠٠٠٠/-
٥% ضرائب أعمال	١٠٨,٨٧٥
دمغات	٥٠١٦٨,٢٥
إنتاج	٥٥٤,٤٠
تنمية	٩٢,٤٠
أرباح ١%	٢٠٧٢٨,١٠
مصم هندسي	٧٤٧١,٥٠
سوء مصنعية	٥٠٠٠٠
تعلية نتائج عينات	١٠٠٠٠٠
استكمال دهانات	١٠٠٠٠٠
اختبار المكعبات	١٠٠٠٠٠
	٥٣٧,٨٩٩,٦٥