الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

الهيئة العامة للطرق والكباري

عن عملية : اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع التنظيم المرورى السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٦٣,٥ الى الكم ٢٦٥ اتجاه سفنكس

مستخلص جاري (١)

مع شركة الأدهم للمقاولات العمومية انشاء ورصف الطرق

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٣

العقد رقم : (٢٠٢٤|٢٠٢٣|٧٠٨) بتاريخ : ١٤ / ١١ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل المسموح بإجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ٤٠٪) والارض الطبيعية متأثرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط واختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة المحجرية.										لوحات المشروع متواجده
	. لمسافة النقل حتى ٢ كم	٥٧,٠٠	٢٧٠٠٠٠	م٣	٠,٠٠	٨٤٠٧٢	٨٤٠٧٢	جاري ١	٤٧٩٢١٠٤,٠٠	٠,٠٠	٤٧٩٢١٠٤,٠٠	براعي تطبيق نصوص التعاقد
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة محجر السيوي ٧٠ كم ٧٠-٢=٦٨ كم)	٩٥,٢٠		م٣	٠,٠٠	٢٢٠٧	٢٢٠٧	جاري ١	٢١٠١٠٦,٤٠	٠,٠٠	٢١٠١٠٦,٤٠	المعدات متواجده
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة محجر مودرن بيلد ٨٥ كم ٨٥-٢=٨٣ كم)	١١٦,٢٠		م٣	٠,٠٠	٩٤٣٠	٩٤٣٠	جاري ١	١٠٩٥٧٦٦,٠٠	٠,٠٠	١٠٩٥٧٦٦,٠٠	التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة محجر المناره ٨٩ كم ٨٩-٢=٨٧ كم)	١٢١,٨٠		م٣	٠,٠٠	١٤٦٩٠	١٤٦٩٠	جاري ١	١٧٨٩٢٤٢,٠٠	٠,٠٠	١٧٨٩٢٤٢,٠٠	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة محجر الخير ٨٥ كم ٨٥-٢=٨٣ كم)	١١٦,٢٠		م٣	٠,٠٠	٣٨٧٥١	٣٨٧٥١	جاري ١	٤٥٠٢٨٦٦,٢٠	٠,٠٠	٤٥٠٢٨٦٦,٢٠	* بوليصة التأمين غير متواجده ويراعى الخصم
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة محجر طيبه ٨٥ كم ٨٥-٢=٨٣ كم)	١١٦,٢٠		م٣	٠,٠٠	١٦٤٥٦	١٦٤٥٦	جاري ١	١٩١٢١٨٧,٢٠	٠,٠٠	١٩١٢١٨٧,٢٠	الأجهزة المساحية متواجده
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة محجر الجهيني ٩٠ كم ٩٠-٢=٨٨ كم)	١٢٣,٢٠		م٣	٠,٠٠	٢٥٣٨	٢٥٣٨	جاري ١	٣١٢٦٨١,٦٠	٠,٠٠	٣١٢٦٨١,٦٠	براعي تطبيق نصوص التعاقد
	رسوم الماده المحجريه طبقا لبنود العقد (١,١٢*١,٣*٣٣) طبقا للمفاوضه محجر السيوى - محجر مودرن بيلد - محجر المناوة - محجر الحير - محجر طيبه - محجر الجهيني	٤٨,٠٤٨		م٣	٠,٠٠	٨٤٠٧٢	٨٤٠٧٢	جاري ١	٤٠٣٩٤٩١,٤٦	٠,٠٠	٤٠٣٩٤٩١,٤٦	
	. رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق	١٣,٠٠		م٣	٠,٠٠	٨٤٠٧٢	٨٤٠٧٢	جاري ١	١٠٩٢٩٣٦,٠٠	٠,٠٠	١٠٩٢٩٣٦,٠٠	
١٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم وألا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١١٪ والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥٪ وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠٪ وألا يزيد الامتصاص عن ١٥٪ وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكل ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥٪) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية.										
	. لمسافة النقل حتى ٢٠ كم	١٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠٠٠	م٣	٠,٠٠	٤٨٨٣,٠٠	٤٨٨٣,٠٠	جاري ١	٤٨٨٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٨٣٠٠,٠٠	
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة كسارة العالمية ٦ ٧٠ كم (٧٠-٢٠=٥٠ كم)	٦٠,٠٠		م٣	٠,٠٠	٤٨٨٣,٠٠	٤٨٨٣,٠٠	جاري ١	٢٩٢٩٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٢٩٨٠,٠٠	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (١,١٢*١,٣*٨٥) طبقا للمفاوضة . (كسارة العالمية ٦)	١٢٣,٧٦٠		م٣	٠,٠٠	٤٨٨٣,٠٠	٤٨٨٣,٠٠	جاري ١	٦٠٤٣٢٠,٠٨	٠,٠٠	٦٠٤٣٢٠,٠٨	
	. رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق	٢٥,٠٠		م٣	٠,٠٠	٤٨٨٣,٠٠	٤٨٨٣,٠٠	جاري ١	١٢٢٠٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٠٧٥,٠٠	
	الإجمالى								٢١٢٥٥٠٥٥,٩٤	٠,٠٠	٢١٢٥٥٠٥٥,٩٤	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٢١٢٥٥٠٥٥,٩٤
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	٢١٢٥٥٠٥٥,٩٤
ما سبق صرفه	٠,٠٠
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١) جاري	٢١٢٥٥٠٥٥,٩٤

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر بقطاع البحيرة وكفر الشيخ
مدير المشروع
م / احمد ابوودقية

الشيخ
م / احمد الشاعر

عن الاستشاري (SYSTRA)

عن الاستشاري (KK)
مدير تنفيذ القطاع
مدير المشروع

عن الاستشاري (XYZ)
مكتب فني

تحريراً في سنة ٢٠٢٣
الشركة المنفذة

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفنات
تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

سبق صرفها الى
المحاسب
على الحساب
نهائيا
غير الواردة بصك الشروط إعتمدت من

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر البحيره كفر الشيخ
مهندس / مجدى عبدالسلام عامر

١٠٠٠٠٠٠,— دفعة ف ٢/٢٨

دمغات ٢٢٨٩٦٨,٢٥
م.ت.ص ٩٥٢٢٨,١٠

٢٢٤٢٠٦,٢٥ → ٩٦٧٥٧٩٢,٦٥

للبنك ٩١٩٩٦٠٢,١٥
صندوق ٤٧٦١٩٠,٥٠

٦٠٠٠٠٠ دفعة ف ٦/٥

الإستقطاعات

ضمان أعمال ١٠٦٢٧٥٢,٨٠
دمغات ١٢٧٥٢٩,٦٥
م.ت.ص ٥٧١٤٢,٨٥
اتحاد ٦٢٦,٤٠
تنمية ١٠٤,٤٠
خصم عدم توريد حساب آلي ٥٠٠٠٠

١٢٠٨١٦٦,١٠ → ٤٦٩١٨٣٣,٩٠

للبنك ٤٤٠٦١١٩,٦٠
صندوق ٢٨٥٧١٤,٢٠

٢٢٥٠٠٥٦,— دفعة ف ٩/١١

الإستقطاعات

دمغات ٥١٩٤١,—
م.ت.ص ٢١٤٧٦,٧٠

٧٢٤١٧,٧٠ → ٢١٨١٦٢٨,٢٠

للبنك ٢٠٧٤٢٥٤,٧٠
صندوق ١٠٧٢٨٢,٦٠

٢٠٠٠٠٠,— باقي م

الإستقطاعات

دمغات ٦٨٩٦٨,٢٥
م.ت.ص ٢٨٥٧١,٤٥
مهمات هندسية ٦٤٢٧٤,٢٠
تشيد وبناء ٥٠٠٠,—

١٦٦٩١٤,— → ٢٨٢٢٠٨٦,—

للبنك ٢٦٩٠٢٢٨,٨٥
صندوق ١٤٢٨٥٧,١٥

جملة الأعمال ٢١٢٥٠٠٥٦,—
الأبعد صرفه —

المستحق ٢١٢٥٠٠٥٦,—
دفعة ف ٢/٢٨ ١٠٠٠٠٠٠,—

باقي ١١٢٥٠٠٥٦,—
دفعة ف ٦/٥ ٦٠٠٠٠٠,—

باقي ٥٢٥٠٠٥٦,—
دفعة ف ٩/٩ ٢٢٥٠٠٥٦,—

باقي ٢٠٠٠٠٠,—