الهيئة العامة للطرق والكباري
للطرق والكبارى

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

١٩ / ١١١١

(١)

العقد رقم : (٣٠٣-٢٠٢٣-٢٠٢٤) بتاريخ : ٣/ ٩/ ٢٠٢٣

مستخلص جاري (٢)

عن عملية : إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابى قطاع وادى النطرون ٢٥٢+٠٠٠ الى الكم ٢٥٤+٠٠٠ بطول ٢ كم اتجاة محور الضبعة (بالأمر المباشر)

مع شركة منصور للانشاء والتعمير

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	نسبة الصرف %	جملة قيمة الأعمال التى تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
١٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس(prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم للحبيبات ١٠٠مم والاتزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% والايقل معامل المرونه (EV2)من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (لاتقل عن ٩٥% من الكثافة المعملية) والفئه تشمل اجراء التجارب المعمليه والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنيه للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لاتقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوه ١,٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية.											براعى تطبيق نصوص التعاقد
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم .	١٠٠,٠٠	٣٩٠٠٠	م٣	١١٦٩٠,٠٠	١١٦٩٠-	٠	جاري ٢	%٩٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم طبقا للمفاوضه بتاريخ مايو ٢٠٢٣ (شهر ٣-٢٠٢٣) .	١٤٣,٣٠		م٣	٠,٠٠	٢٨٦١,٥٦	٢٨٦١,٥٦	جاري ٢	%٩٨	٤٠١٨٦٠,٣٢	٠,٠٠	٤٠١٨٦٠,٣٢	مكاتب الاشراف والاستشاري متواجدة
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم طبقا للمفاوضه بتاريخ مايو ٢٠٢٣ .	١٤٦,٤٠		م٣	٠,٠٠	٩٢٧٤,٢٨	٩٢٧٤,٢٨	جاري ٢	%٩٨	١٣٣٠٥٩٩,٥٠	٠,٠٠	١٣٣٠٥٩٩,٥٠	الاجهزة المساحية متواجدة .
	علاوة ١,٢ جنيه طبقا للمفاوضة لكل ١ كم لكسارة حافظ بدوي (مسافة النقل المعتمدة ٦٢,٥ - ٢٠ = ٤٢,٥كم) .	٥١,٠٠		م٣	١١٦٩٠,٠٠	١١٦٩٠,٠٠-	٠	جاري ٢	%٩٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التقارير (الميدني -الاسبوعي - الشهري) متواجده
	علاوة ١,٣ جنيه طبقا للمفاوضة لكل ١ كم لكسارة حافظ بدوي (مسافة النقل المعتمدة ٦٢,٥ - ٢٠ = ٤٢,٥كم) طبقا للمفاوضه بتاريخ مايو ٢٠٢٣ .	٥٥,٢٥		م٣	٠,٠٠	١٢١٣٥,٨٤	١٢١٣٥,٨٤	جاري ٢	%٩٨	٦٥٧٠٩٥,٠٦	٠,٠٠	٦٥٧٠٩٥,٠٦	البرنامج الزمني متواجد
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (محضر المادة المحجرية) (1.3*1.12*85) طبقا للمفاوضة .	١٢٣,٧٦		م٣	١١٦٩٠,٠٠	٤٤٥,٨٤	١٢١٣٥,٨٤	جاري ٢	%٩٨	١٤٧١٨٩٢,٩٣	٠,٠٠	١٤٧١٨٩٢,٩٣	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	رسوم الكارتات والموازين لطبقة التأسيس .	٢٥,٠٠		م٣	١١٦٩٠,٠٠	٤٤٥,٨٤	١٢١٣٥,٨٤	جاري ٢	%٩٨	٢٩٧٣٢٨,٠٨	٠,٠٠	٢٩٧٣٢٨,٠٨	الاجهزة المساحية متواجدة .
١١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتي حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥مم إلي ٤٠مم والاتزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% والايقل معامل المرونه (EV2)من تجربة لوح التحميل عن١٢٠ ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوي (لاتقل عن ١٠٠% من الكثافة المعملية)والفئه تشمل اجراء التجارب المعمليه والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنيه للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لاتقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوه ١,٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية.											
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم .	١٠٥,٠٠	٥٠٠٠	م٣	٤٨١٥,٠٠	٤٨١٥,٠٠٠٠-	٠,٠٠٠٠	جاري ٢	%٩٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم طبقا للمفاوضه بتاريخ مايو ٢٠٢٣ .	١٥١,٣٠		م٣	٠,٠٠	٣٩٣٧,٤٦٧٧	٣٩٣٧,٤٦٧٧	جاري ٢	%٩٨	٥٨٣٨٢٤,٠٩	٠,٠٠	٥٨٣٨٢٤,٠٩	
	علاوة ١,٢ جنيه طبقا للمفاوضة لكل ١ كم لكسارة حافظ بدوي (مسافة النقل المعتمدة ٦٢,٥ - ٢٠ = ٤٢,٥كم) .	٥١,٠٠		م٣	٤٨١٥,٠٠	٤٨١٥,٠٠٠٠-	٠,٠٠٠٠	جاري ٢	%٩٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة ١,٣ جنيه طبقا للمفاوضة لكل ١ كم لكسارة حافظ بدوي (مسافة النقل المعتمدة ٦٢,٥ - ٢٠ = ٤٢,٥كم) طبقا للمفاوضه بتاريخ مايو ٢٠٢٣ .	٥٥,٢٥		م٣	٠,٠٠	٣٩٣٧,٤٦٧٧	٣٩٣٧,٤٦٧٧	جاري ٢	%٩٨	٢١٣١٩٤,١٩	٠,٠٠	٢١٣١٩٤,١٩	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (محضر المادة المحجرية) (1.3*1.12*95) طبقا للمفاوضة .	١٣٨,٣٢		م٣	٤٨١٥,٠٠	٨٧٧,٥٣٢٣-	٣٩٣٧,٤٦٧٧	جاري ٢	%٩٨	٥٣٣٧٣٧,٩٢	٠,٠٠	٥٣٣٧٣٧,٩٢	
	رسوم الكارتات والموازين لطبقة التأسيس .	٢٥,٠٠		م٣	٤٨١٥,٠٠	٨٧٧,٥٣٢٣-	٣٩٣٧,٤٦٧٧	جاري ٢	%٩٨	٩٦٤٦٧,٩٦	٠,٠٠	٩٦٤٦٧,٩٦	
	الإجمالى									٥٥٨٦٠٠٠,٠	٠,٠٠	٥٥٨٦٠٠٠,٠	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٥٥٨٦٠٠٠,٠
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	٥٥٨٦٠٠٠,٠
ما سبق صرفه	٥٠٤١٧٢٠,٢
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢)	٥٤٤٢٧٩,٨

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر بقطاع البحيرة وكفر الشيخ

مهندس المشروع
م/ احمد الشاعر

مدير المشروع
م / احمد ابو دقيقة

مدير ادارة المشروعات
م / كارم امام

عن الاستشاري (SYSTRA)

عن الاستشاري (KK)
المدير التنفيذي للقطاع

المكتب الفني

عن الشركة المنفذة
شركة منصور للانشاء والتعمير

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

يدفع الى المقاول مبلغ

ملاحظة الفنت

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

سبق صرفها الى
المحاسب

على الحساب

نهائيا

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

يعتمد ،،،،

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر وكفر الشيخ
(مهندس / مجدي عبد السلام عامر)

٥٥٨٦٠٠٠ إجمالى الأعمال
٤٥٢٧٥٤٨,٢٠ الأعمال السابقة
١٠٤٨٤٥١,٨٠ قيمة المستخلص

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( )
بتاريخ : / /

مع شركة
بداية العمل حتى
شاملة المدة من

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		
الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠
علاقات الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ
روجع.....
.....
شيك
اذن
يعتمد سحب صرف
بمبلغ
رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠
.....
الكاتب المنوط

(١) شطب
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة			
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
الاستقطاعات											
ضمان أعمال	٥٢٤٢٢,٦٠										
دمغات	٢٤٣٦١										
م.ت.ص	٩٩٨٥										
الإجمالى	٨٦٧٦٨,٦٠										
				٩٦١٦٨٣,٢٠		صافى المستخلص					
				٤٩٩٢٦		الضرائب					
				٩١١٧٥٧,٢٠		التركى					

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل

قرش	جنيه

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....
.....

تحريراً في / سنة ٢٠

	قرش	جنيه
الجملـــــة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		