الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

العقد رقم : ( ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٠٦٣ ) بتاريخ : ٩ / ٥ / ٢٠٢٢

مستخلص جارى (١)

١٠ / ١٢١٠

الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح )
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٥٥ الى الكم ٢٥٧ بطول ٢,٠ كم اتجاه الاقليمي

مع شركة الهدى للمقاولات العمومية والتوريدات — شاملة المدة من بداية العمل حتى ١٥ / ٠١ / ٢٠٢٤م

| رقم البند | بيان الاعمال | اللفة طبقا للعقد قرش / جنيه | كمية البند بالعقد | الوحدة | مقدار العمل السابق إجراءه | مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة | جملة مقدار الأعمال | جارى ام نهائي | نسبة الصرف قرش / جنيه | جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه | استقطاع او حجز قرش / جنيه | الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | اعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القمة و بسمك لايزيد عن ٣٥ سم اعلى من منسوب (-2 متر ) من منسوب القمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والأكتاف (حتى الا تقل أنسبة تحمل كليفورنيا لاتقل عن ٢٠%) والارض الطبيعية مفجرة ورشها بالمياه الأسوابية للوصول إلى نسبة الرطوبة المثلوية والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف واللغة شاملة بالمتر المكعب .<br>- مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.<br>- السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم .<br>- البند لا يشمل القيمة المحجوزة. | | | | | | | | | | | براضى تطبيق نصوص التعاقد |
| | لمسافة النقل حتى ٢ كم. | ٥٧,٠٠٠ | ١٥٦١٤٨,٠٠ | م٣ | ٠,٠٠ | ١٣٩٠٠,٠٥ | ١٣٩٠٠,٠٥ | جاري ١ | %٩٧,٠٠ | ٧٦٨٥٣٣,٧٦ | ٠,٠٠ | ٧٦٨٥٣٣,٧٦ | ارضيته المشروع متواجده |
| | علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة محجر طيبة منفذ الطمين هي ٧١ كم ٧١-٢=٦٩كم). | ٩٦,٦٠٠ | | م٣ | ٠,٠٠ | ١٧٤٥,٠٥ | ١٧٤٥,٠٥ | جاري ١ | %٩٧,٠٠ | ١٦٣٥١٤,٦٨ | ٠,٠٠ | ١٦٣٥١٤,٦٨ | المعدات متواجده |
| | علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة محجر السبوي منفذ الطمين هي ٥٢ كم ٥٢-٢=٥٠كم). | ٧٠,٠٠٠ | | م٣ | ٠,٠٠ | ٧٧١٢,٠٠ | ٧٧١٢,٠٠ | جاري ١ | %٩٧,٠٠ | ٥٢٣٦٤٤,٨٠ | ٠,٠٠ | ٥٢٣٦٤٤,٨٠ | العمال ومهندسون العمل متواجدون |
| | علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة محجر السبوي منفذ ٢٠ هي ٤٣ كم ٤٣-٢=٤١كم). | ٥٧,٤٠٠ | | م٣ | ٠,٠٠ | ٤٤٤٣,٠٠ | ٤٤٤٣,٠٠ | جاري ١ | %٩٧,٠٠ | ٢٤٧٣٧٧,٣٥ | ٠,٠٠ | ٢٤٧٣٧٧,٣٥ | مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة . |
| | رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد . ( محجر السبوى ٣٠/٢٢٤١ ) (1.30*1.12*33) طبقا للمفروضة. | ٤٨,٠٤٨ | | م٣ | ٠,٠٠ | ١٢١٥٥,٠٠ | ١٢١٥٥,٠٠ | جاري ١ | %٩٧,٠٠ | ٥٦٦٥٠٢,٧٤ | ٠,٠٠ | ٥٦٦٥٠٢,٧٤ | العلامات الارشادية متواجده |
| | رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد . ( محجر طيبة A/٢١٤/ش ) (1.30*1.12*33) طبقا للمفروضة | ٤٨,٠٤٨ | | م٣ | ٠,٠٠ | ١٧٤٥,٠٥ | ١٧٤٥,٠٥ | جاري ١ | %٩٧,٠٠ | ٨١٣٣٠,٧٨ | ٠,٠٠ | ٨١٣٣٠,٧٨ | البرنامج الزمني متواجد |
| | . رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات وطبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق. | ١٣,٠٠٠ | | م٣ | ٠,٠٠ | ١٣٩٠٠,٠٥ | ١٣٩٠٠,٠٥ | جاري ١ | %٩٧,٠٠ | ١٧٥٢٧٩,٦٣ | ٠,٠٠ | ١٧٥٢٧٩,٦٣ | التقارير ( اليومي - الاسبوعي-الشهري ) متواجده |
| ١٥ | بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة تفتح تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم إلى ٤٠ مم وألا يزيد نسبة الغرر من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كليفورنيا عن ٨٠% وألا يقل معامل الدروبة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال وألا يزيد نسبة اللفلف بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١,٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأسوابية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠%) من المنطقة المعملية واللغة تشمل إجراء التجارب المعملية والحاجية ويتم التنفيذ لأصول طبقاً الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف.<br>-مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم.<br>-يتم احتساب علاوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.<br>-السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية. | | | | | | | | | | | |
| | لمسافة النقل حتى ٢٠ كم . | ١٠٥,٠٠٠ | ٤٠٠٠,٠٠ | م٣ | ٠,٠٠ | ٣٨٤٩,٤٢ | ٣٨٤٩,٤٢ | جاري ١ | %٩٧,٠٠ | ٣٩٢٠٦٣,٤٣ | ٠,٠٠ | ٣٩٢٠٦٣,٤٣ | |
| | علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (إضافة حافظ يدوي) ( مسافة النقل المعتمدة ٥٦ - ٢٠ = ٣٦ كم). | ٤٣,٢٠٠ | | م٣ | ٠,٠٠ | ٣٨٤٩,٤٢ | ٣٨٤٩,٤٢ | جاري ١ | %٩٧,٠٠ | ١٦١٣٠٦,١٠ | ٠,٠٠ | ١٦١٣٠٦,١٠ | |
| | رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد . (إضافة حافظ يدوي) (1.30*1.12*95) طبقا للمفروضة. | ١٣٨,٣٢٠ | | م٣ | ٠,٠٠ | ٣٨٤٩,٤٢ | ٣٨٤٩,٤٢ | جاري ١ | %٩٧,٠٠ | ٥١٦٤٧٨,٢٢ | ٠,٠٠ | ٥١٦٤٧٨,٢٢ | |
| | رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق . | ٢٥,٠٠٠ | | م٣ | ٠,٠٠ | ٣٨٤٩,٤٢ | ٣٨٤٩,٤٢ | جاري ١ | %٩٧,٠٠ | ٩٣٣٤٨,٤٤ | ٠,٠٠ | ٩٣٣٤٨,٤٤ | |
| | الإجمالى | | | | | | | | | ٣٦٨٩٣٧٩,٩٢ | ٠,٠٠ | ٣٦٨٩٣٧٩,٩٢ | |

| | |
|---|---|
| اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص | ٣٦٨٩٣٧٩,٩٢ |
| اجمالى قيمة الاستقطاعات | ٠,٠٠ |
| اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات | ٣٦٨٩٣٧٩,٩٢ |
| ما سبق صرفه | ٠,٠٠ |
| اجمالى قيمة المستخلص رقم (١) | ٣٦٨٩٣٧٩,٩٢ |

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

عن الاستشاري (XYZ)
الشركة المنفذة

عن الاستشاري (KK)
مكتب فني — المدير التنفيذي

عن الاستشاري (SYSTRA)
مهندس المشروع
م/ احمد الشاعر

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر بقطاع البحيرة وكفر الشيخ
مدير المشروع — مدير ادارة الشروعات
م/ احمد ابوقيقة — م/ كارم أمام

يعتمد ....

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدى عبد المسلام عامر

اقر بان هذا الحساب صحيح ومطابق وان المبالغ المبينة بالقيد وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣
المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ — على الحساب

ملاحظة اللفات

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

سبق صرفها الى

نهائيا

غير الواردة بعد الشروط اعتمدت من

اسم العمل.....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق.....
بند الميزانية.....

| العقد رقم : ( ) بتاريخ : / / | مع شركة بداية العمل حتى | شاملة المدة من |
|---|---|---|

| | قرش | جنيه |
|---|---|---|
| بيان الاعمال التى تمت الان | ١٦٨٩٢٧٩/٩٠ | |
| محجوز | | |
| مصرح بصرفه | | |
| سابق صرفه دفعه بتاريخ ١١/١٠ | ١٦٨٩٢٧٩/٩٠ | |
| مستحق صرفه | | |
| الاستقطاعات | قرش | جنيه |
| رسم دمغة اصلى | ٢٠٠٠٠٠/- | |
| رسم دمغة اضافى | | |
| امانات | | |
| ايرادات | | |
| جملة الاستقطاعات | | |
| صافى المبلغ المستحق | | |

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م ) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
.....
شيك _____
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا في..... سنة ٢٠ .....

(١)شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب( شيك -اذن صرف ) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

## جملة قيمة الاعمال التى تمت ( راجع باطنه )

| رقم الاستمارة | بتحويل: رقم | بتحويل: تاريخ | تاريخ الميزانية | قيمة التحويل: قرش | قيمة التحويل: جنيه | استقطاعات: قرش | استقطاعات: جنيه | الجملة: قرش | الجملة: جنيه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ١٦٨٩٢٧٩/٩٠ | | دفعه ١١/١٠ | | | |
| | | | | ٩٩٠١١/٢٠ | | دمغات | | | |
| | | | | ١٦٠٨٩١/٧٠ | | ض.ق.م | | | |
| | | | | ٥٥١١١/٠٠ | | استقطاعات | | | |
| | | | | ٨٠٤٤٦/٦٠ | | مؤقت | | | |
| | | | | ١٠٠٢٨٩٢/٧٠ | | صافى | | | |

| | قرش | جنيه |
|---|---|---|
| جملة المبالغ السابق صرفها | | |
| الباقى للمقاول | | |

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

| | قرش | جنيه |
|---|---|---|
| قيمة التحويل | | |
| رسم دمغة اصلى..... | | |
| رسم دمغة اضافى..... | | |
| امانات..... | | |
| ايرادات..... | | |
| الجملة | | |
| جملة قيمة التحويل | | |
| الباقى للمقاول | | |

تحريراً في / سنة ٢٠