١٠٤

٢ ١١١١٠

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB)
وزارة النقل

المنطقه الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية مطروح)

اسناد أعمال الجسر الترابي للخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العبين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع (وادي النطرون / برج العرب) أعمال الردم
لتنفيذ المسافة من الكم ٣٠٦,٤٠٠ إلى الكم ٣٠٦,٨١٠ بطول ٠,٤١٠ كم (بالأمر المباشر)
تنفيذ : "شركة أورانج للاستيراد والتصدير"

مستخلص (١) جاري

المقاول: "شركة أورانج للاستيراد والتصدير" رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٧١٥)

من بداية الأعمال حتى ٢٠٢٤/٠٧/٢٧

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية طبقا للمناسبة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
بند (١-١)	بند (١-١): بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي مئسوب -٢٠ متر وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبه تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتي ٢ كم ويتم حساب علاوه ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية.												مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لافتات المشروع متواجدة المهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (٢٠٢٥-٠٧-١٧) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (٢٠٢٥-٠٧-١٧) يتم توريد عدد ١ طابعة (Scan-Copy-Print) A4 بالاضافة الى مجموعة حبر اضافي وموافاة المنطقة بالتسليم أحمد جلال
	السعر خلال شهر مايو طبقاً للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	١١٧,٥٠	م٣	٣٤٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٤٠٠,٠٠	١٨٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٦٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٦٢٠٠٠,٠٠	
علاوة بند (١-١)	علاوة بند (١-١) علاوة مسافة النقل ١٤١ كم .	١٩٤,٦٠	م٣	٢٧٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٧٢٠,٠٠	١٤٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٦٤٥١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٦٤٥١٢,٠٠	
علاوة بند (١-١)	علاوة بند (١-١) علاوة مسافة النقل ١٣٩ كم .	١٩١,٨٠	م٣	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٦٥,٠٠	١٨٦٥,٠٠	٠,٠٠	٣٥٧٧٠٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٧٧٠٧,٠٠	
علاوة بند (١-١)	علاوة بند (١-١) علاوة مسافة النقل ١٠٦ كم .	١٤٥,٦٠	م٣	١٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٨١٥,٠٠	١٨١٥,٠٠	٠,٠٠	٢٦٤٢٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٤٢٦٤,٠٠	
علاوة بند (١-١)	علاوة بند (١-١) علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية.	١٣,٠٠	م٣	٣٤٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٤٠٠,٠٠	١٨٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٩٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٩٢٠٠,٠٠	

اجمالي المستخلص	٥٨٨٧٦٨٣,٠٠	
اجمالي ما سبق صرفه	٠,٠٠	
اجمالي المستحق	٥٨٨٧٦٨٣,٠٠	خمس ملايين وثمانمائة وسبعة وثمانون ألفاً وستمائة وثلاثة وثمانون جنيهاً فقط لا غير.

يعتمد...
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هانى محمد محمود طه"
٢٠٢٤/٨/١٩

مدير عام المشروعات (الهيئة)	مدير المشروع (الهيئة)	الاستشاري العام (سيسترا)	استشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)	استشاري المساحة (مكتب XYZ)	مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م/ محمد حسني فياض	م/ أحمد جلال عبد السلام	م/ جابر ابراهيم	م/ هشام محمد صبري	م/ محمد كامل	م / محمد فتحي الغول
	أحمد جلال	تمت المراجعة الفنية فقط			

مدير المشروع
أ.د/ خالد قنديل
الاستشاري الهندسي
م/ هشام محمد صبري
مشروع: القطار الكهربائي السريع
(الإسكندرية)

مشروع القطار الكهربائي السريع غرب الدلتا

أورانج للاستيراد و التصدير
ORANGECO
EXPORT&IMPORT
س.ت: ٢٣٠١٢٣٠
ب.ض: ٢٣/١١٠/١٢٢

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد المرفقات :
القيمة :
حرف

جنيه مصرى	جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)														
إجمالى ٥٨٨٧٦٨٢ر-	بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول														
	رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة					
		رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنية	مليم	جنيه				
	جملة المبالغ السابق صرفها														
حالى ٥٨٨٧٦٨٢ر-	الباقى للمقاول														
	المدفوع الآن بالتحويل رقم		بتاريخ												
	الإستقطاعات														
	ضمان أعمال	٢٩٤٢٨٤ر-													
	دمغات	١٣٤٩٧٢ر-													
	إتساع	٦٢٣ر٤٠													
	فتمية	١٠٣ر٩٠													
	مهنا هندسية	١٦٧٢٩ر٦٠													
	إجمالى	٤٤٦٨١٢ر٩٠													