وزارة النقل
مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
قطاع بحوث المشروعات والكباري

مستخلص رقم (٢٦)

إدارة / الكباري والإنشاءات التخصصية — العقد رقم : ٢٠٢١/٢٠٢٠/٢٠٤

عن عملية / مشروع انشاء محور جديد بديل لخزان أسوان
(قطاع المقاولون العرب - عثمان أحمد عثمان و شركاه)
مع / شركة المقاولون العرب — في المدة من بدء العمل حتى ٢٩ / ٠٢ / ٢٠٢٤

نـــوع العـــمـــل	كمية التعاقد	الفئة (جنيه)	المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أو نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
...ق تطهير المسافات و التكسير											
...تر المسطح تطهير مسافات طرق الخدمة والطرق الفرعية الجديدة	١٧٧٦٦,٥	١٠,٠٠	م٢	١٣٣٣٦,٣٠	٠,٠٠	١٣٣٣٦,٣٠	جاري	١٣٣,٣٦٣,٠٠	٠,٠٠	١٣٣,٣٦٣,٠٠٠	
...سات التأكيدية											
...تر الطولي عمل جسات تأكيدية طبقا لنود أعمال ميكانيكا التربة والاساسات بالعمق المطلوب											
... جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٤٧٠	٣٥٠,٠٠	م.ط	٤٦٣,٠٠	٠,٠٠	٤٦٣,٠٠	جاري	١٦٢,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٢,٠٥٠,٠٠٠	
... علاوة في حالة تواجد الجسة في مجري النيل	٣٠	١٣٠٠,٠٠	م.ط	٢٩,٠٠	٠,٠٠	٢٩,٠٠	جاري	٣٧,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧,٧٠٠,٠٠٠	
... علاوة في حالة التربة الصخرية جهد كسر لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/سم٢	٦٠	٧٥٠,٠٠	م.ط	٥٧,٠٠	٠,٠٠	٥٧,٠٠	جاري	٤٢,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٧٥٠,٠٠٠	
... علاوة في الجرانيت	٣٥٠	٢١٥٠,٠٠	م.ط	٣٤٧,٠٠	٠,٠٠	٣٤٧,٠٠	جاري	٧٤٦,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٦,٠٥٠,٠٠٠	
...ق الخوازيق											
...قطوعة أعمال نقل ماكينة لخوازيق وملحقاتها خارجي وتنزيل وتجميع كل المعدات اللازمة لاعمال الك والتجميع	٨	٣٢١٠٠٠,٠٠	مقطوعية	٦	٠,٠٠	٦	جاري	١,٩٢٦,٠٠٠,٠٠	٣٢١,٠٠٠,٠٠	١,٦٠٥,٠٠٠,٠٠٠	خصم عدد ١ ماكينة لحين نهو خلوق التجربة
...تر الطولي لتفة خوازيق بربقطر ١ متر											
...حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	١٣٥٠	٣٨٥٠,٠٠	م.ط	١٣٠٧,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٧,٠٠	جاري	٥,٠٣١,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٣١,٩٥٠,٠٠٠	
... علاوة في تربة صخرية من كسر احجار الجرانيت إجهاد لا تزيد عن ٤٠٠ كجم/سم٢	٢٥٠	١٠٩٠,٠٠	م.ط	٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	جاري	٢٦١,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦١,٦٠٠,٠٠٠	
... علاوة في حالة الحفر الجرانيت	٨٠٠	٣٣٥٠٠,٠٠	م.ط	٧٦٣,٠٠	٠,٠٠	٧٦٣,٠٠	جاري	٢٥,٥٦٠,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٥٦٠,٥٠٠,٠٠٠	
...تر الطولي لتفة خوازيق بربقطر ١,٠ متر											
...حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٨٥٠	٦٢٥٠,٠٠	م.ط	٧٨٥,٠٠	٠,٠٠	٧٨٥,٠٠	جاري	٤,٩٠٦,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٩٠٦,٢٥٠,٠٠٠	
...	١٥٠	٢٥٠٠,٠٠	م.ط	١٠٤,٠٠	١٠٤,٠٠-	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	يُصرف بنسبة ١٠% لحين انهاء التفاوض
... علاوة في تربة صخرية من كسر احجار الجرانيت إجهاد لا تزيد عن ٤٠٠ كجم/سم٢	١٥٠	٢٨٥٠,٠٠	م.ط	١٠٤,٠٠	١٠٤,٠٠	٠,٠٠	جاري	٢٩٦,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٦,٤٠٠,٠٠٠	
...	٦٢٠	٤٥٠٠٠,٠٠	م.ط	٥٩٦,٠٠	٥٩٦,٠٠-	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	يُصرف بنسبة ١٠% لحين إنهاء التفاوض
... علاوة في حالة الحفر الجرانيت	٦٢٠	٤١٥٠٠,٠٠	م.ط	٥٩٦,٠٠	٥٩٦,٠٠	٠,٠٠	جاري	٢٤,٧٣٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٧٣٤,٠٠٠,٠٠٠	
... الطولي لتفة خوازيق مجري النيل بقطر ١,٠ م											
...حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٨٢٠	٩١٠٠,٠٠	م.ط	٨١٥,٠٠	٠,٠٠	٨١٥,٠٠	جاري	٧,٤١٦,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٤١٦,٥٠٠,٠٠٠	
... علاوة في حالة الحفر الجرانيت	٥٠٠	٤٤٨٨٠,٠٠	م.ط	٤٨٤,٠٠	٠,٠٠	٤٨٤,٠٠	جاري	٢١,٧٢١,٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,٧٢١,٩٢٠,٠٠٠	
... توريد و تصنيع ونقل فابسونات دائمة معدنية للخوازيق صلب ٣٧	٣٠٠	٢٣٥٠٠,٠٠	طن	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	جاري	٥,٨٧٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠	
...حفر											
... المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة عدا الصخرية بالعمق المطلوب لزوم الأساسات	١٢٠٠٠	٨٠,٠٠	م٣	١١٠٤٤,٠٠	٠,٠٠	١١٠٤٤,٠٠	جاري	٨٨٣,٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨٣,٥٢٠,٠٠٠	
... المكعب حفر في ارض الموقع العام (تربة صخرية) بالعمق المطلوب											
...ية صخرية جهد لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/سم٢ وكسر أحجار جرانيت	٩٠٠	١٧٥,٠٠	م٣	١٣٦,٦٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٦,٦٧٥,٠٠	جاري	١٣٦,٦٧٥,٠٠٠	٠,٠٠	١٣٦,٦٧٥,٠٠٠	
...حفر و تكسير جرانيت اجهاد اعلى من ٤٠٠كجم/سم٢	١٦٠٠	٢٦٠٠,٠٠	م٣	١٥٨٧,٠٠	٠,٠٠	١٥٨٧,٠٠	جاري	٤,١٢٦,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,١٢٦,٢٠٠,٠٠٠	
... المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق أو الاساسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	١٧٠٠	٩٠,٠٠	م٣	١٥٢٧,٠٠	٠,٠٠	١٥٢٧,٠٠	جاري	١٣٧,٤٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٧,٤٣٠,٠٠٠	
...الردم											
... وتشغيل تربة زلطية صالحة لردم ورشها والدمك	٣٠٠٠	١٧٠,٠٠	م٣	١٩١٤,٠٠	٠,٠٠	١٩١٤,٠٠	جاري	٣٢٥,٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥,٣٨٠,٠٠٠	
...الخرسانات											
... المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات ذات اجهاد ٢٠٠ كجم / سم٢	٤٥٠	١٢٥٠,٠٠	م٣	٤٢٤,٠٠	٠,٠٠	٤٢٤,٠٠	جاري	٥٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠	
... المكعب أعمال خرسانة عادية أسفل البلاطات الانتقالية ذات اجهاد ٣٠٠ كجم / سم٢	٥٠	١٥٠٠,٠٠	م٣	١٧,٠٠	٠,٠٠	١٧,٠٠	جاري	٢٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٥٠٠,٠٠٠	
... المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات والوسائد والبلاطات الانتقالية ذات اجهاد ٤٠٠ كجم / سم ٢	٥٢٠٠	٢٦٥٠,٠٠	م٣	٥١٩٥,٠٠	٠,٠٠	٥١٩٥,٠٠	جاري	١٣,٧٦٦,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٧٦٦,٧٥٠,٠٠٠	
...ي الانشائية - الهيكل العلوي للكباري											
... المكعب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والأكتاف والهامات بئر ذات اجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم٢	٣٨٠٠	٣٥٠٠,٠٠	م٣	٣٧٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٤٠,٠٠	جاري	١٣,٠٩٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٩٠,٠٠٠,٠٠٠	
... المكعب أعمال خرسانية مسلحة للكمرات سابقة الصب ذات اجهاد لا يقل عن ٥٠٠كجم/سم٢	٢٤٠٠	٤١٥٠,٠٠	م٣	٢٣٢٢,٠٠	٠,٠٠	٢٣٢٢,٠٠	جاري	٩,٦٣٦,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٦٣٦,٣٠٠,٠٠٠	
... المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية	٣٣٠٠	٣٨٠٠,٠٠	م٣	٢٩٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٠,٠٠	جاري	١١,١٧٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١,١٧٢,٠٠٠,٠٠٠	
... المكعب خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية فوق الكمر والكوبستات العلوية ذات اجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم / سم٢	٣٠٠٠	٢٩٠٠,٠٠	م٣	٢٢٥٤,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥٤,٠٠	جاري	٦,٥٣٦,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٥٣٦,٦٠٠,٠٠٠	
... المكعب خرسانة مسلحة للقطاع الصندوقي وذلك باستخدام العربات الكابولية المتحركة ذات اجهاد لا يقل عن٥٠٠ كجم / سم٢	٩٥٠٠	٥٨٠٠,٠٠	م٣	٥٥٠٤,٠٠	٢٢٥,٠٠	٥٧٢٩,٠٠	جاري	٣٣,٢٢٨,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٢٢٨,٢٠٠,٠٠٠	
...صلب التسليح											
...توريد وتوضيب ورص حديد صلب التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري											
...ل (STANDARD) بطول ١٢ م	١٣٨٦٠	١٩٥٠٠,٠٠	طن	١١٥١٣,٠٠	٧١,٠٠	١١٥٨٤,٠٠	جاري	٢٢٥,٨٨٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥,٨٨٨,٠٠٠,٠٠٠	
...الجزء											
... سطح دهان الاسطح الخرسانية شاملاً سطح الخرسانة العادية والوسائد والاعمدة اسفل سطح الارض والاسطح الخلفية للاكتاف والحوائط المسندة	٤٠٠٠	٤٠,٠٠	م٢	٣٤٠٤,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠٤,٠٠	جاري	١٣٦,١٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٦,١٦٠,٠٠٠	
... سطح أعمال توريد ومصنعة دهان بمواد مضادة للكربنة Anti Carbonation للعناصر الخرسانية بالبئر	٣٦٧٥٠	١٣٠,٠٠	م٢	٥٣٩٨,٠٠	٥٨٣٩,٠٠	١١٢٣٧,٠٠	جاري	١,٤٦٠,٨١٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٦٠,٨١٠,٠٠٠	
... سطح أعمال توريد ومصنعة دهان بمواد مضادة للكربنة Anti Carbonation للعناصر الخرسانية بالمجري المائي	٦٦٢٥٠	٢٧٠,٠٠	م٢	٠,٠٠	٦٨٣٤,٠٠	٦٨٣٤,٠٠	جاري	١,٨٤٥,١٨٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٤٥,١٨٠,٠٠٠	
... مكعب توريد و صب خرسانة مسلحة ذاتية الدمك لزوم القواعد بمجري النيل	٢٠٠٠	٣٧٥٠,٠٠	م٣	١٨٦٦,٠٠	٠,٠٠	١٨٦٦,٠٠	جاري	٦,٩٩٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٩٩٧,٥٠٠,٠٠٠	
... سطح لجارة أسفل قواعد مجري نهر النيل وتشمل التجهيزات الخاصة لأعمال الشدة التهوية السفلية (دمسة)	٧٠٠	٣١٠٠,٠٠	م٢	٤٧٣,٠٠	٠,٠٠	٤٧٣,٠٠	جاري	١,٤٦٦,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٦٦,٣٠٠,٠٠٠	
...ريد وتركيب وشد وحقن حديد سبق الاجهاد (الكابلات) للهيكل العلوي للكوبري	١٣٠٠	٥٥٠٠٠,٠٠	طن	٤٢٠,٠٠	٦٤,٠٠	٤٨٤,٠٠	جاري	٢٦,٦٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٦٢٠,٠٠٠,٠٠٠	
... مكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والأكتاف والكمرات العرضية بمجري النيل	٦٠٠	٤٥٠٠,٠٠	م٣	٥٧٨,٠٠	٠,٠٠	٥٧٨,٠٠	جاري	٢,٦٠١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٠١,٠٠٠,٠٠٠	
...عية دراسة للقواعد الأرضية والمخاطر الزلزالية في منطقة الكوبري البديل لخزان اسوان تحت وحول المجري المائي لنهر النيل	١	٤٥٥٠٠٠,٠٠	مقطوعية	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٤٥٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٥,٠٠٠,٠٠٠	
...فيذ جسات جيوفيزيقية مزدوجة بالطريقة الكهربية من خلال تنفيذ جسات البر الكهربية مزدوجة	٤٤	٣٣٢٧٦,٠٠	عدد	٤٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠	جاري	١,٣٣١,٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٣١,٠٤٠,٠٠٠	
...تعدة											
...ركيب كراسي ارتكاز (ركائز) ذات الحمولات والحركات المختلفة											
... نوع النيوبرين المسلح Type B مقاس ٣٠٠×٤٠٠×٩٦مم	١٤٤	٤١٥٥,٠٠	عدد	١٤٤,٠٠	٠,٠٠	١٤٤,٠٠	جاري	٥٩٨,٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٨,٣٢٠,٠٠٠	
... نوع النيوبرين المسلح Type C2 مقاس ٤٥٠×٦٠٠×١٠٧/٥٥مم	١٢	١٥٧٢٥,٠٠	عدد	١٢,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠	جاري	١٨٨,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٨,٧٠٠,٠٠٠	
...ركيب كراسي ارتكاز (ركائز) من نوع Sliding Isolation Pendulum											
...تكاز خاصة بأبعاد ١,٠٨م × ١,٠٨م × ١٨سم	١٢	٥٣٨٠٠٠,٠٠	عدد	١٢,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠	جاري	٦,٤٥٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٤٥٦,٠٠٠,٠٠٠	
...تكاز خاصة بأبعاد ١,٩٢م × ١,٩٢م × ٢٨سم	١٢	١٢٥٥٠٠٠,٠٠	عدد	١٢,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠	جاري	١٥,٠٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٦٠,٠٠٠,٠٠٠	
...ركيب كراسي تثبيت مؤقتة من الحديد الإنشائي (ST40/60)	٣٥	٤٤٥٠٠,٠٠	طن	٢٧,٠٠	٠,٠٠٠	٢٧,٠٠	جاري	١,٢٠١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٠١,٥٠٠,٠٠٠	
...كيب بارات (Anchors) عالية المقاومة St1050/950 (DYWIDAG) قطر ٣٦مم	٥٠٠	٢٨٠٠,٠٠	م.ط	٤٤١,٠٠	٠,٠٠	٤٤١,٠٠	جاري	١,٢٣٤,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٣٤,٨٠٠,٠٠٠	
...ل الهيكل العلوي	٣٢٠٠	٣١٠٠,٠٠	م٢	٢٩١٣,٠٠	٠,٠٠	٢٩١٣,٠٠	جاري	٩,٠٣٠,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٣٠,٣٠٠,٠٠٠	
...سلحة Fair Face سابقة الاجهاد للجزء العلوي Side Span	١٣٥٠٠	٦٣٤٠,٠٠	م٣	٢٣٠٩٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠٩٠,٠٠	جاري	٨٢,٩٩٠,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢,٩٩٠,٦٠٠,٠٠٠	

الاجمالي	٥٧٧,٦٨٦,٧٩٨,٠٠٠
السابق	٥٦٠,٠٩٠,٦٤٨,٠٠٠
الفرق	١٧,٥٩٦,١٥٠,٠٠٠

المقاول

روجع فوجد على صحيحه
الاستشاري

أقر بصحة ذلك
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير عام
تحريرا في

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره وقدره ... مليم ... جنيه سبق صرفها الى المقاول
تحريرا في سنة ٢٠
يدفع المقاول مبلغ ... مليم ... جنيه
ملاحظات : الفئات
يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
عيد يحيى كرومر

المحاسب

تحريرا في سنة ٢٠

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حرف .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ المبزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة		قرش	جنيه
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه		