الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري (GARBLT)
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

EHAF CONSULTING ENGINEERS

مستخلص رقم(١) جاري

في المدة من بدء العمل حتى تاريخ ٢٠٢٤/٢/٢١

Red Sea INTERNATIONAL CONTRACTING

-عملية : انشاء كوبرى الجراوله ٢ اعلى الخط الاول الكهربائى السريع(السخنه القاهره-الاسكندريه-العلمين-مطروح) كم ٥٦٢,٤٠٠

المسندة للمقاول شركة البحر الاحمر العالميه للمقاولات

العقد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٧٩ تاريخ العقد: ٢٠٢٣/١٢/٢٤

بيان الاصال	الكميه بالمقايسه	الفئات		الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الاصال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأصال التي تمت الآن	جار أو نهائي	نسبة الصرف	جملة قيمة الأصال التي تمت الى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقي بعد الإستقطاع		ملاحظات
		جنيه	قرش							جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
اولا اعمال الكباري																١ . العمل متواجد ٢ . المهندسون متواجدون ٣ . مكاتب جهاز الإشراف متواجدة ٤ . وثيقة التأمين متواجدة ٥ . البرنامج الزمني متواجد ٦ . المعدات متواجدة ٧ . التقارير (اليومية - الاسبوعية - الشهرية) متواجدة ٨ . لوحات المشروع متواجدة ٩ . ترابع جميع المحملات شاملة السيارات من خلال [illegible]
بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبر لتحديد اطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير التربه للاستشارى	٣٧٠,٠	٠,٠	٤٥٠	مرط	٠,٠٠	٣٧٠,٠٠	٣٧٠,٠٠	جاري	%١٠٠	١٦٦٥٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١٦٦٥٠٠,٠٠	٠	
في التربة العادية والمتماسكة إجهاد أقل من ٢٥٠كجم/سم٢ (ثلاثمائه وسبعون متر طولى)	٥٠,٠	٠,٠	٦٥٠	مرط	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	
في التربه الصخريه اجهاد اعلا من ٢٥٠ كجم / سم٢	٢,٠	٠,٠	٢٧٠٠٠٠	عدد	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري	%١٠٠	٢٧٠٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٢٧٠٠٠٠,٠٠	٠	
بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنتى عن ٤٥٠ كجم/م٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم ٢ مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمعدات فوقها على الا تقل أطوال أشاير حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السيخ داخل المحدة والسعر يشمل الاصال المساحية ونقل معدات الحفر والتكسير الى المكتب الجوهية مع تهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الأصال طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	٣,٧٠٠,٠	٠,٠	٤١٠٠	مرط	٠,٠٠	٨٢٣,٠٠	٨٢٣,٠٠	جاري	%٩٥	٣٣٧٤٣٠٠,٠٠	٠	١٦٨٧١٥,٠٠	٠	٣٢٠٥٥٨٥,٠٠	٠	السيارات غير موجودة تعليات ٥ % لحين الإنتهاء من الإختبارات
بالطن توريد وتركيب ورش حديد التسليح (٤٠/ ٦٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى حتى ١٢م والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل المواقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لتهو العمل نهاراً كاملاً طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤,٦٠٠,٠	٠,٠	٤٤٠٠٠	طن	٠,٠٠	١٤١,٥٨	١٤١,٥٨	جاري	%٩٥	٦٢٢٩٥٢٠,٠٠	٠	٣١١٤٧٦,٠٠	٠	٥٩١٨٠٤٤,٠٠	٠	تعليات ٥ % لحين الإنتهاء من الإختبارات
اجمالي اعمال الكباري												٩,٥٦٠,١٢٩,٠٠				
التشوينات (مرفق تقرير التشوينات)																
بالطن توريد وتركيب ورش حديد التسليح (٤٠/ ٦٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى حتى ١٢م والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل المواقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لتهو العمل نهاراً كاملاً طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤,٦٠٠	٠	٤٤٠٠٠	طن	٠,٠٠	٢٦٢,٠٠	٢٦٢,٠٠	جاري	%٧٠	١٥٩٢٨٠٠٠,٠٠	٠	٤٧٧٨٤٠٠,٠٠	٠	١١١٤٩٦٠٠,٠٠	٠	نسبة ٧٠%
اجمالي التشوينات												١١,١٤٩,٦٠٠,٠٠				
الاجمالي العام للمشروع بالكامل للمستخلص الحالي												٢٠,٧٠٩,٧٢٩,٠٠				
اجمالي المستخلص السابق												٠,٠٠				
صافي المستحق صرفة فى هذا المستخلص												٢٠,٧٠٩,٧٢٩,٠٠				

فقط عشرون مليونا وسبعمائه وتسعه الف وسبعمائه وتسع وعشرون جنيها لاغير

الشركة المنفذة
مدير المشروع م / محمد حمد
التوقيع /

الإستشاري
م/هيثم رمضان محمد
التوقيع /

مدير المشروع
م/ محمد حاتم عبدالعليم
التوقيع /

مدير مشروعات الهيئة
م/ محمد حسنى فياض
التوقيع /

تحريرا في / ...../..... سنة ٢٠٢٤
قرش
يدفع الى المقاول مبلغ .....
ملاحظة" الفئات:.....

المحاسب/.....

على الحساب/نهائيا
غير الواردة بعلك الشروط اعتمدت من/.....
مدير المصلحة/.....
تحريرا في / ...../..... سنة ٢٠٢٤

يعتمد،
رئيس الادارة المركزية
"منطقة غرب الدلتا"
"الاسكندرية - مرسى مطروح"
عميد مهندس / هاني مجد محمود طه

EHAF CONSULTING ENGINEERS
Design and Engineering Sector

شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات والتجارة

اسم العمل/ تنفيذ إنشاء كوبري الجراولة ٢ أعلى الخط الأول للقطار الكهربائي السريع

اسم المقاول/ شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات

رقم ومقدار التصديق /

بند الميزانية

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة جنيه	القيمة قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	٢٠٧٠٩٧٢٩	-
محجوز		
مصرح بصرفه كعليه ١٠٪	٢١٠٦٤٥٩	٢٥
سابق صرفه		
مستحق صرفه	١٧٦٠٢٢٦٩	٦

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف امضاء

بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ امضاء

تنفيذ فى سجل رقم ٥٥ (ع.ح) برقم..... الكاتب المنوط

تحريرا فى سنة ٢٠

علاقات الكاتب المنوط روجع

شيك

يعتمد سحب اذن صرف

الختم ذو التاريخ

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ

(٣) تقيد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى

وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ سنة ٢٠ المقاول

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة

نوع الميزانية فرع بند حرف

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
						ضمان اعمال			
						دمغة			
						صندوق			
						اشراف			
						تنفيذ			
						كفالة مبانى			
						جملة			
						استقطاعات			

قرش	جنيه