مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٤٥٣+٦٠٠ الى الكم ٤٥٤+٦٠٠ بطول ١ كم اتجاة العلمين .

تنفيذ : مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB) - وزارة النقل

المنطقة الشامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف رقم جاري (١)

المقاول: مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة — رقم العقد(٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٤٧) — مؤرخ في ٢٠٢٤/١٢/١١ — من بداية العمل حتى: ١٥ /٠١/ ٢٠٢٥

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن قرش	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحـــظات
٣	**اعمال الردم**														
٣-١	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم للإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل كم بالزيادة -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل. -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	١٠١,٤٠	م٣	٨,٢٥١,١١٨٩	٠	٧,٨٠٠	٠	٧,٨٠٠	٠	٠	٠	٧٩٠,٩٢٠	٧٩٠,٩٢٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة تامين حوادث ساريه حتى تاريخ ٢٠٢٦/٠١/٠٧ - وثيقة تامين اخطار مقاولين ساريه حتى تاريخ ٢٠٢٦/٠١/٠٧ - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة النقل ٢٠٦ كم	٣٠٦,٠٠	م٣	٨,٢٥١,١١٨٩	٠	٧,٨٠٠	٠	٧,٨٠٠	٠	٢,٣٨٦,٨٠٠	٠	٠	٠	٢,٣٨٦,٨٠٠	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	١٣,٠٠	م٣	٨,٢٥١,١١٨٩	٠	٧,٨٠٠	٠	٧,٨٠٠	٠	١٠١,٤٠٠	٠	٠	٠	١٠١,٤٠٠	
٤	**اعمال الأساس**														
٤-٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الي ٤٠ مم والإ يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر لايشمل قيمة المادة المحجرية	١٥١,٣٠	م٣	٢,٣٨٨,٨٢٧١	٠	٢,٢٠٠	٠	٢,٢٠٠	٠	٠	٠	٣٣٢,٨٦٠	٣٣٢,٨٦٠	
	قيمة المادة المحجرية	١٧٥,٠٠	م٣	٢,٣٨٨,٨٢٧١	٠	٢,٢٠٠	٠	٢,٢٠٠	٠	٣٨٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٣٨٥,٠٠٠	
	علاوة مسافة النقل ١٩٠ كم	٢٢١,٠٠	م٣	٢,٣٨٨,٨٢٧١	٠	٢,٢٠٠	٠	٢,٢٠٠	٠	٤٨٦,٢٠٠	٠	٠	٠	٤٨٦,٢٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	م٣	٢,٣٨٨,٨٢٧١	٠	٢,٢٠٠	٠	٢,٢٠٠	٠	٥٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٥٥,٠٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص													٤,٥٣٨,١٨٠	

فقط :أربعة مليون و خمسمائة و ثمانية و ثلاثون الفاً و مائة و ثمانون جنيهاً

الشركة المنفذة :مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة
م / محمد حسن دسوقى

المشروع (مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة) — استشارى (XV2)
م / محمد شهاب خليل

المشروع (الاستشارى (المكتب الهندسى) — الاستشارى (مكتب)
م / مصطفى محمود نجم

مدير المشروع (الهيئة)
م/ابراهيم عبدالله الحناوى

مدير عام المشروعات
د / محمد حسني قياص

اقر بان هذا الحساب صحيح و مشروط و ان ضياع اميته يلتزم و ...
: تحريرا في
.....مالي للمقاول

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هاني محمود طه "

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :
حرف

جنيه مصرى	جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)										
٤٥٢٨١٨٠ر-	بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول										
	رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		الاستقطاعات		الجمله	
		رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه
ـــــــــ	جملة المبالغ السابق صرفها										
٤٥٢٨١٨٠ر-	الباقى للمقاول										

المدفوع الان بالتحويل رقم بتاريخ

	٤٥٢٨١٨٠	
	٢٢٦٩٠٩	
	١٠٤١٤٦٢٥	
	١٥٥١	
	٦٢٤١٤	
	٢٩٢٨٥٢٧	
الجملة	جملة قيمة التحويل	
	جملة قيمة التحويل	

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

إذا كانت الدفعة على الحساب يقتضى شطب هذا القرار

التاريخ :

السنة :