ينة العامة للطرق والكباري

ادارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن عملية : اسناد أعمال الجسر الترابي للخط الثاني لمشروع للقطار الكهربائي السريع(الفيوم - بني سويف - الأقصر - اسوان - أبو سمبل) القطاع الرابع (جرجا / قوص) لتنفيذ المسافة من الكم 504.000الى الكم 505.500بطول 1.5كم (مرحلة من منسوب 46.5م حتي منسوب 42م) (بالأمر المباشر) بطول 1.500 كم

مستخلص جارى (1)

العقد رقم : (62 / 2024 / 2025) بتاريخ : 14 / 07 / 2024

تنفيذ شركة / ابناء محمد القصلى للمقاولات العامة شاملة المدة من بداية العمل حتى 24/ 09 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
7	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - ارنكة الميول الجانبة باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 10 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 .						جارى 1				العلامات الارشاديه متواجده مسئول تأمين سلامة المرور متواجد الاجهزة المساحية متواجدة المعدات متواجدة المعمل ومهندسون المعمل متواجدون لافتات المشروع متواجدة البرنامج الزمنى والتقارير(المبدئى - الشهرى -النصف شهرى) متواجدة المستلزمات والمهمات يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين متواجدة
	السعر ابتداء من 2024/3/22											
	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم2	112.70	80,000	م3	0.00	23,000.00	23,000.00		2,592,100.00	0.00	2,592,100.00	
	علاوةزيادة الاجهاد كل 100كجم/سم2	8.95	60,000	م3	0.00	9,500.00	9,500.00		85,025.00	0.00	85,025.00	
	الإجمالى								2,677,125.00	0.00	2,677,125.00	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	2,677,125.00	فقط و قدره مليونان و ستمائة و سبعة و سبعون الفا و مئة و خمسة و عشرون جنيه مصري
ما سبق صرفه	0.00	
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)	2,677,125.00	

عن الاستشاري (سيسترا)

التوقيع/

عن الهيئه العامه للطرق والكباري

مدير المشروع

التوقيع/

مدير عام المشروعات

التوقيع/

عن استشاري (KK)
مدير المشروع
م / راجب سمير سعد
التوقيع/

تم إبلاغ المستخلص يوم الدهب
مع إبلاغ الحضور بالتخامس
الإعتماد ملبقاً للمسكرة

عن استشاري الجاهه مكتب (smart design)
التوقيع/

تحريراً في بنة 2024
مهندس الشركة المنفذه
التوقيع/

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره

المقاول تحريراً في / سنة 2024

يدفع الى المقاول مبلغ

على الحساب
نهائيا
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

ملاحظة الفئات

تحريراً في / سنة 2024

سبق صرفها الى

المحاسب

يعتمد ,,,,

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا
مهندس/ عصام حسين
التوقيع /

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	-	٤٦٧٧١٢٥
محجوز رهن ١ ٢٥/٥/١٩	-	(٤٧٨٦١٨)
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	-	-
مستحق صرفه	-	٤٦٧٧١٢٥

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	٢٠	١٧٢٨٥٦
رسم دمغة اضافى	-	٦٤٦٥١
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	٢٠	١٩٨٥٠٧
صافى المبلغ المستحق	٧٠	٢٧٨٦١٧

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
٤٧٨٦١٨,-	رهن ١								
	الاستحقاق								
١١٢٢٧,-	دمغات								
٤٥٥٨,-	م.ت.ص								
١٥٨٩٥,-									
٤٦٢٧٢,-									
٢٢٧٩١,-	ص.م								
٤٢٩٩٣٤,-	الشرع								

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	قرش	جنيه
		الجملـــــة	
		جملة قيمة التحويل	
		الباقى للمقاول	

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
اماتات.....
ايرادات .....
....
تحريراً في / سنة ٢٠