الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثامنة - قنا

مستخلص (١) جاري

عن عملية / أعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع أسيوط من إلكم ٤٥١ حتي الكم ٤٧٣ اتجاه القاهرة
اشراف (المنطقة الثامنة - قنا)

شاملة المدة من بدء العمل الي : ٢٠٢٥/٠٢/١٠

العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٤٨) بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/٢٠

تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق

رقم البند	نوع العمل	الفئة		كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان		استقطاع		الباقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية							قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	
١	أعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق علي أن يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم أو ٢٠ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS٣٢٦٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد المالئة النسبة المتبقية علي أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة وخط المحور متقطع (٤م مدهون + ٨م بدون دهان) طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة تعليمات المنطقة المشرفة.		٥٠٦	٩٨٧٩	م٢	٠	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠	جاري (١)	٠	٤٥٥٤٠٠٠			٠	٤٥٥٤٠٠٠	- العلامات الارشادية متواجدة - البرنامج الزمني متواجد - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة - المهندس والفني متواجدان - بوليصة التأمين متواجدة
	الإجمالي									٠	٤٥٥٤٠٠٠			٠	٤٥٥٤٠٠٠	

تحريرا في / / ٢٠٢

اقر بصحه ذلك
المقاول

روجع فوجد علي صحة ....

ممثل المالك الهيئه
م/ محمد رمضان

جشن الاعمال
م/ عبد الرحيم محمد

اقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره سبق صرفها الي
المقاول تحريرا في / / ٢٠٢

يدفع الي المقاول مبلغ
ملاحظات الفنات
تحريرا في / / ٢٠٢

علي الحساب
نهائيا

مدير عام المشروعات
منطقة قنا

مهندس/
رومانى ارميا مالك

المهندس/
عماد محمد حسين

يعتمد .....
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة (قنا)

اسم العميل : ..... رقم المستند : ..... عدد الملحقات : ..... القيمة : .....

اسم المقاول : ..... رقم التصديق : .....

رقم ومقدار التصديق : ..... نوع الميزانية : ..... فرع : ..... حرف : .....

بند الميزانية : ..... بند : .....

بيان المتصرف من المقاولة

	قيمة جنيه	مليم
الأعمال التى تمت الآن		
محجوز	٤٥٥٤٠٠	-
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرف	٤٥٥٤٠٠	-

الإستقطاعات

	جنيه	مليم
رسم دمغة أصلى	٢٢٧٧٠	-
رسم دمغة إضافى	١٠٩٦٩٦	-
أمانات		
إيرادات		
جملة الإستقطاعات	٣٣٧٣٩٦	-
صافى المبلغ المستحق	٢٢١٦٦٠٤	-

تحريراً فى : / / ٢٠٠ رئيس المصلحة ..... علامة

إقرار سجل الحجوزات والتنازلات : ..... إمضاء : .....

إقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف : ..... إمضاء : .....

إقرار بأن المبلغ سلـــى بالأمانات بتاريخ : ..... إمضاء : .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع.ح)) برقم : .....

تحريراً فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط ..... الختم ذو التاريخ

رجوع .....

علامات الكتاب المنوطين ..... يعتمد بسحب شيك / إذن صرف

رئيس الحسابات .....

بمبلـــغ : .....

تحريراً فى : / / ٢٠٠

١- شطب

٢- سحب شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط ..... الختم ذو التاريخ

٣- تقيد فى سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم ..... الكاتب المنوط .....

٤- إدراج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط .....

(رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويل رقم : ..... وأقر بأنى موافق على الحساب المتقدم بيانه (*) وأنى تسلمت المستحق بالتمام وليس لى أى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

تحريراً فى : / / ٢٠٠ المقـــاول

(*) إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا الإقرار

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الإستمارة	نوع الميزانية	تحويل رقم	تحويل تاريخ	قيمة التحويل جنيه	قيمة التحويل مليم	إستقطاعات جنيه	إستقطاعات مليم	الجملة جنيه	الجملة مليم

أ و أ م أ نوع

الطراح ٢١/٨٥٧

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

التحويل	جنيه	مليم	جنيه
أمانـــات			
إيـــرادات			
الجملة			
جملة التحويل			
الباقـــى			