الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثامنة - قنا

مستخلص (١) جاري

عن عملية / أعمال التخطيط علي الساخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع أسيوط من الكم ٤٩٥ حتي الكم ٥١٧ اتجاه قنا
اشراف (المنطقة الثامنة - قنا)

العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٤٦) بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/٢٠

شاملة المدة من بدء العمل الي : ٢٠٢٥/٠٢/١٠

تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق

رقم البند	نوع العمل	الفئة		كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان		استقطاع		الباقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية							قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	
١	أعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق علي أن يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم أو ٢٠ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS٣٢٦٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد المالئة النسبة المتبقية علي أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة وخط المحور متقطع (٤م مدهون + ٨م بدون دهان) طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة تعليمات المنطقة المشرفة.		٥٠٦	٩٨٧٩	م٢	٠	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠	جاري (١)	٠	٤٥٥٤٠٠٠			٠	٤٥٥٤٠٠٠	- العلامات الارشادية متواجدة - البرنامج الزمني متواجد - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة - المهندس والفني متواجدان - بوليصة التامين متواجدة
	الإجمالي									٠	٤٥٥٤٠٠٠			٠	٤٥٥٤٠٠٠	

تحريرا في / / ٢٠٢

روجع فوجد علي صحة ....

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره سبق صرفها الي المقاول تحريرا في / / ٢٠٢

المحاسب

علي الحساب نهائيا

يدفع الي المقاول مبلغ

ملاحظات الفنات

تحريرا في / / ٢٠٢

اقر بصحه ذلك
المقاول

ممثل المالك الهيئه
م/ محمد رمضان

جشن الاعمال
م/ عبد الرحيم محمد

مدير عام المشروعات
منطقة قنا

مهندس /
رومانى ارميا مالك

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
المنطقة الثامنة (قنا)

المهندس /
عماد محمد حسين

اسم العمل : .....
اسم المقاول : .....
رقم ومقدار التصديق : .....
بند الميزانية : .....

رقم المستند : .....
نوع الميزانية : .....

عدد الملحقات : .....
فرع : .....

رقم التصديق : .....
بند : .....

القيمة : .....
حرف : .....

قيمة		بيان المنصرف من المقاولة			
مليم	جنيه			مليم	جنيه
—	٤٥٥٤	الأعمال التي تمت الآن			
		محجوز			
		مصرح بصرفه			
	—	سابق صرفه			
—	٤٥٥٤	مستحق صرف			
		الإستقطاعات			
		رسم دمغة أصلى		—	٢٢٧٨
		رسم دمغة إضافى		—	١٠٩٦٩٦
		أمانات			
		إيرادات			
—	٢٢٧٢٩٦	جملة الإستقطاعات			
—	٤٢١٦٦٠٤	صافى المبلغ المستحق			

تحريراً فى : / / ٢٠٠ رئيس المصلحة ..... علامة .....

إقرار سجل الحجوزات والتنازلات : ..... إمضاء : .....

إقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف : ..... إمضاء : .....

إقرار بأن المبلغ سلمى بالأمانات بتاريخ : ..... إمضاء : .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع.ح)) برقم : .....

تحريراً فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

رجوع .....

علامات الكاتب المنوطين يعتمد بسحب شيك / إذن صرف

رئيس الحسابات

بمبلغ : .....

تحريراً فى : / / ٢٠٠

١- شطب

٢- سحب شيك / إذن صرف رقم .....

٣- تقيد فى سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم [ ]

٤- إدراج فى كشف الحوالات رقم .....

الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

(رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويل رقم : ..... وأقر بأنى موافق على الحساب المتقدم بياناته (*) وأنى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى أى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

تحريراً فى : / / ٢٠٠ المقاول

(*) إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا الإقرار

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)											
رقم الإستمارة	بتحويل		نوع الميزانية	قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة		مليم	جنيه
	رقم	تاريخ		مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه		