مستخلص رقم (١٤) جارى

وزارة النقل — الهيئة العامة للطرق والكبارى

عملية :- تنفيذ كوبري مسار اكتوبر ٣ من كم١٥٧ حتي كم ٦٠٠+١٦٠بطول ٣,٦كم ضمن مشروع القطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين)

الهيئة العامة للطرق والكبارى

العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٦١

تنفيذ :كونكورد للتشييد و الرصف

شاملة المدة من ٢٠٢٤/٠٨/١ الى٢٠٢٤/٠٨/٣١

رقم البند	نوع العمـــل	الوحدة	الفئـة بعد المفاوضة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهـائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطـاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإســتقطاع	ملاحظـــات
٢٣	بالمترالطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالبر	م.ط	٥٥١٧,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٦٥,٠٠	١١٥,٠٠	١٨٠,٠٠	جارى	١١٧٣٠٦٠,٠٠		١١٧٣٠٦٠,٠٠	
٢٣-ب	ارتفاع أعلي من ١٢ م من منسوب الارض الطبيعية											
٢٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/سم٢.	م٣	٩٥٣٤,٠٠	١٣٣٧٥,٠٠	٢١١٥,٠٠	٤١٠,٠٠	٣٥٢٥,٠٠	جارى	٢٤٠٧٣٣٥٠,٠٠	٦٠١٨٣٣٧,٥٠	١٨٠٥٥٠١٢,٥٠	حجز ٢٥% من إجمالى الكمية
٢٤-ب	ارتفاع أكبر من ٩م من منسوب الارض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	م٣	٥٨٢٥,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	٠٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	جارى	١٧٠٠٩٠٠,٠٠		١٧٠٠٩٠٠,٠٠	
٢٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة للبربخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى الاسمنت لايقل عن ٥٠٠ كجم/م٣	طن	٤٤٤٤٢,٠٠	٢١٢٧٩,٧٨	٨٩٧٤,٠٠	٢٦٦,٠٠	٩٢٤٠,٠٠	جارى	٤١٠٦٤٤٠٨٠,٠٠		٤١٠٦٤٤٠٨٠,٠٠	
٢٧	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR..	طن	١٢٤٢٩٣,٠٠	٦٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	١٢,٠٠	٦٢,٠٠	جارى	٧٧٠٦١٦٦,٠٠		٧٧٠٦١٦٦,٠٠	
٢٩	:بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالبر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm..... الخ .	م٢	٦٤,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	١٥٥٨٨,٠٠	٢٦٥,٠٠	١٥٨٥٣,٠٠	جارى	١٠١٤٥٩٢,٠٠		١٠١٤٥٩٢,٠٠	
٣٢	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين و الدهان وجهان على البارد لزوم الاساسات و رقاب الاعمدة											
٣٧	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجداول والرسومات والسعر يشمل الحفر واعداد الاسطح اسفل الركائز ويجب ان ترفق الكتالوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن ويجب ان تورد الركائز مصحوبة بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات العالمية والبند شامل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .											
٣٧-أ	Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠٩,٥٠	٠٤,٥٠	١٤,٠٠	جارى	١٢٦٠٠٠٠٠,٠٠		١٢٦٠٠٠٠٠,٠٠	
٣٧-ب-١	Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠٩,٥٠	٠٥,٢٠	١٤,٧٠	جارى	١٣٢٣٠٠٠٠,٠٠		١٣٢٣٠٠٠٠,٠٠	
٣٧-ب-٢	Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	١٠,٨٠	٠٤,٠٥	١٤,٨٥	جارى	١٣٣٦٥٠٠٠,٠٠		١٣٣٦٥٠٠٠,٠٠	
٣٧-جـ	Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	١٠,٨٠	٠٣,٩٠	١٤,٧٠	جارى	١٣٢٣٠٠٠٠,٠٠		١٣٢٣٠٠٠٠,٠٠	

إجـــمـــالـــى الأعـــمـــال بالاسعار النهائية بعد المفاوضة	٨٥٠٩٤١٦٤١,٥٠
السابـــــق	٨١٠١٧٦٩١٢,٥٠
البـــاقـــى	٤٠٧٦٤٧٢٩,٠٠

٤٠٧٦٤٧٢٩,٦٠

٤١٧٤١٨٨٤,٦٠

المقاول (كونكورد)
مدير المكتب الفنى م/احمد سعد
مدير المشروع م/محمد صابر

الاستشارى العام للمشروع Systra
م/اميرة حسن
م / لويس سوسه
م/باهر ميخائيل
تم التنفيذ طبقا للوثائق التنفيذية المعتمدة و طبقا للشيكات المعتمدة.
باهر ميخائيل

مدير أعمال القطار السريع
م/اسماء على

مدير المشروع
م/راشد شحاتة ابراهيم
مدير عام المشروعات
م/جهاد محمد سعد

الهيئة العامة للطرق والكبارى

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً فى / / ٢٠٢٣ المحاسب / .....

قرش جنيه على الحساب

يدفع المقاول مبلغ ..... نهائياً

ملاحظة : المئات ..... غير الواردة بصك الشروط وأعتمدت بين .....

يعتمـد ،،،

مدير المصلحة .....

مدير عام الشئون المالية و الادارية
م/مصطفى عبدالجواد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية
م / طارق يوسف الجزار

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : (2099 / 2022 / 2023)
بتاريخ : 29 / 5 / 2023

مع مكتب عادل جمال حامد راضى

رقم الاستمارة

	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	٨٥٠٩٤١٥٦	,١
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٨١٠١٧٦٩١٢	,٥
مستحق صرفه	٤٠٧٦٤٧٤٩	

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

اجمالى الاعمال	٨٥٠٩٤١٥٦	,١
الاعمال السابقة	٨١٠١٧٦٩١٢	,٥
قيمة المستخلص	٤٠٧٦٤٧٤٩	,٦٠
المستخلص	٤٠٧٦٤٧٤٩	

تحريرا فى..... سنة 200 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات.....؛ امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم 55 (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في 1/11 سنة 2022
علاقات الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ
روجع.....
.....
شيك
بمبلغ يعتمد سحب اذن صرف
رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 200 .....

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 200 المقاول .....

١٩٤١١٧٤ الضرائب