الهيئة العامة للطرق والكباري
(GARB)
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنه – العاصمه الاداريه – العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافه من الكم 000+496 الى الكم 0000+498 بطول 2 كيلو متر اتجاه استكمال النوبارية

تنفيذ : شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة

كشف ختامي رقم 2

المقاول:شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة طبقاً للعقد رقم (755 / 2023 / 2024) المؤرخ في 27 / 11 / 2023

من بداية العمل حتى 01 /09/ 024.

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	قرش	استقطاع او حجز جنيه	قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	قرش	ملاحـــظـات
5	البلاطات الخرسانية													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - مدير المشروع متواجد - المهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده - تم عمل التجارب المعملية - الحد الامني من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - التقرير الميداني متواجد - وثيقة التأمين حوادث شخصية سارية حتى تاريخ 27-11-2024 - وثيقة تامين المخاطر مقاولين سارية حتى تاريخ 27-11-2024 - يراعى تطبيق نصوص العقد
5-1	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانه عادية سمك 15سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 من دولوميت مندرج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفواصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتشطيب السطح و ملئ الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -يتم اضافة علاوه قدرة 5 جنية بعد أول 10 متر راسي على ان تضاف لكل سطح (لا يقل عن 5 متر راسى)	457	م2	12695.84240	10,700	1,995.84240	12,695.84240	0	5,802,000	0	0	0	5,802,000	0	
5-2	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لقدمات الحمايات و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت مندرج + 0.4 م3 رمل حرش و الاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) على ان يكون السن نظيف و مغسول والرمل خالي من الشوائب و الطفلة والاملاح و المواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهو العمل على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 و ملء الفواصل بالبتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	2665.2	م3	495.27240	400	95.27240	495.27240	0	1,320,000	0	0	0	1,320,000	0	
	إجمالي قيمة المستخلص											7,122,000		

فقط سبعة ملايين ومائة وإثنان وعشرون ألف جنيه لا غير

مدير مشروع المقاول: م/ علاء سلامة علي

استشاري المساحة: م/ محمد خليل

مدير مكتب الاستشاري: م/ مصطفى نجم

الاستشاري العام سيسترا: م/

مدير المشروع (الهيئة): مهندس/ محمد حسني فياض

مدير عام المشروعات (الهيئة)

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

: تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

على الحساب نهائياً

يعتمد ,,,
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عبد . مهندس /
"هاني محمد محمود"

إجمالي الأعمال ٧١٢٢٠٠٠
الأعمال السابقة ٤٦٧٨٥٠٠
قيمة المستخلص ٢٤٤٣٥٠٠
خصم غرامة التأخير ٣٤٢٠٩٠
خصم محتجز التأمين ٤٩٩٠٠
المستخلص ٢٠٥١٥١٠
دفعة إسم حساب ١١٦٦٠٢٠
الباقي ٨٨٥٤٩٠

رقم المستند :
رقم التصديق :
نزع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :

حرف

جنيه مصري

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنة) ٧١٢٢٠٠٠/—

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها ٥٩٥٥٩٨٠/—

الباقي للمقاول ١١٦٦٠٢٠/—

دفعة ١ ١١٦٦٠٢٠

المدفوع الآن بالتحويل رقم

بتاريخ

		١١٦٦٠٢٠	

١٪ ض.ت.م

الجملة

الاستقطاعات
٢٧٠٤٩ دمغات
١١١٠٥ ض.ت.م
٣٨١٥٤ الإجمالي

١١٢٧٨٦٦ صافي المستخلص
٥٥٠٢٥ الضرائب
١٠٧٢٢٤١ شركة

جملة قيمة التحويل

جملة قيمة التحويل

تسلمت التحويل رقم

وأقر بأني أوافق علي هذا الحساب المقدم بيانه و أني تسلمت المستحق لي بالتمام وليس لي طلبات علي الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة علي الحساب فيقتضي شطب هذا القرار .