٢٦
١١٢

الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري (GARBLT)

عن عملية : تنفيذ الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
في المسافه من الكيلو ٠٠٠+١٨٩ الي الكيلو ٠٠٠+١٩٠ بطول ١ كم اتجاه النوبارية
تنفيذ / شركه الشديد للمقاولات العمومية في الفتره من بدء العمل حتي تاريخ : ٠٥-١١-٢٠٢٤

عامه للطرق والكباري
ه الاولي المركزيه
ديد للمقاولات العمومية

العقد رقم (٣٦٧ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) اتجاه النوبارية

مستخلص جاري (١)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفئه	الكميه حسب المقايسه المعدلة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المده	اجمالي مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري ام نهائي	جمله قيمه الاعمال التي تمت حتي الان جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقي بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
٦	البلاطات الخرسانية / الوصف الخرساني											التقارير متواجده ميدني شهري اسبوعي
٦-١	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي +فيبر علي أن يكون السن نظيف ومضسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م٢										المهندسون وفريق العمل متواجدون المعدات متواجده المعمل متواجد البرنامج الزمني متواجد اعمال تامين وسلامه المرور متواجده لوحات المشروع متواجده المستلزمات والمهمات متواجده السيارة تراجع بمعرفة المركبات وثيقة التامين متواجدة
		م٢	٤٣٢,٠٠	٣٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤٥٠,٠٠	٨٤٥٠,٠٠	جاري	٣٦٥٠٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٥٠٤٠٠,٠٠	
	الكميات المنفذة بعد مايو ٢٠٢٣ حسب المفاوضة											
٦-٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عاديه لقدمات الحمايات والميول الجانبيه تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج+٠,٤م٣ رمل حرش والاضافات (فيبر+سيكا) على أن يكون السن نظيف ومضسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل)بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهو العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وملئ الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م٣										
	الكميات المنفذة بعد مايو ٢٠٢٣ حسب المفاوضة	م٣	٢٦٦٥,٢٠	٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	جاري	١٣٣٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٣٢٦٠,٠٠	
	الاجمالي (فقط ثلاثمائة وثلاثين وسبعمائة وستون الف وستمائة وستون جنيها لا غير)										٣٧٨٣٦٦٠,٠٠	

مدير المشروع الشركه المنفذه
م / محمود صبري
التوقيع

استشاري المساحة (مكتب XYZ)
م / أحمد هشام
التوقيع

استشاري الهيئة مكتب (انترانس كونسلتنج)
م / عبد المنعم علي (مدير المكتب الفني)
التوقيع

م / تامر شرف الدين (مدير المشروع)
التوقيع

استشاري المالك (سيسترا)
م / عبد الناصر سيف النصر
التوقيع

مدير المشروع (الهيئه)
م / أيمن محمد
التوقيع

مدير عام مشروعات الطرق
م / جهاد محمد
التوقيع

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
يدفع الى المقاول مبلغ على الحساب
ملاحظة الفئات
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

المحاسب

سبق صرفها الى

مدير عام الشئون المالية والادارية
استاذ / مصطفى عبد الجواد
التوقيع

يعتمد
رئيس الادارة المركزيه
مهندس / طارق الجزار
التوقيع

شركة الشديد للمقاولات العمومية
سجل تجاري : ٣٨٨٦٧
ب.ض : ٩٥٧ / ١٠٤ / ٢٠٢

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /
مع شركة
من بداية العمل حتى
شاملة المدة

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٢٧٨٢٦٦٠	
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه	٢٧٨٢٦٦٠	

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	هم سا /	٢٠٠٠
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		٢٧٨٠٦٦٠
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
رئيس الحسابات
بمبلغ
تحريرا فى..... سنة ٢٠ .....

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه