١٦

الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

"ادارة المشـــــروعـــات "

اعمال رفع كفاءة طريق نعيم / دمو مركز ناصر محافظة بني سويف بطول ١,٢ كم ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة

شركة الأعمار للمقاولات العامة والتوريدات واستغلال المحاجر

مستخلص رقم (٢) جاري

قيمة العقد ٥,١١٦,٧٥٣.٠٠

قيمة المقايسة / المعدلة ٥,١١٧,٠٥٧.٠٠

قيمة امر الاسناد ٥,١١٧,١٠٠.٠٠

العقد رقـم (١٤٤٠) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

من ٢٠٢٤/٠٥/١٧ الي ٢٠٢٤/٠٥/٢٠

رقم البند	نـــوع الاعمـــــال	كميات العقد / المفاوضة	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جارى / نهائى	قيمة الاعمال التي سبق صرفها	قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	الملاحظـــــات
			جنيه		كمية	كمية	كمية		جنية	جنيه	جنيه	جنيه	
١	اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات سمك ٢٥ سم مسافة النقل ٧٥ كم	٦,٠٠٠.٠٠	١٥٦.٥٠	م٣	٥,٩٨٥.٠٠	٠.٠٠	٥,٩٨٥.٠٠	جاري	٨٣٩,٩٩٤.٧٥	٩٣٦,٦٥٢.٥٠	٤,٦٨٣.٢٦	٩٣١,٩٦٩.٢٤	١- يراعي تطبيق نصوص العقد
٢	توريد وتركيب مواسير انحدار من البلاستيك المقاوم لاشعة الشمس قطر ٦ بضغط تشغيل ٦ جو	٢٥٠.٠٠	٦٥٠.٠٠	م . ط	١٨٢.٠٠	٥٨.٠٠	٢٤٠.٠٠	جاري	١٨٢,٠٠٠.٠٠	١٥٦,٠٠٠.٠٠	٧٨٠.٠٠	١٥٥,٢٢٠.٠٠	٢- مهندسي الشركه وفريق العمل متواجدين
٣	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عد التربة الصخرية	٤,٥٠٠.٠٠	٦٢.٥٠	م٣	٣,٩٩٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٩٩٠.٠٠	جاري	٢١٩,٨٤٩.٠٠	٢٤٩,٣٧٥.٠٠	١,٢٤٦.٨٨	٢٤٨,١٢٨.١٣	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
٤	تحميل ونقل المخلفات الغير صالحة للردم خارج الموقع مسافة النقل ٢كم	١,٦٠٠.٠٠	٦٠.٠٠	م٣	١,٣٥٦.٠٠	٠.٠٠	١,٣٥٦.٠٠	جاري	٦٧,٨٠٠.٠٠	٨١,٣٦٠.٠٠	٤٠٦.٨٠	٨٠,٩٥٣.٢٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة
٥	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات مسافة النقل ١٠٠ كم	٤,٠٠٠.٠٠	٣٥١.٠٠	م٣	٢,٩٦٤.٠٠	٠.٠٠	٢,٩٦٤.٠٠	جاري	٩٣٠,٦٩٦.٠٠	١,٠٤٠,٣٦٤.٠٠	٥,٢٠١.٨٢	١,٠٣٥,١٦٢.١٨	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
٦	اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30	٧,٥٠٠.٠٠	٥٨.٠٠	م٢	٠.٠٠	٥,٤٦٠.٠٠	٥,٤٦٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٣١٦,٦٨٠.٠٠	١,٥٨٣.٤٠	٣١٥,٠٩٦.٦٠	٦- وسائل تامين و سلامه المرور و العلامات الارشاديه و التحذيريه متواجدة
٧	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري	٥,٨٢٣.٠٠	٣٠٩.٠٠	م٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٧- البرنامج الزمنى وبرنامج التدفقات النقدية وتقارير ضبط الجودة والتقارير المبدئيه و اللاسبوعيه و الشهريه متواجدة
	فقط مليونان و سبعمائة وستة وستون الفاً و خمسمائة وتسعة وعشرون جنيه مصري و ٣٠ قرش لاغير								٢,٢٤٠,٣٣٩.٧٥	٢,٧٨٠,٤٣١.٥٠	١٣,٩٠٢.١٦	٢,٧٦٦,٥٢٩.٣٤	طبقاً لمحضر المفاوضة وخصم ٠,٠٥%

٢٦٢٨٢٢,٩٠

تحريراً في :- ٢١/٠٨/٢٠٢٤

روجع فوجد على صحة ،،

إقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ٢٢٤٠٣٣٩.٧٥ سبق صرفها الي المقاول

المحاسب /

يدفع للمقاول مبلغ ٢,٧٦٦,٥٢٩.٣٤ علي الحساب نهائيا

المقاول : اشرف محمد سليم الخولي

مهندس المشروع :

مدير المشـــروع :

المهندسة / منال سعد

أقر بصحة ذلك ،،

ملاحظة :الفئات غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من

مدير عام المشروعات

مهندس / مصطفى شعبـــان

يعتمد....

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

طـــارق الجـــزار

مدير عام الشئون المالية

٢٠٢٤/٨/٢٥

اسم العمل : اعمال رفع كفاءة طريق نعيم / دمو مركز ناصر محافظة بني سويف بطول ١.٢ كم ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة

اسم المقاول : شركة الأعمار للمقاولات العامة والتوريدات واستغلال المحاجر

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (١٤٤٠) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

بند الميزانية : مستخلص رقم (٢) جاري

قيمة امر الاسناد : ٥,١١٦,٧٥٣.٠٠

بيان المنصرف من المقاول	قيمة الاعمال جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	~~٢,٧٦٦,٥٢٩,٣٤~~	
خصم فروق الاسعار البيتومين والتشريب MCO	٢٦٢٨٢٠٢,٩٠	
خصم محضر التقيم استلام ابتدائي	١٩٠٤٢٥٨,٢٨	
سابق صرفه	~~٢,٤٠٠,٣٣٩,٧٥~~	
مستحق صرفه	~~٥٣٢,١١٩,٥٩~~	
	٧٢٩٤٤,١٠	
جملة الاستقطاعات	[illegible]	
صافى المبلغ المستحق	[illegible]	
أوامر الدفع الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	[illegible]	
التأمينات ق.خ فقط ٢.٧%طرق ٣.٦ كباري	[illegible]	
حساب جهاز مشروع الخدمة الوطنية(استغلالالمحاجر والملاجات)	٠.٠٠	
شيك الشركه	٠.٠٠	

جملة الاستقطاعات

	جنيه	قرش
٥% تأمين اعمال	~~١٣٨,٦٩٥,٧٠~~	
رسم الدمغه	١٦٩٤٢,٠٠	
أرباح.ت.ص للقطاع الخاص ف	~~٦٨٩٤,٠٠~~	
عمالة غير منتظمة ض.ق.م٤٤%	٠.٠٠	
تجارب المعمل منطقة بنى سويف	٠.٠٠	
١٥% مصاريف اداريه	٠.٠٠	
١٤%ضريبه قيمة مضافه	٠.٠٠	
مهن هندسية	٠.٠٠	
اتساع	٠.٠٠	
تنمية	٠.٠٠	
يعلي مبلغ	٠.٠٠	
يعلي مبلغ	٠.٠٠	
سيارة العينات	٠.٠٠	
	٦٠٠٢٤٧,٠٠	

تكاليف تجارب معمل الادارة العامة	٠.٠٠
١٥% مصاريف اداريه	٠.٠٠
١٤%ضريبه قيمة مضافه	٠.٠٠

أوامر الدفع
٢٤٤٢٤,٠٠ صرف
١٨٦١٤,٩٠ تامين
٦٦٠٧٩٤,٥٠ الشركه
٦٦٢٨٨١,٤٠

تاريخ الانتهاء :- ٢٠٢٤/٠٨/٢١ تاريخ نهاية بوليصة التامين ٢٠٢٤/١٠/٢٣

يراعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدمغات والنقابات المنصوص عليها بالعقد

مدير عام الشئون المالية والادارية

روجع حسابيا،