المنطقة الثانية — القنال وسيناء بالإسماعيلية

كشف رقم (٢) جارى عملية /رفع كفاءة الطريق من كمين المثلث/جلبانه/بالوظة بتقنية fdr (القطاع الاول) بطول ٤٠ كم

مركز القنطرة شرق محافظة الاسماعيلية _حياة كريمه

إدارة عقود المشروعات

٢٠٢٤/١/١٤

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٣٢ بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٧ تنفيذ شركة :الورود للتجارة والمقاولات شاملة المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٤/١١/١٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة قرش	الفئة جنيه	المفردات	مقدار العمل السابق إجـــراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الان	جار أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الان قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الان جنيه	إستقطاع قرش	إستقطاع جنيه	الباقى من الاستقطاع قرش	الباقى من الاستقطاع جنيه	ملاحظات
1	اعمال تكسير وازالة مبانى	—	٨٠	م٣	٤٩	٠	٤٩	جارى		٣٩٢٠					مهندسوا العملية موجودون
٢	اعمال حفر باستخدام معدات	—	٢٠	م٣	٦٠٠٠	٠	٦٠٠٠	جارى		١٢٠٠٠٠					الفنى موجود
٤	اعمال توريد وفرش طبقه اساس	—	٣٥٦	م٣	٦١٧٧	٦٢٣	٦٨٠٠	جارى		٢٤٢٠٨٠٠					الافتات موجودة
٥	انشاء طبقة اساس مثبت FDR	—	٦٣	م٢	٢٧٤٦٢	٠	٢٧٤٦٢	جارى		١٧٣٠١٠٦					علامات الارشاد والتحذير موجودة
٦	اعمال توريد واضافة اسمنت	—	١٦٥٠	طن	٨٠٤	٠	٨٠٤	جارى		١٣٢٦٦٠٠					وثائق التامين موجودة
٨	اعمال توريد طبقة تشريب	٥٠	٢٧	م٢	٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	جارى		٦٧٣٧٥٠					التقارير الشهرية والاسبوعية موجودة
مستحدث	انشاء وتوريد وفرش طبقة سطحية	٥٠	١٨٠	م٢	٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	جارى		٤٤٢٢٢٥٠					السيارة متغيبة منذ تاريخ ٢٠٢٣/١١/١
										١٠٦٩٧٤٢٦				١٠٦٩٧٤٢٦	حتى تاريخه
	قيمه ال١٠% طبقا لمحضر المفاوضة									١٠٦٩٧٤٣				١٠٦٩٧٤٣	يعلى مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون الف جنيها
	كارتات														لحين تجديد وثيقة التامين الخاصة بالمشروع
	اترية		١٣	م٢	٠	٠	٠,٠٠	جارى		٠,٠٠					خصم مبلغ (٩٩٠٠٠٠) تسعمائة وتسعون الف حنيها
	اساس		٢٥	م٢	٦١٧٧	٦٢٣	٦٨٠٠,٠٠	جارى		١٧٠٠٠٠,٠٠					لخروج العينات فى التدرج للطبقة السطحية
	طبقات اسفلت		٣	م٢	٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠,٠٠	جارى .		٧٣٥٠٠,٠٠					يعلى مبلغ (٤٠٠٠٠٠) ربعمائة الف لحين التقييم
	اجمالى كارتات									٢٤٣٥٠٠,٠				٢٤٣٥٠٠	بند السطحية
										١٢٠١٠٦٦٨,٦٠				١٢٠١٠٦٦٨,٦٠	

١١٨٩٠٥٦١,٩٠ بعد ١٠% مفاوضة

١١٢٩٦٠٣٣,٨٠ بعد حجز ٥%

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ٥٩٩٣٥٠١,٨٠ سبق صرفها إلى المقاول

قرش جنيه

يدفع للمقاول على الحساب ٦٤٧٩٣٢٨ جنية فقط

ملاحظات الفنات : .....غير الواردة بصلب الشروط إعتمدت من.....

أقر بصحة ذلك .

المقاول .....

استشارى المشروع .....

مهندس المشروع .....

مدير الاعمال ..... روجع فوجد على صحة .

مدير عام المشروعات .....

تحريرا :٢٠٢٣/١/٥

المحاسب العام

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / عبد التواب نصار

١١٨٩٠٥٦١,٩٠ بعد ١٠% مفاوضة

١١٢٩٦٠٣٣,٨٠ بعد حجز ٥%

اجمالي الأعمال بعد الجزء	١١٢٩٦٠٣٣,٨٠
الأعمال السابقة	٥٧١٠٧٤١,-
الأعمال الحالية	٥٥٨٥٢٩٢,٨٠
دفعة ٢٠٢٤/٩/٩	١١١٧٠٥٨,٥٠
بيان	٤٤٦٨٢٣٤,٣٠
دفعة ٢٠٢٤/٩/١٨	٢٠٠٠٠٠٠,-
بيان	٢٤٦٨٢٣٤,٣٠
دفعة ٢٠٢٤/٩/٩	١١١٧٠٥٨,٥٠
دمغات	٢٥٩٢٩,٦٠
ض ق م	١٠٦٣٨,٧٠
أوامر الدفع	
ضرائب	٥٣١٩٣,٢٠
البنك	١٠٢٧٢٩٦,٩٠

دفعة ٩/١٨	٢٠٠٠٠٠٠,-
دمغات	٤٦١١١,٨٠
ض ق م	١٩٠٤٧,٦٠
خصم عينات السلطة	٩٩٠٠٠,-
أوامر الدفع	
ضرائب	٩٥٢٣٨,١٠
البنك	١٨٤٩٦٠٣,٢٠

بيان مستخلص ٢	
اجمالي	٢٤٦٨٢٣٤,٣٠
الاستقطاعات	
ضامن أعمال	٢٧٩٢٦٤,٦٠
دمغات	٥٦٨١٣,٦٠
ض ق م	٢٣٥٠٧,-
تغطية بيضوصية	١٠٠٠٠٠٠,-
تغطية وثيقة التأمين	٥٠٠٠٠,-
تغطية السلطة فيد التقييم	٤٠٠٠٠٠,-
تغطية تأمينات	١٤٥٦١٦,٦٠
خصم سيارة	١١٣٥٠٠,-
اجمالي	٢٠٦٨٧٠١,٨٠
أوامر الدفع	
ضرائب	١١٧٥٢٥,-
البنك	٢٨١٩٩٧,٥٠