الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
المنطقة الخامسة - وسط الدلتا
وزارة النقل

مستخلص رقم (٢) جـــــــاري

عملية: رصف طريق (٨٨) الشهداء / دنشواي /ابو كلس / دناصور (القطاع الثاني) بمركز الشهداء بمحافظة المنوفيه عقد رقم (٢٩٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) تاريخ بدء العمل ٢٦/ ١٠/ ٢٠٢٣

شاملة المدة من بدء العمل إلى ١٠ / ٣ / ٢٠٢٤

تنفيذ : شركة الوعد للمقاولات والتوريدات العامه

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق اجراوه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائي	قيمة جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان (ج)	استقطاع أو حجز		المتبقي بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه								قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	اعمال حفر .. الخ	٠	٧٩,٥	م٣	١٠٠٠٠	٥٠٠	٣٣,٥٠	٣٨٥٠	جاري	٣٠٦٠٧٥	٠	٠	٠	٣٠٦٠٧٥,٠	١- يراعى تطبيق جميع بنود العقد
٢	اعمال تكسير وازالة حواجز خرسانة عادية..الخ	٠	١١٦	م٣	١٠٠٠	٠	٤٥٠	٤٥٠	جاري	٥٢٢٠٠	٠	٠	٠	٥٢٢٠٠,٠	٢- مدير المشروع وفريق العمل متواجد
٣	اعمال توريد وفرش طبقة اساس ..الخ	٠	٤٠٦	م٣	١٥٠٠٠	٥٣٠٠	٠	٥٣٠٠	جاري	٢١٥١٨٠٠	٠	٠	٠	٢١٥١٨٠٠,٠	٣- وثيقة التأمين متواجدة
٤	اعمال انشاء طبقة تشريب MCO.. الخ	٠	٢٩,٠٠	م٢	٧٠٠٠٠	١٦٥٥٠	١٧٢٠٠	٣٣٧٥٠	جاري	٩٧٨٧٥٠	٠	٠	٠	٩٧٨٧٥٠,٠	٤- لافتات العملية متواجدة
٥	اعمال انشاء طبقة رابطه ٦سم .. الخ	٠	١٥٦	م٢	٦٠٣٩٥	١٥٦٠٠	١٧٢٠٠	٣٢٨٠٠	جاري	٥١١٦٨٠٠	٠	٠	٠	٥١١٦٨٠٠,٠	٥- مكتب جهاز الاشراف والكرفان متواجد
															٦. العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
															٧. فني تأمين سلامة المرور متواجد
															٨- يراعى خصم رسوم معمل المنطقة
															٩ يراعى خصم رسوم اتاوة المحاجر والمناجم
															١٠- تقرير ظبط الجودة متواجد
															١١- المعمل متواجد
															١٢- البرنامج الزمني متواجد
															١٣- التقرير المبدائى متواجد
															١٤- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
															١٥- الحد الادنى من المعدات اللازمة متواجد
															١٦- السيارة متواجدة
															١٧- عدد (١) حاسب آلى والطابعة بمشتملاته يراجع بمعرفة الادراة
															١٨- يراعى تعلية مبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه (خمسون ألف جنيها) لحين مراقبة سلوك الخلطة

الجملة ٨٦٠٥٦٢٥,٠ ٨٦٠٥٦٢٥,٠

الجملة قرش جنيه

سبق صرفها الي المقاول

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدرها

تحريرا في سنة ٢٠٠

المحاسب /

مهندسة / شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة وسط الدلتا

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

مدير تنفيذ العملية

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

طنطا فى ٢٩-٥-٢٠٢٤

فوجد على صحته

يدفع الى المقاول مبلغ

على حساب

اقر بصحة ذلك

ملاحظات الفئات نهائيا

International Training & Consulting

رقم المستند — عدد الملحقات

نوع الميزانية — بند — حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (رجع باطنه)

جنيه	قرش	استقطاعات جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	استقطاعات قرش	قيمة التحويلات جنيه	قيمة التحويلات قرش	نوع الميزانية	بتحويل تاريخ	بتحويل رقم	رقم المستند
		تأمين مؤقت				١٧٥٠٢٦,٢٥					١٧٧١٩٥٢,٨
		دمغات				٨٤٤١,٤٠					
		إتاوة مناجم ومحاجر				٦٠١٣,٥٠					
		رسوم مناطق المنطقة				٢١٠٠٣,١٥					
		خصم حصة العمالة				٩٤٥١٤,٢٠					
		تأمينات اجتماعية				٣٥٠٠٥,٢٥					
		أرباح تجارية				٥٠٠٠٠,٠٠					
		تغلية لجان مراقبة سلوك الخلطة									
		جملة المبالغ السابق صرفها				٤٦٦٥٧٣,٧٥					
		الباقي للمقاول									

	جنيه	قرش
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
إيرادات		
الجملة الصافى	٣٠٣٣٩٥١	٢٥
جملة قيمة التحويلات	٤٦٦٥٧٣	٧٥
الباقي للمقاول	٣٥٠٠٥٢٥	

بتاريخ — سنه

دفعة
من ٧/٣٠

المدفوع بتحويل رقم

اذن صرف ١٦٥٤٤٢,٦٠ ج/ ٧ ن المال

٢٢ الدفعه

رئيس الحسابات ٩٥٢٤,٠٠ ج ن م

٦٠٠ محاجر

٥٠٠٠٠ تغلية لجان مراقبة سلوك الخلطة

٦٠١٣,٥٠ تجارب معملية

الختم والتاريخ

تسلمت التحويلات رقم — واقر بانني أوافق على هذا الحساب المتقدم وانى تسلمت المستحق لى

٢٥٤٨٣٥,٠٠ ج

مولد :

رقم ومقدار التصدق :

بند الميزانية:

مقدار الاعمال التي تمت	جنيه
[redacted]	
مصرح بصرفه	
مستحق صرفه	٥٢٦٩١٨,٤٠

	جنيه
الدفعة	١٢٦٦٩,٠٠
ج ن م	٥١١٤,٠٠
جملة الاستقطاعات	١٧٧٨٢,٠٠
صافى المبلغ	
أوامر الدفع	

استقطاعات الدفعه

٤٠٨٩٩,٠٠ الدفعه

رسم دمغه اصلى ١٦٨٧ ج ن م

رسم دمغه اضافى

امانات

إيرادات ٥٧٧٧٥,٠٠

أوامر الدفع

تحريرا في ٢٠٢٠/٦/٨ — مدير الإدارة — رئيس القطاع

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف

بان المبلغ المعلى بالامانات بتاريخ ٥١٩١٢٥,٤٠

تقيد في سجل ٥٥ ع.ح برقم — الكاتب المنوط — الختم والتاريخ

تحريرا في / / سنة — روجع

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد سحب

أوامر الدفع

المبلغ ٤٧٦١٩,٠٠ ج م

تحريرا في

(١) شطب

(٢) سحب شيك / اذن سحب رقم

(٣) تقيد في سجل

الشركة

٤٥٨٧,٠٠

٦٨٨,٠٠

٧٣٧٥,٢٥

شيك ١٠٠

الختم والتاريخ