مشروع أعمال رفع كفاءة طريق الغنيمية / وادى الصعايدة (القطاع الرابع) مركز ادفو بمحافظة اسوان
بطول 7 كم ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

تنفيذ: شركة علبك لإنشاء ورصف الطرق

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق و الكبارى
المنطقة العاشرة - جنوب الوادى - أسوان

مستخلص رقم (03) جاري

العقد رقم	(2024/2023/1695)	بتاريخ	2024-06-11	شركة علبك لإنشاء ورصف الطرق			2024-06-16	حتي	2024-09-16				

رقم البند	بيان الأعمال	القنة جنيه	المفردات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن جنيه	إستقطاع أوحجز جنيه	الباقي بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
2	بالمتر المكعب اعمال توريد وتحميل ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية	30.00	م3	8374.00	0.00	8374.00	جارى	251220.00	0.00	251220.00	1 - يراعي نصوص التعاقد و كراسة الشروط .
3	بالمترالمسطح صيانة وتشغيل طبقة الاساس القديمة	13.00	م2	48600.00	0.00	48600.00	جارى	631800.00	0.00	631800.00	2 - طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد .
4	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة الطبيعية بسمك 40 سم										3 - مكتب جهاز الإشراف متواجد .
	مسافة النقل حتى 20 كم	160.00	م3	4860.00	0.00	4860.00	جارى	777600.00	0.00	777600.00	4- المعمل متواجد
5	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة الطبيعية بسمك 40 سم										5 - العملية غير محمل عليها سيارة .
	مسافة النقل حتى 20 كم	182.00	م3	4620.00	0.00	4620.00	جارى	840840.00	0.00	840840.00	6 - اللافتات متواجدة (2 لافتة) .
6	أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل MCO قبل (3/24)	35.60	م2	21000.00	0.00	21000.00	جارى	747600.00	0.00	747600.00	7 - التقارير الاسبوعية والشهرية و البرنامج الزمني والتدفق النقدي متواجد .
7	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6 سم قبل (3/24)	193.30	م2	21000.00	0.00	21000.00	جارى	4059300.00	0.00	4059300.00	8 -المعدات متواجدة .
8	أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل MCO بعد (3/24)	58.00	م2	30100.00	3900.00	34000.00	جارى	1972000.00	0.00	1972000.00	9 - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة .
9	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6 سم بعد (3/24)	292.00	م2	30100.00	3900.00	34000.00	جارى	9928000.00	0.00	9928000.00	
	الإجمالي							19,208,360.00	0	19,208,360.00	

تسعة عشر مليونا ومائتان و ثمانية الفا وثلاثمائة و ستون جنيها فقط لا غير

جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)	الجهة المالكة	
شركة علبك لإنشاء ورصف الطرق مدير التنفيذ (الشركة المنفذة) م / حسن محمد حسن التوقيع : تحريراً في : 16/09/2024	مهندس المشروع(الهيئة) م/ حسام محمود مصطفى التوقيع:	مدير المشروع (الهيئة) م/ احمد السيدعبدالرؤوف التوقيع : مدير عام التنفيذ والصيانة (الهيئة) م/ مصطفى احمد مصطفى محمد الدالي التوقيع :

الموظف المختص هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول
تحريراً في : 16/09/2024
يدفع للمقاول مبلغ .....
غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
المحاسب ..... على الحساب نهائيا
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / عيد يحيي كرومر
يعتمد ،،،
متحولة الدائن
تحريراً في 16/09/2024

إسم العمل :
إسم المقاول :
رقم ومقدار التصديق :
بند الميزانية :

القيمـــــة (بالجنيه)

بيان المنصرف من المقا	القيمة (بالجنيه)
بيان الأعمال الـ	
محجوز	
مصرح بصرفا	
سابق صرفه	
مستحق صرفه	
الإستـقطاعات	جنيه
5 % تأمين لحسن سير العمل	
رسم دمغة عادي و إضافي	
تجارب معملية	
خصومات أخري	
مستحقات محاجر	
جملة الإستـقطا	
صـافي المبلغ الـ	

تحريراً في : / / 2024

رئيس المصلحة

علامة

رقم المستند :
نوع الميزانية :

(عدد الملحقات ـــ) رقم التصديق

فرع بند

القيمة
حرف

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)

بتحويل رقم	تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويل		الإستقطاعات		الجملة	
			قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقي للمقاول

إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات
إقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف
بأن المبالغ معلى بالأمانات بتاريخ

تحريراً في : / / 2024

علاقات الكتاب المنوطين

روجع

يعتمد سحب شيك
إذن صرف

رئيس الحسابات

بمبلغ

تحريراً في : / / 2023

الكاتب المنوط

(1) شطب
(2) سحب
(3) تقيد في سجل
(4) وأدرج في كشف الحوالات رقم

شيك رقم
إذن صرف
شيك تحت رقم
إذن صرف

الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويلة رقم .....وأقر بأني أوافق على هذا الحساب المتقدم بياناته (*) (وأني تسلمت المستحق لي بالتام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل)

المقاول

تحريراً في : / / 2024

(*) إذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضي شطب هذا الإقرار

تحريراً في : / / 2024

المدفوع الآن بالتحويل رقم

قيمة التحويل

قرش	جنيه

الجملـــة

جملة قيمة التحويل
الباقي للمقاول

رسم دمغة أصلي .....
رسم دمغة إضافي .....
أمانات .....
إيرادات .....