المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ مطروح) الخط الاول (مرحلة تشكيل الجسر الترابي) قطاع الكيلو ٤٣٠+٦٠٠ الي الكم ٤٣٢+٦٠٠ بطول ٢ كم للاتجاهين فوكة المسافة من الكم

تنفيذ شركة فيردي للمقاولات العامة

كشف رقم جاري ٥

المقاول:شركة فيردي للمقاولات العامة رقم العقد(٢٠٢٢/٢٠٢٣/١٩٢) المؤرخ في ٢٠٢٢/٠٨/٠٩

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤/٠٤/٢٠

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
٤	طبقات الاساس													
٤-١	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة تأسيس (prepard subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠% والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % و الا يقل معامل المرونة (EV 2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال ويتم فردها باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل لاتقل عن ٢٠ كم -يتم حساب علاوة ١,٣ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان												
	قيمة المادة المحجرية	١٦١,٠	م٣	٣٠,٠٠٠,٠	٠,٠	٢٠,٨٠٠,٠	٢٠,٨٠٠,٠	٣,٣٤٨,٨٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٣,٣٤٨,٨٠٠,٠	٠,٠	
	علاوة مسافة النقل ١٧٥ كم	٢٠١,٥	م٣	٣٠,٠٠٠,٠	٠,٠	٢٠,٨٠٠,٠	٢٠,٨٠٠,٠	٤,١٩١,٢٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٤,١٩١,٢٠٠,٠	٠,٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠	م٣	٣٠,٠٠٠,٠	٠,٠	٢٠,٨٠٠,٠	٢٠,٨٠٠,٠	٥٢٠,٠٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٥٢٠,٠٠٠,٠	٠,٠	
٤-١-١	سعر شهر مايو ٢٠٢٣	١٤٦,٤	م٣	٣٠,٠٠٠,٠	٠,٠	٢٠,٨٠٠,٠	٢٠,٨٠٠,٠	٣,٠٤٥,١٢٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٣,٠٤٥,١٢٠,٠	٠,٠	
٤-٢	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات مابين ٣١,٥ مم الي ٤٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% و الا يقل معامل المرونة (EV 2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠% والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل لاتقل عن ٢٠ كم -يتم حساب علاوة ١,٣ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية												
	قيمة المادة المحجرية	١٧٥,٠	م٣	٢٥,٠٠٠,٠	٠,٠	١٥,٨٠٠,٠	١٥,٨٠٠,٠	٢,٧٦٥,٠٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٢,٧٦٥,٠٠٠,٠	٠,٠	
	علاوة مسافة النقل ١٧٥ كم	١٧٩,٤	م٣	٢٥,٠٠٠,٠	٠,٠	١٥,٨٠٠,٠	١٥,٨٠٠,٠	٢,٨٣٤,٥٢٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٢,٨٣٤,٥٢٠,٠	٠,٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠	م٣	٢٥,٠٠٠,٠	٠,٠	١٥,٨٠٠,٠	١٥,٨٠٠,٠	٣٩٥,٠٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٣٩٥,٠٠٠,٠	٠,٠	
٤-٢-١	سعر شهر مايو ٢٠٢٣	١٥١,٣	م٣	٢٥,٠٠٠,٠	٠,٠	١٥,٨٠٠,٠	١٥,٨٠٠,٠	٢,٣٩٠,٥٤٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٢,٣٩٠,٥٤٠,٠	٠,٠	
				إجمالي قيمة المستخلص				٢٠,٨٤٧,٥٨٠	٠,٠					

فقط : ثلاثة و ثمانون مليون وثمانيمائة و سبعة واربعون ألفاً وخمسمائة وثمانون جنيهاً فقط لاغير

مدير المشروع (شركة فيردي للمقاولات العامة) م/ربيع رشدي

استشاري المساحه م/ محمد خليل

مدير المشروع (الاستشاري) م/ مصطفى سيد الجوشي

استشاري العام سيسترا

مدير المشروع (الهيئة) مهندس/ ابراهيم الحناوي

مدير عام المشروعات(الهيئة) م/ محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبلغ المبين بقيمته و قدرها ..... حق صرفها إلى المقاول ..... تحريراً في : ..... يدفع للمقاول مبلغ

على الحساب نهائياً

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد . مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :
حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

	جنيه مصرى
جملة	٨٢٨٤٧٥٨٠
سابق	٥٩٥٢٤٠٠٠
باقى	٢٤٢١٢٥٨٠
عدم توريد مستندات الصرف ٦٥ يوم	٦٥٠٠٠
عدم توريد مستندات التأمين ١٥ يوم	٥٠٠٠
خصم ونسبة تأمين	١٠٠٠٠٠
غرامة تأخير ١٪	٣٦٤٧٠٣٧
قيمة ع	٢٠٤٩٦٥٤٣

١٪ غرامة	٢٤٢١٢٥٨	
٥٪ ضمان أعمال	١٢١٠٦٧٩	
خصم وتأمين	١٠٠٠٠٠	
الجملة		

الإستقطاعات

ضمان أعمال	١٢١٠٦٧٩
دمغات	٤٦٤٥٢٧
أ ت ص	٢٣١٥٥٨
تعلية لحين ورود مكاتب العمل	٥٠٠٠٠
إجمالى	١٩٦١٧٦٤

جملة قيمة التحويل	
جملة قيمة التحويل	

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

صافى م	١٨٥٣٤٧٧٩
ضمان م	١١٥٧٧٩
ش	١٧٣٧٦٩٨٩

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.