الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)
العقد رقم : (٣٩٦ / ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤) بتاريخ : ١٤ / ٠٩ / ٢٠٢٣

مستخلص جارى (٢)

عن عملية : إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع وادى النطرون / برج العرب / الاسكندرية من الكم ٢٦٦+٠٠٠ الى الكم ٢٦٧+٠٠٠ بطول ١ كم قطاع (ب)(من -٢ حتى ٠,٧٥)
مع شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون) شامله المدة من بداية العمل حتى ٠٢ / ٠٦ / ٢٠٢٤

الهيئة العامة للطرق والكباري

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	نسبة الصرف	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه								قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تثويبات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجرية.										
	لمسافة النقل حتى ٢ كم .	٥٧,٠٠	١٧٥٣٤٤,٢٨	م٣	٣٧٥٦٢,٠٠	٣٧٥٦٢,٠٠	٠,٠٠	%٩٨,٠٠	جارى ٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	يراعي تطبيق نصوص التعاقد
	لمسافة النقل حتى ٢ كم طبقا للمفاوضه بتاريخ مايو ٢٠٢٣ .	٧٥,٥٠		م٣	٠,٠٠٠	٤١٩٨٣,٣٦	٤١٩٨٣,٣٦	%٩٨,٠٠	جارى ٢	٣١٠٦٣٤٨,٨٠٦	٠,٠٠	٣١٦٣٤٨,٨٦	
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٦٧ كم - ٢ كم) تساوي ٦٥ كم عن محجر الفيروز	٩١,٠٠		م٣	١١٨١٠,٧٧	٠,٠٠	١١٨١٠,٧٧	%٩٨,٠٠	جارى ٢	١٠٥٣٢٨٤,٤٠٠	٠,٠٠	١٠٥٣٢٨٤,٤٠٠	البرنامج الزمني متواجد
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٨٣ كم - ٢ كم) تساوي ٨١ كم عن محجر طيبة	١١٣,٤٠		م٣	٢٠١٣,٠٨	٠,٠٠	٢٠١٣,٠٨	%٩٨,٠٠	جارى ٢	٢٢٣٧١٧,٢٦٥	٠,٠٠	٢٢٣٧١٧,٢٦٥	التقارير (اليومي-الشهري) متواجدة
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٧٠ كم - ٢ كم) تساوي ٦٨ كم عن محجر العالمية ٤	٩٥,٢٠		م٣	٤٨٩١,١٥	٠,٠٠	٤٨٩١,١٥	%٩٨,٠٠	جارى ٢	٤٥٦٣٢٥,٠٨٩	٠,٠٠	٤٥٦٣٢٥,٠٨٩	لوحات المشروع متواجدة
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٨٦,٥ كم - ٢ كم) تساوي ٨٤,٥ كم عن محجر جبل الحديد	١١٨,٣٠		م٣	٣٦٢٠,٧٧	٠,٠٠	٣٦٢٠,٧٧	%٩٨,٠٠	جارى ٢	٤١٩٧٧٠,٢٦٠	٠,٠٠	٤١٩٧٧٠,٢٦٠	المهندسون متواجدون
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٨٦,٥ كم - ٢ كم) تساوي ٨٤,٥ كم عن محجرأرض مستقبل مصر	١١٨,٣٠		م٣	١٦٦١,١٥	٠,٠٠	١٦٦١,١٥	%٩٨,٠٠	جارى ٢	١٩٢٥٨٤,٢١٠	٠,٠٠	١٩٢٥٨٤,٢١٠	
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٧٣ كم - ٢ كم) تساوي ٧١ كم عن محجر الراغب	٩٩,٤٠		م٣	٤٦٣٨,٤٦	٠,٠٠	٤٦٣٨,٤٦	%٩٨,٠٠	جارى ٢	٤٥١٨٤١,٨١٥	٠,٠٠	٤٥١٨٤١,٨١٥	
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٨٣ كم - ٢ كم) تساوي ٨١ كم عن محجر الخير	١١٣,٤٠		م٣	٢٧١٢,٦٩	٠,٠٠	٢٧١٢,٦٩	%٩٨,٠٠	جارى ٢	٣٠١٤٦٦,٩٢٢	٠,٠٠	٣٠١٤٦٦,٩٢٢	
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٧٣ كم - ٢ كم) تساوي ٧١ كم عن محجر ضيف الله	٩٩,٤٠		م٣	٢٩١٠,٧٧	٠,٠٠	٢٩١٠,٧٧	%٩٨,٠٠	جارى ٢	٢٨٣٥٤٣,٨٥٢	٠,٠٠	٢٨٣٥٤٣,٨٥٢	
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٦٨ كم - ٢ كم) تساوي ٦٦ كم عن محجر الديوي	٩٢,٤٠		م٣	٣٣٠٣,١٥	٤٤٢١,٣٦	٧٧٢٤,٥١	%٩٨,٠٠	جارى ٢	٦٩٩٤٧٠,١٧٨	٠,٠٠	٦٩٩٤٧٠,١٧٨	
	رسوم المادة المحجرية طبقا لبنود العقد و محضر المادة المحجرية (١,٣٠٥١,١٢٥٣٣) طبقا للمفاوضة	٤٨,٠٤٨		م٣	٣٧٥٦٢,٠٠	٤٤٢١,٣٦	٤١٩٨٣,٣٦	%٩٨,٠٠	جارى ٢	١٩٧٦٨٧٢,١٥٢	٠,٠٠	١٩٧٦٨٧٢,١٥٢	
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	١٣,٠٠		م٣	٣٧٥٦٢,٠٠	٤٤٢١,٣٦	٤١٩٨٣,٣٦	%٩٨,٠٠	جارى ٢	٥٣٤٨٦٨,٠٠٦	٠,٠٠	٥٣٤٨٦٨,٠٠٦	
	الإجمالى									٩٧٠٠٠٩٢,٩٥٥	٠,٠٠	٩٧٠٠٠٩٢,٩٥٥	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٩٧٠٠٠٩٢,٩٥٥
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	٩٧٠٠٠٩٢,٩٥٥
ما سبق صرفه	٨١٩٠٨٩٥,٥٠٧
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢) جارى	١٥٠٩١٩٧,٤٤٨

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

الشركه المنفذة م/

عن الاستشاري (xyz) م/

المكتب الفنى م/

عن الاستشاري(kk) المهندس التنفيذي للمشروع م/

عن الاستشاري(سيسترا) م/

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى
مهندس المشروع م / أحمد الشاعر
مدير المشروع م/ أحمد أبو دقيقة
مدير ادارة المشروعات م/كارم امام

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره سبق صرفها الى
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣ المحاسب
يدفع الى المقاول مبلغ على الحساب نهائيا
ملاحظة الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

رئيس الادارة المركزية المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة و كفر الشيخ
م/ مجدي عبدالسلام حافظ

إجمالى الأعمال ٨٧٣٠٠٨٢,٨٠
الأعمال السابقة ٧٣٧١٨٠٥,٠٥
قيمة المستخلص ١٣٥٨٢٧٧,٧٥

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة شاملة المدة من بداية العمل حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		
الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
الاستقطاعات									
صافى أعمال									
دمغات									
م.ت.ص									
ض.ق.م أعمال									
رسم مصلحة									
امانات									

٦٧٩١٣,٩٠	١٢٢٨٦٣,٥٥	صافى المستخلص
٣١٤٤٢	٦٤٦٨٠	الضرائب
١٢٩٢٦	١١٦٣٣٨٣,٤٥	جملة
٢٥٠٩		
١٥٤١٢,٤٠		
١٣٠٢١٤,٣٠		

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
شيك
.....
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل

قرش	جنيه

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

تحريراً في / سنة ٢٠ الجملـــــة