١١٩
١١٢١

مشروع: أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح - قطاع (العلمين / فوكة)
لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧٦+٦٠٠ الى الكم ٤٧٧+٦٠٠ بطول ١ كم اتجاة فوكة
قطاع (العلمين / فوكة)

تنفيذ : المؤسسة المصرية المتحدة

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB) - إدارة عقار

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف جاري رقم (١)

المقاول:المؤسسة المصرية المتحدة رقم العقد(٢٠٢٣/٩٧٢/٢٠٢٤) المؤرخ في ٢٠٢٤/١/١٠

من بداية العمل حتى:٢٨/ ٤/ ٢٠٢٤

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في هذا هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن قرش	استقطاع او حجوز جنيه	استقطاع او حجوز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
٣	اعمال الردم													
٣-١	اعمال تحميل و توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (تسية تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٥جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	١٠١,٤	م٣	٢٤٣٧٩,١٦	٠	٢٣١٠٠	٢٣١٠٠	٠	٢,٣٤٢,٣٤٠	٠	٠	٠	٢,٣٤٢,٣٤٠	٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية. - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة جميع أخطار المقاولين سارية حتى ٢٠٢٤/٩/٩ - وثيقة التامين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٤/٩/٩ - تم توريد عدد ٣٠ كرتونه اوراق A4 - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة النقل ٢١٣ كم	٣١٦,٥	م٣	٢٤٣٧٩,١٦	٠	٢٣١٠٠	٢٣١٠٠	٠	٧,٣١١,١٥٠	٠	٠	٠	٧,٣١١,١٥٠	٠
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣	م٣	٢٤٣٧٩,١٦	٠	٢٣١٠٠	٢٣١٠٠	٠	٣٠٠,٣٠٠	٠	٠	٠	٣٠٠,٣٠٠	٠
	إجمالي قيمة المستخلص												٩,٩٥٣,٧٩٠	

تسع ملايين وتسعمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وسبعمائة وتسعون جنيها مصريا

الشركة المنفذة :المؤسسة المصرية المتحدة

مدير المشروع
م/ محمود درويش

مهندس الاستشاري (المساحة)
م/ حمدي خليل

مهندس الاستشاري (ميكانيكي)
م/ مصطفى نجم

مهندس الاستشاري العام(سيسترا)

مدير المشروع (الهيئة)
م/ إبراهيم صادق

مدير مشروعات عام الهيئة
م/محمد كشك ليلش

الاقرار بان هذا الحساب صحيح و مطابق و ان المبالغ المبينة بالظهر و قدرها .....حق صرفها التي المقاول
: تحريرا في
..... دافع المقاول مبلغ

مدفوعة : القلة ..... غير الوارده بمك الشروط أخذت من .....
تحريرا في :

حتى الحساب نهائيا

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عبد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

٢٠٨٣

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :
حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية	قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		مليم	جنية	مليم	جنية	مليم	جنية

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقى للمقاول

جملة ٥ استقطاعات ٧٦٩٢٨٦,٨٠
الصافى ٦٨٦٠٧١٣,٢٠

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

الاستقطاعات

جملة الأعمال	٩٩٥٢٧٩٠
المستخلص	٠٠٠٠
وتأمين م٢ عقد ١٦٦٤	١٠٠٠٠
وتأمين م٢ عقد ٧٥٦	١٠٠٠٠
وتأمين م٢ عقد ٧٥٣	٨٠٠٠
وتأمين م٢ عقد ١٦٦٢	٩٦٦٢٧٩٠
المستحق	١٩٥٢٧٩٠
دمغة ١	٧٦٧٠٠٠٠
الإجمالى	٩٠٠٠٠٠
خصم وتأمين لعقد ٧٥٥	٧٥٨٠٠٠٠
الباقى	

جنيه مصرى

دمغة ١	١٩٥٢٧٩٠
الاستقطاعات	٦٢٦٣
دمغة	٤٠,٠٠
ض.ق.م	١٨٦٠٣
الصافى	٩٣٠٢٨
الشركة	١٧٣٧٠٠٩٥

١٪ ض.ق.م	٩٩٥٢٧٩٠
٥٪ ضمان أعمال	٤٩٧٦٣٩٥
المدفعات	٤٣٩٨٧٣٠٥

الجملة

جملة قيمة التحويل

جملة قيمة التحويل

الصافى ٣٨٠٩٥
الشركة ٦١٧٠٤٥١,٢٠
تأمينات مطروح ٥٩٥١٠

جملة الأعمال	٤٩٧٦٩٠٧٥١
دمغة	١٧٢١٧٤
ض.ق.م	٧٦١٩٠
ابتدائى	٦٢٦,٤٠
تنمية	١٠٤,٤٠
مصلحة	١٦٥٠٢
تأمينات	٠٠٠٠

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.