١٦٢
١١١٧

الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB) وزارة النقل

المنطقه الخامسه غرب الدلتا
الاسكندريه - مطروح

أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح)
(قطاع وادي النطرون - برج العرب) (اعمال بند سن الفلتر)

في المسافة من الكم٣٠٥+٠٠٠ إلى الكم ٣٢٠+٣٠٥ بطول ٠.٣٢٠ كم

مستخلص (١) جاري

المقاول :شركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية رقم العقد١٢٩٤-٢٠٢٣-٢٠٢٤

من بدايه الاعمال حتي تاريخ ٦-٤-٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئه جنيه	الوحدة	الكميه طبقا للمقايسة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتي الان قرش	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتي الان جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمه المستحقه بعد الاستقطاع قرش	القيمه المستحقه بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين ٢٠ مم إلى ٧٥ مم وألا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس سن١:سن٢:سن٤ أو سن٦ بنسبة ١:١:١ وألا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن ٥٠ ميجا بسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٥% والفئة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقاً لأصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - لمسافة نقل ٢٠ كم. - الفئة شاملة قيمة المادة المحجرية. - يتم احتساب ١,٣ جنية للكم بالزيادة أو النقصان	٣١٠.٠٠	م٣	١٩٣٥٠,٠٠	٠.٠٠	٠,٠٠	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشاديه متواجده - لافتات المشروع متواجده المهندسون متواجدون مسئول تامين سلامه المرور متواجد المعمل ومهندسو المعمل متواجدون التقارير متواجده يراعي خصم التجارب المعمليه الحد الادني من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعي تطبيق نصوص العقد
بند١-١														وثيقه التامين الشخصيه ساريه حتي ٢٧-٣-٢٠٢٤ وثيقه تامين المقاولين ساريه حتي٢٧-٣-٢٠٢٤ أحمد جلال
	السعر خلال شهر فبراير طبقا للمفاوضة بتاريخ١٨-١٢-٢٠٢٣	٣٣٥.٦٠	م٣	٣٨٦٥,٠٠	٠.٠٠	٣٨٦٥,٠٠	٣٨٦٥.٠٠	٠.٠٠	١٢٩٧٠٩٤	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٩٧٠٩٤.٠٠	
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ١٨-١٢-٢٠٢٣	٣٤٧.٢٠	م٣	١٥٤٨٥,٠٠	٠.٠٠	١٠٢٣٥,٠٠	١٠٢٣٥.٠٠	٠.٠٠	٣٥٥٣٥٩٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٥٥٣٥٩٢.٠٠	
	علاوه مسافة النقل ١٥٥ كم =١٣٥*١,٣ = ١٧٥,٥	١٧٥.٥٠	م٣	١٩٣٥٠,٠٠	٠.٠٠	١٤١٠٠,٠٠	١٤١٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٤٧٤٥٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٤٧٤٥٥٠.٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	٢٥.٠٠	م٣	١٩٣٥٠,٠٠	٠.٠٠	١٤١٠٠,٠٠	١٤١٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٥٢٥٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٥٢٥٠٠.٠٠	
	اجمالي المستخلص												٧٦٧٧٧٣٦.٠٠	سبعة ملايين وستمائة وسبعة وسبعون ألف وسبعمائة وستة وثلاثون جنيها فقط لاغير
	اجمالي ما سبق صرفه												٠.٠٠	
	اجمالي المستحق												٧٦٧٧٧٣٦.٠٠	سبعة ملايين وستمائة وسبعة وسبعون ألف وسبعمائة وستة وثلاثون جنيها فقط لاغير

مدير المشروع (الشركه المنفذه)
م/ احمد علاء محمد

استشاري المساحة(مكتب XYZ)
م/ احمد عواد

استشاري (مكتب ا.د. خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

الاستشاري العام(سيسترا)
م/ جابر ابراهيم
تمت المراجعة الفنية فقط

مدير المشروع (الهيئه)
م/ احمد جلال عبد السلام
أحمد جلال

مدير عام المشروعات (الهيئه)
م/ محمد حسني فياض

رئيس الاداره المركزيه
منطقة غرب الدلتا
الاسكندريه - مرسي مطروح
عميد مهندس/
"هاني محمد محمود طه"

المكتب الاستشاري الهندسي (أ.د/ خالد قنديل)
مدير المشروع: م/ هشام محمد صبري
مشروع: القطار الكهربائي السريع القطاع الرابع (الإسكندرية)

شركة العماري الحديثة
للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

رقم المستند:
رقم التصديق:
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات:
القيمة :
حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنة)												جنية مصري
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول												٧٦٧٧٧٣٦,—
رقم المستند:	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة			
	رقم	تاريخ			مليم	جنية	مليم	جنية	مليم	جنية		
جملة المبالغ السابق صرفها												—
الباقي للمقاول												٧٦٧٧٧٣٦,—

المدفوع الان بالتحويل رقم ٧٠٢٢٧٤,— الصافي

بتاريخ

	٧٢١٤١,٢٠	
	~~٧٦٧٧٧,٣٦~~	١٪ ض.ت.ص
	٣٨٣٨٦,٨٠	٥٪ ضمان اعمال
	~~١٨٤٧٧٤,٤٦~~ ١٧٥٨٨٧,٩٠	الدمغات
	٦٢٦,٤٠	اتاع
	١٠٤,٤٠	تدريب
	١٥٨٧٥,٠	مهنا هندسة
	٥٠٠٠,—	تشييد
الجملة	٦٥٤٤٦٢,—	جملة

جملة قيمة التحويل	
جملة قيمة التحويل	

٢٦٥٣٠٦,٥٠ ض.ق.م
٦٦٥٧٦١٧,٥٠ صافي

تسلمت التحويل رقم

واقر باني اوافق علي ةذا الحساب المقدم بيانة واني تسلمت المستحق لي بالتمام وليس لي طلبات علي الحكومة بخصوص هذا العمل

المقاول

اذا كانت الدفعة علي الحساب فيقتضي شطب هذا القرار

التاريخ

سنة