مشروع: أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - مطروح) قطاع (العلمين/فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم ٦٠٠+٤٧٥ الى الكم ٦٠٠+٤٧٦ بطول ١ كم إتجاه برج العرب

تنفيذ : شركة المؤسسة المصرية المتحدة

الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)

المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الاسكندرية-مطروح) ادارة المشروعات

كشف رقم جاري (٢)

المقاول:شركة المؤسسة المصرية المتحدة رقم العقد (٢٠٢٢/٧٥٥/٢٠٢٣) المؤرخ في ٢٠٢٢/١١/١٦

من بداية العمل حتى: ٣ /١/ ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع أو جهز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
٣	أعمال الردم													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة جميع أخطارالمقاولين سارية حتى ٢٠٢٤/١٠/١٤ -وثيقة التامين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٤/١٠/١٤ - يراعى تطبيق نصوص العقد
	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٤جنيه لكل ١ كم زيادة - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذ القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	٨٥	م٣	١٤٤٨٩,٠٧	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	علاوة مسافة النقل ٢١٣ كم	٢٩٥,٤	م٣	١٤٤٨٩,٠٧	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠-	٠	٠				٠		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣	م٣	١٤٤٨٩,٠٧	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠-	٠	٠				٠		
٣-١	اعمال تحميل و توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٥جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	٩٠	م٣	١٣٥٨٧,٦٠٥	٠	١٣٢٠٠	١٣٢٠٠	١,١٨٨,٠٠٠	٠	٠	٠	١,١٨٨,٠٠٠	٠	
	علاوة مسافة النقل ٢١٣ كم	٣١٦,٥	م٣	١٣٥٨٧,٦٠٥	٠	١٣٢٠٠	١٣٢٠٠	٤,١٧٧,٨٠٠				٤,١٧٧,٨٠٠		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣	م٣	١٣٥٨٧,٦٠٥	٠	١٣٢٠٠	١٣٢٠٠	١٧١,٦٠٠				١٧١,٦٠٠		
							إجمالي قيمة المستخلص					٥,٥٣٧,٤٠٠		

خمس ملايين وخمسمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة جنيها مصريا

المنفذ: شركة المؤسسة المصرية المتحدة — المهندس الاستشاري (المساحة) — مهندس الاستشاري (سيسترا) — مهندس الاستشاري العام(سيسترا)

م/محمد عقيل — م/مصطفى نجم — م/ سعد الجيوشي — تم المراجعة قبلا م/ وكيل

مدير المشروع (الهيئة) م/ إبراهيم عبد الجواد

مدير مشروعات الهيئة م/محمد حسني فياض

اقر بان هذا الحساب صحيح و مطابق و ان المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....حق صرفها إلى المقاول : تحريرا في

.....يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الخانات .....غير الواردة بهذه الشروط احذفت من ..... تحريرا في :

رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مرسى مطروح عميد مهندس / "هاني محمد محمود طه"

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :
حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)	جنيه مصرى
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول	٥٥٢٧٤٠٠ ر

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية	قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها	جملة الإستقطاعات ٢٨٥٢	٥٥٠٧٦٠٠ ر
الباقى للمقاول	الصافى ٢٦٩٤٨	٢٩٨٠٠٠ ر

المدفوع الآن بالتحويل رقم — بتاريخ

الاستقطاعات
ضمان الأعمال ١٤٩٠
دمغة ١٠٧٨
م.ت.ص ٢٨٤

أوامر الدفع
الضريبة ١٤١٩
الشركة ٢٥٠١١
تأمينات مطروح ٥١٨

م.ت.ص	٢٩٨ ر	
٥٪ ضمان أعمال	١٤٩٠ ر	
خصم وتأمين تأمين	٩٠٠٠ ر	
قيمة الخصم م ١ عقد ٢٠٢/٩٧٢		
الجملة	جملة قيمة التحويل	
	جملة قيمة التحويل	

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.