وزارة : النقل والمواصلات

مصلحة : الهيئه العامه للطرق والكبارى

إدارة : المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري)

مستخلص جاري رقم.....١...عن عملية :أعمال التصميم والإشراف علي تنفيذ كوبري تقاطع محور المريوطية مع الطريق الدائري وتوسعة الطريق الدائري في المسافة من كم ١+٥٨٩ إلي كم ٢+٦٤٣ بطول ١,٠٥٣ في إتجاه المريوطية (بالأمر المباشر)

ادارة : مشروعات الكبارى العقد رقم ١٥٥٠/ ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بتاريخ ٥/١٤ سنة ٢٠٢٤ مع مكتب المهندسون الاستشاريون العرب (محرم باخوم) شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٤/٠٧/١٥

رقم البند	نوع العمل	الفئـــه		الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المده	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جار أم نهائى	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المده		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
	القطاع الاول شركة ....ا														
	اجمالي قيمة المقايسة بعد المفاوضة				٠,٠٠	١,٩٦٢٧,٨٨,٠٠	١,٩٦٢٧,٨٨,٠٠								
	اجمالي اعمال الصرف				٠,٠٠	٦٥٨٠٩٥,٠٠	٦٥٨٠٩٥,٠٠								
	اجمالي اعمال الكهرباء				٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠								
	اجمالي قيمة المقايسة بعد خصم اعمال الصرف والكهرباء				٠,٠٠	١,٨٩٦٩٩٣,٠٠	١,٨٩٦٩٩٣,٠٠								
	القيمة الجافة للمقايسة بعد خصم الصرف والكهرباء (قيمة عقد الشركة / ١,٢٥)				٠,٠٠	٨٧١٧٥١٩٤,٤٠	٨٧١٧٥١٩٤,٤٠								
	اجمالي قيمة اعمال التصميمات للاستشاري (مرحلة التصميم وإعداد الرسومات) بنسبة ٠,٣٩٥%				٠,٠٠	٣٤٤٣٤٢,٠٢	٣٤٤٣٤٢,٠٢								
	صرف نسبة ٤٠% من قيمة ما يستحقه عن المرحلة الأولي نظير أعمال التخطيط من القيمة الجافة لعقد الشركة				٠,٠٠	١٣٧٧٣٦,٨١	١٣٧٧٣٦,٨١								
	صرف نسبة ٤٠% من قيمة ما يستحقه عن المرحلة الأولي نظير أعمال التصميم من القيمة الجافة لعقد الشركة				٠,٠٠	١٣٧٧٣٦,٨١	١٣٧٧٣٦,٨١								
	القطاع الثاني شركة اتش ايه للانشاءات														
	اجمالي قيمة المقايسة بعد المفاوضة				٠,٠٠	٤٤٥٦١٣٩٥٠,٠٠	٤٤٥٦١٣٩٥٠,٠٠								
	اجمالي اعمال الصرف				٠,٠٠	٧٨٤٠٠,٠٠	٧٨٤٠٠,٠٠								
	اجمالي اعمال الكهرباء				٠,٠٠	٦٣٠٠٥٠٠,٠٠	٦٣٠٠٥٠٠,٠٠								
	اجمالي قيمة المقايسة بعد خصم اعمال الصرف والكهرباء				٠,٠٠	٤٣٩٢٣٥٠٥٠,٠٠	٤٣٩٢٣٥٠٥٠,٠٠								
	القيمة الجافة للمقايسة بعد خصم الصرف والكهرباء (قيمة عقد الشركة / ١,٢٥)				٠,٠٠	٣٥١٣٨٨٠٤٠,٠٠	٣٥١٣٨٨٠٤٠,٠٠								
	اجمالي قيمة اعمال التصميمات للاستشاري (مرحلة التصميم وإعداد الرسومات) بنسبة ٠,٣٩٥%				٠,٠٠	١٣٨٧٩٨٢,٧٦	١٣٨٧٩٨٢,٧٦								
	صرف نسبة ٤٠% من قيمة ما يستحقه عن المرحلة الأولي نظير أعمال التخطيط من القيمة الجافة لعقد الشركة				٠,٠٠	٥٥٥١٩٣,١٠	٥٥٥١٩٣,١٠		٥٥٥١٩٣,١٠				٥٥٥١٩٣,١٠		
	صرف نسبة ٤٠% من قيمة ما يستحقه عن المرحلة الأولي نظير أعمال التصميم من القيمة الجافة لعقد الشركة				٠,٠٠	٥٥٥١٩٣,١٠	٥٥٥١٩٣,١٠		٥٥٥١٩٣,١٠				٥٥٥١٩٣,١٠		
	القيمة الاجمالية للاعمال												١٣٨٥٨٥٩,٨٢		
	اجمالي الاعمال للمستخلص السابق												٠,٠٠		
	صافي المستحق صرفه فى المستخلص الحالى :-فقط مليون ثلثمائة وخمسة وثمانون ألفا و ثمانمائة وتسع وخمسون جنيها و اثنان وثمانون قرشا لاغير												١٣٨٥٨٥٩,٨٢		

١٣٧٧٨٣٤,٤٠

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك ،

عن مكتب المهندسون الاستشاريون العرب (محرم باخوم)

مهندس / محمود الطيب

مدير المشروع / م. مصطفي زينهم

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس الهيئة/

مهندس/ محمد الشرقاوي

مدير ادارة المشروعات القطاع الجنوبي

مهندس / ممدوح سليمان

مدير عام الشئون المالية والإدارية

/ أحمد عبد الجواد

تحريراً فى ..... سنة ٢٠٢٤

قرش جنيه المحاسب / .....

يدفع إلى مكتب الاستشاري مبلغ ... .

ملاحظة : الفئات .....

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

مدير المصلحة .....

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية

"المنطقة الرابعة عشر"

"الطريق الدائري ومحاوره"

مهندس /

(٤٩٦٣٥)

حالة ١٣٢٧٨٣٤,٤٠ م ١

سابقة ——

١,٣٢٧,٨٣٤,٤٠ صافي صرف

الاستقطاعات

٣٦٢١٣,٧٠ صافي مرة ٢ بند

٢٩٣٦٧,٧٥ دمغات

٥٢٧,٤٠ اشاغ

٨٧,٩٠ تنمية

٥٠٠٢,٩٠ صافي هندسية

٤٣٤٦ تأمينات

٥٠٠,٠٠٠ تحويل طبقا لتعليمات السيد المدير / وزير النقل

٥٧٥,٥٤٥,٦٥ جملة الاستقطاعات

جملة أمر الدفع ٧٥٢,٢٨٨,٧٥

أمر دفع شركتين ٦٣١٥٧,٠٠

أمر دفع ف.ع ١٢٠٧١٢,٢٥